



O Futuro de Minas começa na Assembleia

PPAG

**Plano Plurianual de
Ação Governamental
2008/2011**



Consolidação da Gestão de Recursos Hídricos em Bacias Hidrográficas

Sistema Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos

Gerente:
Cleide Pedrosa



Objetivo do Projeto

Consolidar o Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos para gestão efetiva das águas.



Escopo do Projeto

Implantação dos instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos: Plano Estadual, Planos Diretores de bacias hidrográficas, Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos, a cobrança pelo uso das águas, bem como o cadastramento dos usuários e o controle e monitoramento dos usos de recursos hídricos. Fortalecimento dos comitês e implementação das agências de bacias hidrográficas/entidades a elas equiparadas.



**Monitoramento
Exercício 2009
Janeiro a Setembro**



Ação 1010 – CONCLUSÃO DA CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Meta: criação de 02 comitês de bacia, totalizando 36

Status:

- » *Decretos de criação dos comitês JQ1 – Alto Jequitinhonha e SM1 São Mateus publicados em 01/09/09*
- » *Processo eleitoral dos 04 comitês criados em 2008 (SF9, SF10, MU1 e JQ3) em andamento, com previsão de conclusão até 31/12/09*

Orçamento inicial LOA

Orçamento executado (empenho)

R\$300.000,00

R\$142.729,39



Ação 1011 – ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS

Meta: 08 planos de recursos hídricos elaborados e aprovados pelos Comitês de Bacia

Status:

- » *Em elaboração a II etapa do Plano Estadual de Recursos Hídricos, com previsão de conclusão para dezembro de 2010*
- » *Plano Diretor da Bacia dos Rios Piracicaba/Jaguari elaborado e apreciado pelo CERH em 26/03/09*
- » *Em elaboração 06 planos diretores da Bacia do Rio Doce. Previsão de entrega dos planos de ações das bacias de afluentes mineiros e plano integrado de recursos hídricos até 31/10/09*
- » *Em elaboração o Plano Diretor da Bacia do Rio Verde. Relatório diagnóstico concluído em 30/09/09*
- » *Em elaboração o Plano Diretor da Bacia do Rio Paraopeba – recursos do FHIDRO*

Orçamento inicial LOA	Orçamento executado (empenho)
R\$1.808.118,00	R\$1.834.813,62*

* Houve suplementação ao longo do ano pois os créditos inicialmente previstos foram insuficientes



Ação 4032 – CADASTRAMENTO DE USOS E USUARIOS DE RECURSOS HIDRICOS

Meta: 06 UPGRH com cadastro concluído

Status:

- » *05 relatórios de planejamento das atividades de cadastro concluídos referentes a UPGRH SF1, SF3, SF5, SF6, SF7, SF8 e SF9*
- » *Levantamento de campo das UPGRH SF1, SF3 e SF5 será concluído até 31/03/10, apesar de inicialmente ter previsão de conclusão para dezembro de 2009*
- » *Cadastro da UPGRH DO2 – Piracicaba concluído em 31/07/09*
- » *Em andamento cadastro das UPGRH PS1 e PS2 – recursos do FHIDRO*

Orçamento inicial LOA	Orçamento executado (empenho)
R\$1.322.085,00	R\$668.020,95



Ação 1014 – ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS

Meta: 02 módulos implantados

Status:

- » Módulo FHIDRO – Parte I - Cadastro de proponentes e projetos – entregue em 30/04/09
- » Módulo FHIDRO – Parte II - análise, tramitação e enquadramento dos projetos – disponibilização para usuários internos e externos ocorrerá até 30/11/09
- » Módulo de qualidade da água – homologação ocorrerá até 30/11/09
- » Construção da base hidrográfica do Estado de Minas Gerais – concluídas até o momento: Velhas, Piracicaba/Jaguari, Preto e Paraibuna, Pomba e Muriaé e Araguari

Orçamento inicial LOA	Orçamento executado (empenho)
R\$500.000,00	R\$165.294,69



Ação 1016 – FOMENTO E CONSOLIDAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS

Status:

- » Adequação ao sistemas do CNARH e à SEF até 16/11
- » Agentes e manuais técnicos e financeiros em fase de apreciação pelo CERH
- » Velhas – metodologia de cobrança definida e comunicação realizada. Em fase de negociação sobre as metas do contrato de gestão. Previsão de assinatura até 15/12/09
- » Araguari – metodologia de cobrança definida e comunicação realizada. Em fase de negociação sobre as metas do contrato de gestão. Previsão de assinatura até 15/12/09
- » Porção Mineira da Bacia dos Rios PCJ - metodologia de cobrança definida e comunicação realizada. Em fase de negociação sobre as metas do contrato de gestão. Previsão de assinatura até 30/10/09
- » Pará – equiparação da AGB Peixe Vivo como agência de Bacia em 19/08/09
- » Porção Mineira do Rio Paraíba do Sul – Pomba e Muriaé; Preto e Paraibuna – ação paralisada

Orçamento inicial LOA	Orçamento executado (empenho)
R\$900.000,00	R\$508.581,42



Ação 4040 – MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA

Meta: 5 redes de monitoramento da qualidade da água implantadas

Status:

» *05 redes implantadas e primeira coleta realizada: 07 pontos na Bacia do Rio Jequitinhonha - JQ1, JQ2 e JQ3, 03 pontos na Bacia do Rio Mucuri - MU1, 03 pontos na Bacia do Rio Pardo - PA 1, 07 pontos nas bacias do leste e implantação da rede de monitoramento da qualidade da água subterrânea do Aquífero Guarani*

» *Em fase de contratação a implantação do sistema de alertas de secas e ampliação da rede fluviométrica – Projeto Convivência com a Seca*

Orçamento inicial LOA	Orçamento executado (empenho)
R\$1.530.000,00	R\$1.044.629,29



Ação 4038 – CAMPANHA DE REGULARIZAÇÃO DOS USOS DE RECURSOS HIDRICOS

Meta: 2.250 usos de recursos hídricos fiscalizados

Status:

- » *2.867 usos de recursos hídricos fiscalizados, sendo 998 na PN1, 1.095 na PS2 e 774 na SF5*
- » *Em fase de contratação o estudo de disponibilidade hídrica X demanda do estado de MG*

Orçamento inicial LOA	Orçamento executado (empenho)
R\$500.000,00	R\$430.328,89