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PARECER UNICO N° 0390682/2015 (SIAM)

INDEXADO AO PROCESSO:

Licenciamento Ambiental

PA COPAM:

11961/2009/005/2013

SITUACAO:

Sugestao pelo Deferimento

FASE DO LICENCIAMENTO:

Licenca de Operagéo - LO

VALIDADE DA LICENCA: 4 anos

PROCESSOS VINCULADOS CONCLUIDOS:

PA COPAM:

SITUACAO:

Outorgas

17991/2014,
17992/2014,
17993/2014,
17994/2014,
17995/2014,
17996/2014,
17997/2014,
17998/2014.

Autorizada

EMPREENDEDOR:

Mineragdo Riacho dos Machados Ltda

CNPJ:

08.832.667/0001-65

EMPREENDIMENTO:

Mineragéo Riacho dos Machados Ltda

CNPJ:

08.832.667/0001-65

MUNICIPIO(S):

Riachos Machados e Porteirinha

ZONA: Rural

COORDENADAS GEOGRAFICA

(DATUM):SAD 69

LAT/Y  699.720

LONG/X 8.222.901

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVACAO:

INTEGRAL

ZONA DE AMORTECIMENTO

USO SUSTENTAVEL |x

BACIA FEDERAL: Rio Verde Grande

UPGRH: SF10

BACIA

Rio Gorutuba

ESTADUAL:

SUB-BACIA: Rio Piranga e Ribeirdo Ribeirdo

CODIGO: ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN COPAM 74/04): CLASSE

A-02-02-1 Lavra a céu aberto com tratamento Umido, minerais metalicos, exceto minério de 6
ferro

A-05-01-0 |Unidade de tratamento de minerais 6
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A-05-03-7 |Barragem de contencao de rejeitos/residuos 3
A-05-04-5 |Pilha de Rejeito/Estéril 6
A-05-05-3 |Estradas para transporte de minério/estéril 3
A-05-02-9 |Obras de infraestrutura (patio de residuos, produtos e oficinas) 1
CONSULTORIA/RESPONSAVEL TECNICO: REGISTRO:
Marco Antonio Fernandez/Gerente de Meio ambiente MG-48701/D
RELATORIO DE VISTORIA: 018/2015 DATA: 20/05/2015
EQUIPE INTERDISCIPLINAR MATRICULA ASSINATURA
1. Catherine Aparecida Tavares Sa 1.165.992-7
2. Eduardo José Vieira Janior 1.364.300-2
3. Gilmar Figueiredo Guedes Junior 1.366.234-1
4. José Alves Pires 1.012.157-2
5. Pedro Henrique Criscolo P. Camara 1.378.682-7
6. Sérgio Ramires S. de Cerqueira 1.199.654-3
7. José Aparecido Alves Barbosa 1.147.708-0
8. Cintia Sorandra Oliveira Mendes 1.224.757-3
9. Maria Julia Coutinho Brasileiro 1.302.105-0
10. Marco Tulio Parrela de Melo 1.149.831-8
[R)ggailg(r)];?%I:eCAI\Tol(J)CiI(i)aTBéeciE:;ié Oliveira Araujo Versiani — Diretora 1148188-4
De acordo: Yuri Rafael Oliveira Trovao — Diretor de Controle 0449172-6

Processual
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1. Introducéo

O presente parecer trata das atividades de “A-02-02-1: Lavra a céu aberto com tratamento a
Umido — minerais metalicos, exceto minério ferro; A-05-01-0: Unidade de tratamento de minerais —
UTM; A-05-02-9: Obras de infraestrutura (patios de residuos, produtos, oficinas, paiois; A-05-03-7:
Barragem de contencdo de rejeitos/residuos categoria — Classe Ill; A-05-04-5: Pilhas de
rejeito/estéril; A-05-05-3: Estradas para tratamento de minério/estéril”. O referido processo foi
classificado como classe 6 pela Deliberagdo Normativa 74/2004, devido ao grande porte e
potencial poluidor grande.

O empreendedor Carpathian Gold Inc. da MINERACAO RIACHO DOS MACHADOS-MRDM
obteve Licenca Prévia n°® 196/2010 NM em 18/05/2010, com validade de 04 anos. Posteriormente,
para obtencao da Licenca de Instalacéo, formalizou processo através do Formulario de Orientacéo
Basica Integrado (FOBI) n° 549810/210 em 19/08/2010, que instruiu 0 Processo Administrativo de
Licenca de Instalacdo. A Licenga de Instalagéo n° 272/2011 foi referendada em 21 de novembro
de 2011, por decisao da 782 Reunido Extraordinaria do Conselho Estadual de Politica Ambiental -
Unidade Regional Colegiada do Norte de Minas - URC COPAM NM, com 51 condicionantes e 02
programas de automonitoramento valida por quatro anos.

Encontra-se em analise, o Processo Administrativo n°® 11961/2009/005/2013 referente a Licenca
de Operacéo, cuja formalizacéo se deu em 23/07/2013

Foi realizada vistoria ao empreendimento nos dias 15 a 17/10/2014, com elaboragdo de relatorio
de vistoria n° 0041/2014, onde puderam ser colhidas informag6es, culminando na solicitagéo de
informagbes complementares n° 1042/2014 e 150/2015. Tais informacdes foram respondidas,
integralmente, em 24/04/2015 o que possibilitou a confecgédo deste parecer.

2. Caracterizagao do Empreendimento

O empreendimento possui implantado atualmente as seguintes estruturas:

Cavas: Local onde é retirado o minério e separados em estéril franco, estéril proximal, minério de
baixo teor e minério.

O minério é encaminhado a pilha pulmao, local onde esta instalado o britador primario, que envia
0 material para os britadores secundarios e terciarios.

Silo Pulm&o: recebe o material do britador terciario, e envia para o moinho de bolas, este segue
em forma de polpa para a planta hidro metalurgica.

Planta Hidro metallrgica: Recebe a polpa, ocorre a lixiviagdo do minério, adsor¢cdo do ouro no
carvao ativado, e neutralizacao do cianeto. O ouro adsorvido é lavado e a solu¢do é encaminhada
para a casa de fundicao.

Casa de Fundicdo: Através de processo eletrolitico é retirado o ouro da solucdo, enviado para a
fundigéo.

Barragem de Rejeitos; Recebe o0 rejeito apdés a neutralizacdo do cianeto. Este local também
recebe todos os efluentes sanitarios e aguas pluviais drenadas da area do empreendimento.

Pilhas de Estéril Franco: Recebe o material estéril retirado das cavas.
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Pilhas de Estéril Proximal e de Baixo Teor: Recebe o material com potencial de geracdo de
drenagem acida. O local é impermeabilizado com saprélito e possui drenagem de fundo com
destinagdo a barragem de rejeitos. O material de baixo teor fica em espera para blendagem
(mistura) com o minério.

O empreendimento conta ainda com infraestrutura de apoio como: Prédio Administrativo,
Almoxarifado, Posto de Salde, Refeitorios, Area de Manutencao (préprio e de terceiros), Posto de
Combustiveis, Portaria, Central de Geradores, Galpdo de Residuos (em construc¢ao), ETA, ETE,
Laboratério de Andlises Quimicas, Estradas, Viveiro de Mudas.

A area possui remanescente de vegetacdo nativa distribuidos entre compensacao florestal,
reserva legal e areas ainda a serem suprimidas.

3. Utilizagao e Intervencdo em Recursos Hidricos

A MRDM pleiteia outorga subterrédnea para captacdo, em média de 50 m3/h durante 14h/dia, para
suprimento da demanda de agua para as atividades na planta industrial e consumo humano,
através dos processos de outorga n°. 17991/2014, 17992/2014, 17993/2014, 17994/2014,
17995/2014, 17996/2014, 17997/2014 e 17998/2014, no municipio de Riacho dos Machados.

Foi solicitado, através de relatérios individuais protocolados na SUPRAM NM, o direito de uso dos
recursos hidricos para oito pogos tubulares (Poc¢o 11, Poco 12, Poco 13, Poco 14, Poco 15, Poco
16, Poco 17 e PM15(Pogo de Monitoramento)), sendo sete localizados no contexto das bacias dos
cérregos Piranga e Mumbuca, em areas de terceiro.

Grande parte do suprimento de agua destinada a planta industrial de tratamento e beneficiamento
da Mineragdo Riacho dos Machados tem sua origem no volume de &gua oriunda das
precipitacdes e seu correspondente runoff armazenado na barragem localizada no vale do corrego
Olaria. Essa barragem, em sua cota final, esta previsto capacidade de armazenamento da ordem
de 18,70 x 106 (Portaria de Outorga n° 03842/2011 de 22 de dezembro de 2011, Processo:
05392/2011, IGAM/SEMAD).

A planta industrial de tratamento e beneficiamento local possui uma demanda de recirculagéo de
460,9m3/h, que contar4 também com uma pequena producdo de 40m3/h de &gua subterranea
(Portaria de Outorga n° 00935/2012 de 28 de marco de 2012, Processo: 05404/2011,
IGAM/SEMAD), originaria das operacgfes de rebaixamento do nivel de dgua para a explotagdo na
area da cava.

A solicitacdo de outorga foi feita com pleito na explotagcéo alternada por conjunto de pocgos, sendo
dois conjuntos na bacia do cérrego Mumbuca e um conjunto na bacia do ribeirdo Piranga. A vazéo
solicitada de captacao dos pocos foi:

- Pocos 13, 14 e 15 (Bateria 1), localizados na bacia do ribeirdo Piranga é de 15m3h, 7m3/h e
15m3/h respectivamente, totalizando 37,00m3/h, com 14 horas de operagdo diéria, durante os
meses de marco/abril e julho/agosto.

- Pocos 11 e 17 (Bateria 2), localizados na bacia do corrego Mumbuca € de 33,25 e 10m3/h
respectivamente, totalizando 43,25m3/h, com 14 horas de operacdo diaria, durante os meses de
maio e junho.
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- Pocos 12, 16 e 17 (Bateria 3), a vazao solicitada é de 20m3/h, 30m3/h e 10m3/h respectivamente,
totalizando 60,00m3/h, com 14 horas de operacdo diaria, durante os meses de setembro e
outubro.

As trés baterias juntas totalizam uma vazao de 148.890m3/ano.

O poco PM15 encontra-se localizado dentro da propriedade da MRDM, com vaz&o solicitada para
captacdo de 5,95m3/h, 12 horas de operacdo diaria, durante o ano todo, totalizando vazédo de
26.061m3/ano.

DESCRICAO DA CAPTACAO

Vazéo Horas/dia | Total(m?/dia) | Total(m3/60 dias)0
(m3/h)
Baterial (Margo/Abril) 37 14 518 31.080
Bateria2 (Maio/Junho) 43,24 14 605,36 36.330
Baterial (Julho/Agosto) 37 14 518 31.080
Bateria3 60 14 840 50.400
(Setembro/Outubro)

A hidrogeologia da regido da Mina de Riacho dos Machados compreende as seguintes unidades
hidrogeoldgicas:

Sistema Aquifero Granular

Sdo os aquiferos presentes nos Depésitos Aluviais e de Cobertura Detriticas Terciarias-
Quaternarias, saturados, que possuem porosidade primaria, porém pouco expressivo em fungéo
de sua delgada espessura saturada e pequena distribuicdo geogréafica. Sao representados na
area por:

Aquifero de Aluvibes Quaternérios
Aquifero de Coberturas Detriticas Terciarias-Quaternarias
Sistema Aquifero Fissural

Sédo aquiferos heterogéneos e anisotropicos do tipo livre e localmente semi-confinados a
confinados, de porosidade secundaria de fraturas, de descontinuidades litolégicas e de
foliacdo/xistosidade, associadas a rochas metamorficas do Pré-Cambriano, de potencial
hidrogeolégico limitado ao grau de faturamento existente. Sao representados na area por:

Aquifero de Rochas Quartziticas - Grupo Macaubas
Aquifero de Rochas Xistosas — Grupo Riacho dos Machados
Unidade Metavulcanossedimentar/Sequéncia Ouro Fino

Unidade Metavulcanica
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Aquifero de Rochas Granito-Gnaissicas e de Gnéaisses Migmatiticos

Aquifero heterogéneo, anisotropico, de comportamento livre a localmente semi-confinado,
constituido por rochas de composi¢do granitoide e de gnaisses migmatiticos, anteriormente
descritas, correlacionadas litoestratigraficamente aos ortogndisses, Pedra do Urubu e gnaisses
leucocraticos e migmatitos de Complexo Cérrego do Cedro/Porteirinha, com circulacdo e
armazenamento de agua subterrdnea nas descontinuidades, decorrentes do fraturamento.

Considerando que a Mineragdo Riacho dos Machados solicita uma vazdo média de
aproximadamente 50m?3/h, 14horas por dia, durante o periodo de estiagem do ano hidrologico.

Considerando que a extracdo da &gua se dard através de 8 pocgos tubulares, com regime de
explotacdo alternado, em um conjunto de pocos, onde favorece a recuperacao dos aquiferos.

Considerando que os pocos possuem vazdes suficientes para atender a demanda solicitada pela
MRDM para abastecimento industrial e consumo humano, a equipe técnica da SUPRAM-NM
sugere o deferimento na modalidade autorizacdo, do uso de agua subterrdnea por meio dos
pocos tubulares.

4. Autorizagdo para Intervencdo Ambiental (AlA)

Responsavel pela Intervencdo Ambiental: Mineragédo Riacho dos Machados LTDA.

PROCESSO APEF/DAIA: 004614/2010. Concedida na aprovagao da Licenca de Instalagdo n°
272/2011 em 21 de novembro de 2011, com validade de 04 (quatro) anos.

Foi autorizada supressao de vegetacao nativa com destoca e intervencdo em APP com supresséo
de vegetacédo nativa, concomitantemente ao processo de Licenca de Instalagdo, em uma area de
362,094 hectares. Foi formalizado o processo de APEF n° 004614/2010 no dia 24/08/2010,
visando a alteracdo do uso do solo para implantacdo da infra-estrutura das instalacdes da
Mineragdo Riacho dos Machados.

5. Reserva Legal

A regularizacdo fundiaria do imével que concentrara toda a area de Reserva Legal encontra-se em
tramite perante a Vara Unica da Comarca de Porteirinha/MG, por meio da A¢do de Usucapido n°
0007854.77.2012.

Foi firmado um Termo de Compromisso de Averbacdo da Reserva Legal informando que a
MRDM, assume a responsabilidade de efetuar a averbagdo da Reserva Legal em suas
propriedades onde foi instalado o empreendimento.

Foi verificado nas vistorias (15 a 17 de Outubro de 2014 — Auto de Fiscalizagdo n° 0041/2014 de
20/10/2014 e 06 a 10 de Abril de 2015 — Auto de Fiscalizagdo n® 0018/2015 de 15/04/2015) que
a Reserva Legal estd em bom estado de conservacéo e encontra-se parcialmente cercada. E
formada por duas glebas, sendo:
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e 147,8762 hectares da fisionomia Floresta Estacional Decidual, e
103,8183 hectares da fisionomia Cerrado. Totalizando 251,6945 hectares.

6. Compensacdes

A seguir, as compensac¢des ambientais legais incidentes no processo e seu respectivo status:

e Compensacdo ambiental determinada pela Lei 9.985/2000: ja efetivada pela MRDM.

O processo de destinacdo de recursos da compensacdo ambiental seguiu o tramite usual,
determinado na Resolucdo Conama 371/2006, dispensando assim a realizagdo das atividades
supracitadas, propostas no Programa de Compensagdo Ambiental. O calculo do valor da
compensacdo ambiental, um percentual do valor total da implantagdo do empreendimento, seguiu
os procedimentos indicados no Decreto Estadual 45.175/2009, que estabelece metodologia de
gradagdo de impactos ambientais e procedimentos para fixacdo e aplicacdo da compensagéo
ambiental.

Em 04 de fevereiro de 2013, a MRDM firmou com o IEF um Termo de Compromisso de
Compensacgédo Ambiental, assumindo a obrigag&o de destinar 0,49% do valor de referéncia, ou R$
1.337.000,29, a unidades de conservacao estaduais.

Segundo o plano de aplicagcdo, os recursos deverdo ser destinados a regularizagdo fundiéria
(80%), a aquisicdo de bens e servigcos (15%), parte dos quais, especificamente a ag¢des de
prevencdo e combate a incéndios, e a estudos destinados a criacdo de UCs de protecao integral
(5%).

e Compensacéo florestal determinada pela Lei 20.922/2013: em fase de cumprimento.

A compensacao florestal para empreendimentos minerarios € determinada pelo artigo n° 75 da Lei
20.922/2013 que, por sua vez, referencia o artigo n° 36 da Lei 14.309/2002, revogada pela
primeira, mas vigente a época do inicio do processo de regularizacdo ambiental e aplicavel ao
Projeto MRDM.

Em resposta a solicitagdo de informag¢des complementares pela SUPRAM NM por meio do OF.
SUPRAMNM/DT N° 150/2015 de 03 de Fevereiro de 2015, a MRDM informou que esta em fase
de cumprimento da citada compensacéo florestal. Nesse momento, estdo em curso negociagdes
com proprietarios de terras ndo regularizadas do Parque Estadual Serra Nova, seguindo
orientacdes do Instituto Estadual de Florestas (IEF) repassadas a MRDM a partir de maio de
2014, conforme solicitacdo daquele Instituto. Em cumprimento & mencionada legislagdo, a MRDM
devera adquirir e repassar ao Estado os 377,812 ha equivalentes & area total de intervencéo de
seu projeto, quantitativo referenciado no Parecer Unico 048/2011 SUPRAM NM. A compensagao
florestal na forma que determina a legislagcdo estd, portanto, em curso.

e Compensacao por intervencdo em APP determinada na Resolucdo CONAMA 369/2006:
em fase de cumprimento.
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A area destinada a recuperacdo compensatoria da vegetacao natural foi proposta inicialmente no
Plano de Controle Ambiental (PCA; YKS, 2010a), especificamente no Programa de Resgate e
Recomposicdo Ecoldgica da Flora, e no Projeto Técnico de Reposicdo Florestal (PTRF; YKS,
2010b). A proposta inicial restringe-se as areas de preservacdo permanente ribeirinhas de parte
das bacias dos ribeirbes Piranga e Ribeirdo e soma 344 hectares, dos quais 127 hectares se
inserem na propriedade da MRDM e 217 hectares sdo em outras propriedades. O cronograma
apresentado indica a viabilidade do plantio ao longo de 04 anos, iniciados com os procedimentos
de resgate de flora em 2012.

O compromisso assumido no Programa de Resgate e Recomposicao Ecoldgica da Flora refere-se
a compensacao por intervencdo em APP, determinada pela supracitada Resolucdo CONAMA
369/2006.

Para a implantagdo das medidas propostas no Programa de Resgate e Recomposi¢cdo Ecologica
da Flora, e no Projeto Técnico de Reposicao Florestal (PTRF; YKS, 2010b), a MRDM elaborou um
estudo com a caracterizacdo das areas de preservagdo permanente do entorno.

O referido estudo identifica 446 ha localizados em terras de terceiros passiveis de serem
recuperados, desde que haja a colaboracdo do proprietario. As areas indicadas inserem-se em
numerosas propriedades rurais, onde se concentra a ocupacao rarefeita das bacias. Em grande
parte, sdo as areas produtivas das propriedades, onde os moradores praticam agricultura de
subsisténcia e criam pequenaos rebanhos.

Em 2013 foram iniciados os contatos com proprietarios vizinhos, com fortes indicacdes de
resisténcia. A MRDM argumentou que encontrou desafios para a implantagdo da recomposicao
florestal proposta, que ultrapassam o0s aspectos técnicos e operacionais, destacadamente a
identificacdo de areas disponiveis e a formalizagdo dos acordos junto aos proprietarios, ja que a
compensacdo em discusséo se da em terras de terceiros.

Tendo em vista os trabalhos & época em negociagdo com a EMATER, a MRDM optou por centrar
esfor¢cos na recomposi¢cdo dos 127 ha em sua propriedade, conforme tem sido reportado nos
documentos especificos.

Por meio da EMATER foi iniciada uma aproximag¢do mais ampla junto a comunidade vizinha, e a
partir dessa parceria foi elaborado o diagnéstico da area. Neste, foram abordadas diversas
categorias: sociais, econbmicas e ambientais. Dentre essas, estavam as relacionadas a
viabilidade e aceitacdo da recuperacdo das areas de preservagdo permanente em suas
propriedades, a saber:

e Dados da Unidade de produgéo familiar: Tem area de APP na propriedade? Existe area
degradada na propriedade passivel de recuperagdo? Existe nascente na propriedade? A
nascente estd cercada/protegida? Existe area na propriedade com demanda de
reflorestamento? Quantos hectares de reflorestamento com espécies nativas?

e Atividades produtivas (agricolas, pecuérias e ndo agricolas);

¢ Reflorestamento: Ha interesse em mudas para reflorestamento e recuperacdo vegetal?
Quais espécies?

e Formacado de pomar: Ha interesse em mudas frutiferas para formacao de pomar? Quais
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espécies?

Assim, a partir dos resultados, a MRDM est4 reestruturando a sua aproximagdo com O0sS
proprietérios vizinhos e buscando alternativas para cumprimento deste programa.

Conforme relatado no diagnéstico e constatado nas vistorias (15 a 17 de Outubro de 2014 — Auto
de Fiscalizag&o n° 0041/2014 de 20/10/2014 e 06 a 10 de Abril de 2015 — Auto de Fiscalizagéo n°
0018/2015 de 15/04/2015), tradicionalmente, as terras vizinhas ao empreendimento séo utilizadas
para criagdo de gado e plantio de lavouras temporarias. Para o gado, é raro observar-se o pastejo
em capineiras, sendo o gado solto em meio as formacdes florestais remanescentes e em
regeneracdo. Algumas areas de lavouras temporarias ocupam as areas de baixada e/ou planas ao
longo ou as margens dos cursos de agua.

A identificacdo de terras para a recomposicao florestal se deu, até o presente momento, em duas
investigacdes: uma primeira quantitativa, quando foram investigadas e planimetradas as areas
aptas a recomposi¢do; e, na segunda investida, uma avaliacdo sob a Optica dos proprietérios,
quando foram estimulados a identificar as areas disponiveis.

A primeira investigacao integra o Plano de Recuperagcdo Compensatoria da Vegetacao Natural,
formalizado em cumprimento a Condicionante n°® 10 da LI. Para consecug¢do da segunda
investida, a MRDM estabeleceu parceria com a EMATER, instituicio de ampla expertise na
relacdo com produtores rurais. Em um trabalho desenvolvido ao longo do ano de 2014, a
EMATER contatou os responsaveis por 100 propriedades situadas nas bacias dos ribeirdes
Piranga e Ribeirdo, nas quais se insere o0 empreendimento. Entre os objetivos estava a verificagdo
do interesse e disponibilidade para realizar a recomposicao florestal em APPs.

De acordo com as informacdes prestadas pelos responsaveis, o conjunto das 100 propriedades
totaliza uma éarea de 3.654,4 ha.

Do total, 69 entrevistados informam que existe area na propriedade apta ao reflorestamento com
espécies nativas - em 64 delas estas areas podem estar em APPs. A somatéria das areas destas
64 propriedades totaliza 2.338,9 hectares, dos quais apenas 43 hectares correspondem a areas
passiveis de recomposicdo floresta, mas ndo necessariamente em areas de preservacdo
permanente. Esta area corresponde a apenas 1,84% da area das propriedades.

Tais dados demonstram que n&o ha indicativo da disponibilidade de 217 ha localizados em APPs
das microbacias nas quais se insere o empreendimento para realizar a compensacao, tal como se
previu quando da elaboracdo do PCA do empreendimento.

O cronograma apresentado no referido relatério indica a necessidade de 04 anos para efetivagcéo
da compensacao florestal, contados assim que firmado o acordo com os proprietérios.
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A recuperacao das areas de preservacao permanente que foram autorizadas pelos proprietarios
estd em andamento. Atualmente foram recuperados aproximadamente 10 hectares dos 217
hectares necessarios para cumprimento da compensacao/condicionante.

Vista geral de uma area em recomposi¢éo na propriedade de terceiros, com covas abertas.

Conclui-se, portanto que esta compensacdo até o momento nao fora cumprida. Porém,
como o cronograma previu um prazo de 04 anos apo6s o inicio do Programa de Resgate
(2012), ainda permanece dentro do prazo.

e Reposicoes florestais determinadas pela Lei 9.743/1988 e pelo Decreto Federal
6.660/2008 (reposicdo das espécies ipé amarelo, gongalo alves, braina e aroeira do
sertéo e floresta estacional decidual), em curso ou ja cumpridas pela MRDM,;

A compensacao referente a supressédo de arvores declaradas de corte restrito e ameacadas de
extincdo foi cumprida, através do plantio de mudas das espécies Tabebuia ochracea (ipé
amarelo), goncalo alves, brauna e aroeira-do-sertdo, declaradas de corte restrito e ameagadas de
extingao.

Com a utilizagdo de espécies produzidas no viveiro da MRDM, foi realizado o plantio de 670
mudas de ipé amarelo (Tabebuia ochracea (= Handroanthus ochraceus)), além do plantio de 200
mudas das espécies goncalo-alves, braina e aroeira-do-sertdo. Esses plantios ocorreram nas
areas destinadas a recuperacdo compensatdria da vegetacao natural. A coleta de sementes e
propagulos ocorreu durante as estadas de resgate de flora sendo que a coleta de sementes
permanece nas épocas adequadas, ja que existem varios individuos da espécie na propriedade
da MRDM.

Durante vistorias realizadas no empreendimento (15 a 17 de Outubro de 2014 — Auto de
Fiscalizacdo n° 0041/2014 de 20/10/2014 e 06 a 10 de Abril de 2015 — Auto de Fiscalizacdo n°
0018/2015 de 15/04/2015), foi possivel visualizar as areas onde ocorreu o plantio das mudas. Em
visita ao viveiro, foi constatada a continuidade da producdo de mudas, havendo a substituicdo
daquelas que néo sobreviveram ao plantio e 0 adensamento da vegetacdo nas areas de Reserva
Legal e demais remanescentes.
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e Compensacdo referente a supressao dos individuos da espécie Caryocar brasiliensis
(pequi), que foi fixada como a Condicionante 14 do Parecer Unico N° 048/2011 (SUPRAM
NM), que subsidiou o deferimento da LI n® 272/2011, a saber:

“Condicionante 14: Realizar o plantio de 25 (vinte e cinco) mudas por arvore a ser abatida,
cabendo aos responsaveis pela supressdo do pequizeiro o acompanhamento por profissional
legalmente habilitado, o plantio das mudas e o monitoramento do seu desenvolvimento por um
prazo minimo de 5 (cinco anos), bem como o plantio de novas mudas para substituir aguelas que
nao desenvolverem, garantindo o acesso a comunidade local aos frutos produzidos pelas arvores
plantadas, o empreendimento devera proceder o plantio de enriquecimento com o minimo de
36.699 (Trinta e seis mil e seiscentos e noventa e nove) mudas da espécie Caryocar brasiliensis.
O plantio podera inclui-las nas areas destinadas a Reposicdo Florestal, na area proposta para
execugdo do PTRF e demais locais indicadas pela EMATER e/ou CODEMA’s de Riacho dos
Machados e Porteirinha, respeitando os limites dos citados Municipios.

Prazo: Durante a vigéncia da LL”
Condicionante ndo cumprida.

O empreendedor informa que encontrou dificuldades para o plantio de 36.699 mudas da espécie
Caryocar Brasiliensis como: a consideravel quantidade de arvores a serem plantadas, as
limitacdes naturais de terras aptas e a forte resisténcia de proprietarios rurais em disponibilizar
terras para o plantio tém-se configurado como grandes desafios para a MRDM.

Com base nesse fato e no contexto vivido, a MRDM formalizou na SUPRAM NM,
tempestivamente, Oficio n® 42/2014-GMA/MRDM de 07/11/2014, requerendo alteracdo e
prorrogacao de prazo para cumprimento da Condicionante n°® 14 da Licenca de Instalagcdo. Este
oficio, fundamenta-se na publicacédo da Lei Estadual n°® 20.308/2012 em 27/07/2012, que passou a
regulamentar a compensacao ambiental na hipétese de supressdo de pequizeiros e considera a
densidade absoluta levantada no Inventario Florestal e o quantitativo total de area suprimida no
periodo entre 20/06/2012 e 31/07/2012.

A presenca da espécie Caryocar brasiliensis, o pequizeiro, foi verificada e quantificada no
Inventario Florestal integrante do Plano de Utilizagdo Pretendida (PUP), formalizado junto a
SUPRAM NM em agosto de 2010 que mensurou como Densidade Absoluta (DA) do pequizeiro
5,43 individuos por hectare (PU 048/2011).

De acordo com o PU 048/2011 (SUPRAM NM):

“Assim, considerando que na area inventariada houve a localizacdo de 24 individuos numa
intensidade amostral de 0,888% do total de 292,668 ha, e ainda conforme fitossociologia do
inventario florestal a DA do pequizeiro é de 5,43 individuos por hectare...”

De acordo com o Art. 2° da Lei Estadual n°® 20.308/2012:
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“Art. 2° - A supresséao do pequizeiro sé serd admitida nos seguintes casos:

| — quando necessaria a execucdo de obra, plano, atividade ou projeto de utilidade publica ou de
interesse social, mediante autorizagdo do 6rgdo ambiental estadual competente;”

I — em é&rea urbana ou distrito industrial legalmente constituido, mediante autorizacdo do
Conselho Municipal de Meio Ambiente ou, na auséncia deste, do 6rgdo ambiental estadual
competente;

[l — em &rea rural antropizada até 22 de julho de 2008 ou em pousio, quando a manutengéo de
espécime no local dificultar a implantacdo de projeto agrossilvipastoril, mediante autorizacdo do
6rgdo ambiental estadual competente.

§ 1° - Como condicdo para a emissdo de autorizagdo para a supresséo do pequizeiro, 0s 0rgaos e
as entidades a que se referem os incisos do caput deste artigo exigirdo formalmente do
empreendedor o plantio, por meio de mudas catalogadas e identificadas ou de semeadura direta,
de cinco a dez espécimes do Caryocar brasiliense por arvore a ser suprimida, com base em
parecer técnico fundamentado, elaborado em consonancia com as diretrizes do programa Pré-
Pequi, a que se refere a Lei n® 13.965, de 27 de julho de 200, e consideradas as caracteristicas de
clima e de solo, a frequéncia natural da espécie, em maior ou menor densidade, na area a ser
ocupada pelo empreendimento e a tradigdo agroextrativista da regido.

§ 2° - O empreendedor responsavel pela supressdo do pequizeiro podera, alternativamente a
exigéncia prevista no 8 1°, optar:

| — pelo recolhimento de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), por
arvore a ser suprimida, a Conta Recursos Especiais a Aplicar Pr6-Pequi, de que trata o art. 5°-A
da Lei n® 13.965, de 2001, observados os seguintes requisitos:

a) nos casos previstos no inciso | do caput deste artigo, o recolhimento previsto neste inciso
poderd ser utilizado para até 100% das arvores a serem suprimidas;

b) nos casos previstos nos incisos Il e Il do caput deste artigo, o recolhimento previsto neste
inciso podera ser utilizado para até 50% (cinquenta por cento) das arvores a serem suprimidas;

C) nos casos previstos no inciso 11l do caput deste artigo, quando se tratar de agricultor familiar ou
empreendedor familiar rural, o recolhimento previsto neste inciso podera ser utilizado para até
100% (cem por cento) das &rvores a serem suprimidas, com desconto de 95% (noventa e cinco
por cento) do valor a ser recolhido, podendo o pagamento ser parcelado ou transformado em
contraprestacdo de servicos ambientais, na forma de regulamento e considerando o inciso | do art.
41 da Lei Federal n°® 12.651, de 25 de maio de 2012;
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Il — pela criacdo ou regularizacao fundiaria de reserva extrativista ou reserva de desenvolvimento
sustentavel, contendo o mesmo numero de plantas adultas suprimidas no empreendimento, com
area de, no minimo, 1ha (um hectare) para cada conjunto de vinte arvores suprimidas.

8 3° - Nos casos em que o recolhimento a que se refere o inciso | do § 2° ndo corresponder a
100% (cem por cento) das &rvores suprimidas, o empreendedor responséavel fica obrigado a
realizar o plantio previsto no § 1°, relativamente ao nimero de arvores que nao tenha sido objeto
do recolhimento.

§ 4° - Caberd ao responsavel pela supressdo do pequizeiro, com o0 acompanhamento de
profissional legalmente habilitado, o plantio das mudas ou a semeadura direta a que se refere o 8§
1° e, pelo prazo minimo de cinco anos, o monitoramento do seu desenvolvimento e o plantio de
novas mudas para substituir as mudas ou a semeadura direta que ndo se desenvolverem,
garantido o acesso da comunidade local aos frutos produzidos pelas arvores plantadas.

§ 5° - O plantio a que se refere 0 § 1° sera efetuado na mesma sub-bacia hidrografica em que se
localiza o empreendimento, em sistema de enriquecimento florestal ou de recuperagéo de areas
antropizadas, incluindo areas de reserva legal e preservagdo permanente, ou como recuperagao
de areas no interior de unidades de conservagédo de dominio publico, conforme critérios definidos
pelo orgdo ambiental estadual competente.”. (nr)

A supressao vegetal do Projeto MRDM teve inicio no dia 20 de junho de 2012, apés integral
cumprimento das condicionantes n°® 33 e 34 da LI MRDM e respectiva autorizacdo da SUPRAM
NM.

Conforme supracitado, a supressao vegetal teve inicio em 20 de junho de 2012. Desde essa data
até o dia 31 de julho daquele ano, foram suprimidos 8,66 hectares, conforme atesta a empresa
Tetra Tech do Brasil, entdo gerenciadora do Projeto MRDM.

Rua José Correia Machado, 900 — Bairro Ibituruna - Montes Claros — MG - CEP 39400-000 — Tel: (038) 3224-7500.
e--mail: urcnm@copam.mg.gov.br




GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel
Subsecretaria de Gestéo e Regularizagdo Ambiental Integrada
Superintendéncia Regional de Regularizagdo Ambiental do Norte de Minas

11961/2009/005/20
13
Pag. 14 de 123

TETRA TECH

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que nos meses de Junho/2012 e Julho/2012, no local de implantagio
da Planta Industrial para produgo de ouro da MINERACAQ RIACHO DOS MACHADOS LTDA, localizada
no Municipio de Riachos dos Machados ~ MG foram suprimidos, 8,66 ha (oito virgula sessenta e seis
hectares) de vegetagdo nativa, conforme demonstrativo abaixo.

Informamos ainda que esse levantamento foi feito com base nas medigdes dirias efetuadas pela
nossa Equipe de Topografia com a utilizagdo de equipamentos topograficos tipo estagio total.

Os servigos foram realizados pela empresa Engeforte, sob o Gerenciamento da Tetra Tech Minérios e

Metais Ltda.
[ PLANILHA DE QUANTITATVOS DE VEGETAGRO NATIVA SUPRIMIDA NOS MESES DE JUNHO/2012 €
JULHO/2012
Area ‘ [a
i | Provista (m’) | Prevista (ha) | Reallzada (ha)
Pilha de Estéril (dreno 1) 43.166,67 432 1,30
Pilha de Estéril (dreno 2) 43.166,67 4,32 2,59
| Pllha de Estéril (PLATO 842.500) ‘ 2.145,00 | 0,21 0,19
| Planta Beneficiamento (PLATO 865.000) 26.430,00 2,64 211
Punlarﬂcniellgamsnm (CANAL - PLATO 841.000) 3.260,00 033 | 033
[lanta beneicamento (88TAGEM -PLATO 50200) | 82900 008 008
Planta Beneficiamento (ACESSO 2) 3.758,00 0,38 0,10
Planta Beneficiamento (PILHAS) 13.948,00 | 139 = 0,53
Planta 8eneficiamenta (PLATO ROM) | 14.269,00 143 143
’7 TOTAIS 150.972,33 | 15,10 8,66

Belo Horizonte, 01 de setembro de 2.014

Mardogio Carvalha Assis Décio Goltijo Jy.
Gerphte de Operagdes Gerencia de Planejamento

Considerando este periodo, a respectiva area suprimida (8,66 hectares) e a DA do pequi como de
5,43 individuos/ha, pode-se afirmar, de modo empirico que foram abatidos 47 pés de pequi.

De acordo com a Lei 20.308/2012, em seu artigo 2°, § 1°:

“§ 1° - Como condigéo para a emissdo de autorizagdo para a supresséo do pequizeiro, 0s 0rgaos
e as entidades a que se referem os incisos do caput deste artigo exigirdo formalmente do
empreendedor o plantio, por meio de mudas catalogadas e identificadas ou de semeadura direta,
de cinco a dez espécimes do Caryocar brasiliense por arvore a ser suprimida, com base em
parecer técnico fundamentado, elaborado em consonancia com as diretrizes do programa Pré6-
Pequi, a que se refere a Lei n® 13.965, de 27 de julho de 2008, e consideradas as caracteristicas
de clima e de solo, a frequéncia natural da espécie, em maior ou menor densidade, na area a ser
ocupada pelo empreendimento e a tradicdo agroextrativista da regido.”

E em seu artigo 2°, § 2°:

“§ 2° - O empreendedor responséavel pela supressdo do pequizeiro podera, alternativamente a
exigéncia prevista no 8 1°, optar:

| — pelo recolhimento de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), por
arvore a ser suprimida, a Conta Recursos Especiais a Aplicar Pr6-Pequi, de que trata o art. 5°-A
da Lei n® 13.965, de 2001, observados os seguintes requisitos:
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a) nos casos previstos no inciso | do caput deste artigo, o recolhimento previsto neste inciso
podera ser utilizado para até 100% das arvores a serem suprimidas;”

Assim, a SUPRAM NM sugere o deferimento da alteracdo da Condicionante n°® 14 bem como a
compensacao pelo abate de 5,43 individuos de pequi por hectare (PU 048/2011), devendo o
empreendedor, no prazo de 30 (trinta) dias da aprovacdo desta alteracao, iniciar o plantio
descrito abaixo:

e Realizar o plantio de 25 (vinte e cinco) mudas por arvore a ser abatida, cabendo aos
responsaveis pela supressdo do pequizeiro o acompanhamento por profissional
legalmente habilitado, o plantio das mudas e o monitoramento do seu desenvolvimento por
um prazo minimo de 5 (cinco anos), bem como o plantio de novas mudas para substituir
aquelas que nao desenvolverem, garantindo o acesso a comunidade local aos frutos
produzidos pelas arvores plantadas, o empreendimento devera proceder o plantio de
enriguecimento com o minimo de 1.175 (Hum mil, cento e setenta e cinco) mudas da
espécie Caryocar brasiliensis. O plantio poderd inclui-las nas areas destinadas a
Reposicao Florestal, na area proposta para execu¢do do PTRF e demais locais indicadas
pela EMATER e/ou CODEMA'’s de Riacho dos Machados e Porteirinha, respeitando os
limites dos citados Municipios.” (Redagao original da condicionante n® 14, referente aos
individuos abatidos anteriormente a publicacdo da Lei 20.308/2012).

e Proceder ao recolhimento de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais), por arvore a ser suprimida, a Conta Recursos Especiais a Aplicar Pr6-Pequi, de
gue trata o art. 5°-A da Lei n°® 13.965, de 2001;

Prazo: 120 (cento e vinte) dias a contar da aprovacgao desta alteracéo.

Considerando que a DA do pequizeiro é de 5,43 individuos por hectare na area e uma area total
de 292,668 ha (PU 048/2011), o numero total de pequizeiros é de 1.590.

J& que, anteriormente & publicacdo da Lei 20.308/2012, houve a supressdo de 8,66 ha (ou seja,
47 individuos), o recolhimento de 100 Ufemgs (Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) por
arvore suprimida, seré referente ao total de 1.543 pés de pequi.

Quanto & compensacdo ambiental referente a destinacdo de area equivalente a supresséo de
vegetacdo no estagio secundario médio de regeneracao de Floresta Estacional Decidual de no
minimo 13,746 hectares, foi solicitado ao empreendedor, através do Oficio SUPRAM NM
150/2015, planta topogréfica com delimitacdo e Laudo Técnico com a Caracterizagdo das areas
propostas.

O presente Laudo Técnico é composto por informacdes que tem como objetivo caracterizar a
vegetacdo de uma area fragmentada proposta para compensacdo ambiental em virtude do
empreendimento minerario da Mineracdo Riacho dos Machados LTDA (MRDM), localizado na
area rural dos municipios de Riacho dos Machados e Porteirinha, MG.

O presente Laudo foi realizado a partir do estudo da vegetacao e do estagio de regeneragéo
natural de dois fragmentos florestais, situados nos limites da empresa, para efeito de comparacgéo
com a area a ser compensada.
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A area alvo da Compensacdo Ambiental é formada por dois fragmentos florestais e ambos estdo
inseridos nos dominios da MRDM totalizando 14,06 ha. O primeiro fragmento monta 2,9282ha,
sendo uma area formada na sua plenitude por vegetacao pertencente as tipologias Cerrado sensu
stricto em transi¢cdo para Floresta Estacional Decidual. J& o segundo fragmento compde-se de
Floresta Estacional Decidual com uma area de 11,1287ha.

e Caracterizacdo do Fragmento Florestal 01

Este fragmento é composto por floresta de transicdo entre cerrado sensu stricto e floresta
estacional decidual.

Bl icaem recuperacio
Bl Area do Viveiro de Mudas

Para elaboracdo do estudo foram coletadas informacdes e realizada a andlise da estrutura da
floresta. Para isso, foi observado no ponto de coordenadas geogréaficas UTM 23K Lat. 8.224.027
Long. 0.700.231 as seguintes caracteristicas: a vegetacdo € formada por arvores baixas,
inclinadas e tortuosas, de tronco fino, com ramificagdes irregulares e retorcidas, sem evidéncias
de queimadas e presenca de grande quantidade de gramineas no sub-bosque. Nessa area ha
presenca de espécies florestais como Eugenia dysenterica (cagaiteira), Hymenaea stigonocarpa
Mart. (jatobd), Tabebuia ochracea (Cham.) Standl. (Ipé-amarelo), Astronium fraxinifolium Schott
(Gongalo). Ao deslocar pela direcao leste-oeste da area percebe-se a transicéo pelo aparecimento
de um “mix” das espécies de cerrado com espécies proveniente da mata seca, como a
Myracrodruon urundeuva (aroeira-do-sertdo), Anadenanthera colubrina (angico), Aloysia virgata
(lixeira), Acécia spp., entre outras

Foram mensuradas varias espécies em torno do ponto mencionado e verificou-se uma variagdo
de didmetros a altura do peito (DAP) entre 10 a 15 cm e com alturas variando entre 5 a 12m, o
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gue pode ser constatado em vistoria técnica (06 a 10 de Abril de 2015 — Auto de Fiscalizagdo n°
0018/2015 de 15/04/2015).

e Caracterizacdo do Fragmento Florestal 02

O fragmento se caracteriza como uma vegetacdo secundaria de Floresta Estacional Decidual em
estagio médio de regeneracdo natural. Essa classificacdo péde ser comprovada comparando as
caracteristicas do fragmento com a “Definicdo de vegetacdo primaria e secundaria de
regeneracdo de Mata Atlantica no estado de Minas Gerais”, considerada pela RESOLUGCAO
CONAMA N° 392 DE 2007.
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- Area em recuperagdo

- Area em regeneragdo

- Estrada

Em vistoria na propriedade (06 a 10 de Abril de 2015 — Auto de Fiscalizagdo n°® 0018/2015 de
15/04/2015), foi realizada uma analise local a partir do ponto de coordenada UTM Lat. 8.224.610
Long. 0.699.532 e o fragmento apresentou as seguintes caracteristicas:

a) Estratificagcdo incipiente, com a formacéo de dois estratos: dossel e sub bosque;

b) Predominancia de espécies arbdreas, dossel continuo com poucas clareiras e altura entre 3 e 6
metros;

c) Espécies lenhosas com distribuicdo didmetrica de amplitude moderada, DAP médio entre 8cm e
15cm, predominancia de individuos de pequeno diametro, com alguns individuos de médio/grande
didmetro na populacéo;

d) Presenca de espécies arboreas pioneiras e secundarias, com média dominéncia de espécies;
e) Epifitas presentes, com riqueza e diversidade de espécies moderadas;
f) Serrapilheira presente, com riqueza e diversidade de espécies moderadas;

g) Presenca de espécies trepadeiras na sua maior parte herbaceas.

As espécies florestais arbdreas encontradas no local da analise e que sao indicadoras da tipologia
do bioma em questdo foram: Myracrodruon urundeuva (aroeira-do-sertdo), Anadenanthera
colubrina (angico), ipé sp., Amburana cearensis (amburana), Schinopsis brasiliensis (pau-preto),

Astronium fraxinifolium (goncalo-alves), Enterolobium contortisiliquum (tamboril), Mimosa tenuifolia
(jurema).
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No interior deste fragmento foi possivel notar uma antiga estrada de acesso ao interior da mata
gue finaliza em uma area onde havia uma clareira e que foi recuperada plantando-se espécies
florestais tais como: Mimosa tenuifolia (jurema), Myracrodruon urundeuva (aroeira-do-sertéo),
Enterolobium contortisiliqguum (tamboril), Schinopsis brasiliensis (pau-preto), Anadenanthera
colubrina (angico), entre outras. Foi verificada no interior deste fragmento a existéncia de uma
area em regeneracgao natural.

De acordo com o PU 048/2011 (SUPRAM NM), os 13,476 hectares de vegetacdo de Floresta
Estacional Decidual foi caracterizada como sendo de estagio médio de regeneracédo. E, portanto,
a area proposta para cumprimento desta compensacdo se mostra compativel com a éarea
suprimida. As areas propostas limitam-se com a gleba da Reserva Legal referente a por¢éo da
Floresta Estacional Decidual, permitindo uma conectividade entre essas, conforme imagens
abaixo:

o
Tt

7. Cumprimento das condicionantes de LI

Analise Detalhada do Cumprimento das Condicionantes

Através da andlise dos documentos anexados ao processo (protocolos descritos anteriormente)
apés emissdo da LI 272/2011 NM de 21 de novembro de 2011, tem-se as seguintes
consideracdes a respeito do cumprimento das condicionantes aprovadas:
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CONDICIONANTE 01

Apresentar relatérios comprovando DE FORMA DETALHADA a EXECUCAO DAS ACOES de
CADA UM DOS PROGRAMAS APRESENTADOS NO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL
(PCA), conforme os respectivos cronogramas de execucdo. Em relacdo especificamente ao
Programa de Prevencédo a Exploracao Sexual, as acGes deverdo envolver entre o publico-alvo
os alunos das escolas publicas dos municipios de Riacho dos Machados e Porteirinha. Nos
relatérios comprobatérios da execucdo das acdes previstas devera conter nome das escolas,
datas da execucdo das acOes, relatério fotografico, bem como documento assinado pelas
diretoras das escolas envolvidas, comprovando a execuc¢ao do programa.

Prazo: Formalizacdo da LO

No Plano de Controle Ambiental foram apresentados 21 programas, a saber:

. Programa de controle geotécnico dos processos de estabilidade, erosdo e assoreamento
. Programa de prevencao e mitigacao da formagéo de drenagem &cida

. Programa de monitoramento, controle e seguranca das barragens de rejeito e agua
. Programa de preparo e atendimento a emergéncias ambientais

. Programa de controle de lancamento de efluentes liquidos

. Programa de gerenciamento dos residuos sélidos

. Programa de controle das emissdes atmosféricas e de ruidos

. Programa de compensagéo ambiental

. Programa de resgate e recomposi¢éo ecologica da flora

10. Programa de reabilitacdo de areas degradadas pela mineracdo — PRAD
11. Programa de resgate da fauna

12. Programa de monitoramento da fauna silvestre

13. Programa de comunicac¢ao social e interagdo com a comunidade

14. Programa de educagdo ambiental

15. Programa de prevencao a exploracéo sexual

16. Programa de contratacdo e capacitacdo da méo de obra local

17. Programa de saude e seguranca do trabalhador

18. Programa de salde e seguranca da comunidade

19. Programa de negociagao e aquisicdo de terras e benfeitorias na area rural
20. Programa de apoio as atividades agroextrativistas e agropecuarias

21. Programa de gestdo e monitoramento ambiental

O©CoO~NOOUITAWNPE

Os programas em questdo foram apresentados como estudos integrantes do Plano de Controle
Ambiental — PCA. Para verificacdo da execucdo destes programas levou-se em conta 0s
Relatérios de Atividades protocoladas pelo empreendedor na SUPRAM NM, além de outros
estudos apresentados pelo empreendedor. Também foi realizada vistoria técnica nos dias 15, 16 e
17 de Outubro de 2014 — Auto de Fiscalizagdo n° 0041/2014 de 20/10/2014 — com o objetivo de
verificar a efetivacdo das a¢des constantes nos relatérios referentes aos programas.

Os 21 programas que integram esta condicionante tiveram algumas de suas propostas
cumpridas em desconformidade com o prazo e/ou parcialmente cumpridas. Em relagdo ao
prazo para efetivacdo das propostas de cada programa do PCA, apresentado pelo empreendedor
no cronograma de execucgdo, que iniciaria a partir do 1° trimestre de 2010 para alguns e 2° e 3°
trimestre de 2010 para outros, o mesmo nao foi cumprido e aqui, ressalva-se que a Licenca de
Instalacdo foi concedida na data de 21 de novembro de 2011. Cabe mencionar que o
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empreendedor ndo solicitou a este 6rgdo a adequacéo do cronograma face ao atraso da obtencéo
da licenca.

Para a Licenca de Operacao foi solicitado ao empreendedor como informag¢do complementar por
meio do OF. SUPRAMNM/DT N° 150/2015 de 03 de Fevereiro de 2015 a apresentacdo de
cronograma de execucdo atualizado para todos os programas. Os cronogramas foram
apresentados através do Oficio n°® 08/2015 GMA/MRDM Protocolo R 0307801/2015 datado de
09/03/2015. O cumprimento das acfes propostas nos programas do Plano de Controle Ambiental-
PCA para a fase de Licenca de Operacdo serd analisado de acordo com 0S novos prazos
propostos pela Mineracdo Riacho dos Machados Ltda.

Segue a analise dos programas da condicionante n° 01 da Licenca de Instalacéo.

N° 01 - PROGRAMA DE CONTROLE GEOTECNICO DOS PROCESSOS DE ESTABILIDADE,
EROSAO E ASSOREAMENTO

1.1 DAS INFORMACOES DO PCA

A natureza da atividade de mineracdo envolve a movimentagcdo de solos e minerais, com uma
alteracdo do relevo intensa, porém concentrada na regido das atividades de lavra e correlatas. A
adocao de medidas adequadas de controle geotécnico das estruturas de lavra € uma premissa
basica para o bom desenvolvimento de um projeto de lavra, e consequentemente para a protecao
dos componentes ambientais relacionados.

O programa em questdo, apresentado no PCA, tem como objetivo-fim estabelecer diretrizes
adequadas de controle geotécnico as operacdes envolvendo corte de taludes, terraplenagem e
disposicdo de material, de forma a assegurar que tais estardo providas das devidas estruturas
para prevencdo da ocorréncia de processos erosivos, para contencdo de sedimentos que
porventura venham a ser carreados das estruturas do projeto e para assegurar a estabilidade
necessaria aos macicos previstos e, consequentemente, a seguranca das areas proximas ao
empreendimento.

As atividades de controle geotécnico e prevencdo de processos erosivos iniciaram-se na fase de
planejamento, com a realizacdo dos estudos geotécnicos e posterior desenvolvimento dos
projetos técnicos da geometria das estruturas e das drenagens correspondentes. Esses projetos
foram apresentados nos anexos do PCA.

Durante a fase de obras estdo previstas atividades de terraplenagem, tanto na area prevista para
a instalacdo da planta de beneficiamento do minério, quanto nos acessos internos. Todas essas
obras devem ser acompanhadas das devidas medidas de controle geotécnico de estabilidade e
prevencgao de processos erosivos.

Segundo o cronograma apresentado pelo empreendedor as medidas de controle geotécnico e de
prevencdo a ocorréncia de processos erosivos deveriam ser implementadas juntamente com as
demais estruturas do empreendimento, durante a fase de obras. Nos casos especificos da mina e
do depdsito de estéril, como essas estruturas se desenvolvem ao longo da vida atil da mina, os
sistemas de drenagem serdo implementados / modificados concomitantemente com o avango das
mesmas. As manutenc¢des dos sistemas de drenagem se dardo ao longo da atividade de lavra e
também apds o encerramento, durante a fase de descomissionamento.

1.2 DAS INFORMACOES APRESENTADAS NOS RELATORIOS DE CUMPRIMENTO DE
CONDICIONATES E FISCALIZACOES REALIZADAS EM OUTUBRO/2014 E ABRIL/2015.

O empreendedor apresentou o Relatorio do Programa de Controle Geotécnico dos Processos de
Estabilidade, Erosdo e Assoreamento (Abril/2013), na qual manifesta as atividades desenvolvidas
de acordo com o cronograma estabelecido pela empresa no ambito do programa.
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Na ocasido do relatério em questdo, o empreendimento se encontrava na fase de implantacéo, as
atividades previstas no PCA e que ja foram e/ou se encontravam em execucao sdo apresentadas
a seqguir:
= Locacles e marcacles topograficas nos terrenos para delimitar as areas de intervencao,
com especial atencdo para o posicionamento das pilhas de estoque, areas de trafego,
areas de presenca de pessoal e direcionamento das aguas pluviais;
= Todo o material vegetal e a camada superficial de solos armazenados para utilizagdo na
etapa de adequacdo topografica e paisagistica;
= Remocao dos solos geotecnhicamente inadequados (moles) e armazenamento em local
apropriado;
= Implantacdo de um sistema de drenagem provisoria durante as obras com
redirecionamento das aguas pluviais para bacias de decantacdo, evitando-se o descarte
de &guas pluviais diretamente nas drenagens, talvegues ou cursos d"agua, sem tratamento
prévio;
= Protecdo superficial dos taludes (vegetacdo) provisoria (taludes instaveis) e definitiva
(taludes finais);
= Manutencgao dos sistemas de drenagem.
Tais atividades foram comprovadas no relatério de atividades do programa, abril de 2012, por
meio de relatério fotografico. Nao foi informada no relatério a data de execucéo de boa parte das
atividades supracitadas.

Andlise das propostas
1. Estudo geotécnico e calculos de estabilidade

Para desenho operacional da cava, o empreendedor apresentou, no PCA, parametros
geotécnicos indicados pela Golder Associates.

Para a pilha de estéril, foi apresentado, no PCA, resultados da descricdo geotécnica de furos e
relatorio fotografico das amostras, realizados pela empresa Geomaster, no primeiro semestre de
2010.

No que se refere a Barragem de Rejeitos, no PCA, o empreendedor apresenta resultados de
andlise da descricdo geotécnicas de furos realizados pela empresa Geomaster. Ainda foi
apresentado relatério fotografico das amostras.

2. Definicdo da geometria e arranjo geral das estruturas

No memorial descritivo da Pilha de Estéril do Programa de Controle Geotécnico dos Processos de
Estabilidade, Erosdo e Assoreamento € apresentado resumo das Caracteristicas Geométricas da
Pilha de Estéril.

Para a Barragem de rejeito, as caracteristicas geométricas e construtivas que foram apresentadas
no PCA, a partir do projeto basico da Golder Associates elaborado em 2010 foram mantidas.

Foi apresentado no relatério de atividades de 2012 do Programa de Monitoramento, Controle e
Seguranca da Barragem o desenvolvimento da barragem de rejeito com a evolucdo das
descargas no macico. Ainda no relatério supracitado foi apresentado o projeto da Barragem de
Rejeito Inicial e Arranjo Final e a planta com a sequéncia construtiva da barragem de rejeito,
respectivamente. No Estudo de Andlise de Riscos, Plano de Gerenciamento de Riscos e Plano de
Emergéncia e Contingéncia para a Barragem de Rejeito o empreendedor apresentou as principais
caracteristicas geométricas dos macicos iniciais e finais da barragem.

No PCA, é apresentado a geometria para taludes e bermas das estruturas do empreendimento
para a rea da mina e planta de beneficiamento.
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3. Elaboracéo do projeto executivo
O empreendedor afirma que esses projetos foram realizados. No entanto foi possivel identificar
apenas o projeto detalhado da pilha de estéril apresentado no relatério de atividade com a data de
28 de Outubro de 2011.

4. Planejamento: locacdo das estruturas e marcacfes topograficas de campo

Segundo consta no relatério, todas as areas de intervencdo da mina foram delimitadas e
demarcadas pela equipe externa de topografia contratada para orientar as obras de implantagéo.
Piquetes delimitando as areas licenciadas, cotas da barragem e limites das areas para supresséo
da vegetacao foram locadas.

O empreendedor apresentou fotos as quais evidenciam as marcacdes topograficas: na area da
cava para abertura de acesso; para execucdo dos taludes na &rea da planta de beneficiamento;
para execucdo dos taludes na area da barragem de rejeitos e da cota 820m da barragem de
rejeitos.

5. Preparo das fundacdes

O empreendedor apresentou, no relatério em questdo, relatério fotografico comprovando as
atividades de remocédo de top soil e remocdo de solos moles (inadequados) para as areas de
planta de beneficiamento, barragem de rejeito, acessos e pilha de estéril. Para a area da
barragem de rejeito foi comprovada as obras de compactagdo e aplicagdo de mantas para
impermeabilizacdo e execucdo do dreno principal.

6. Desenvolvimento da mina

Em fiscalizacdo realizada e Abril de 2015, foram visitadas as regiées denominadas cava sul (cota
813m), cava central (cota 806m) e cava norte (cota 801m). Segundo empreendedor, 0 material
exposto estaria passando por uma fase transicional (area proximal com material sulfetado), que foi
comprovado in loco pela presencga de minerais sulfetados.

Verificou-se que a rocha exposta é cortada por familias de fraturas que se interconectam,
formando de pequenos a grandes blocos, favorecendo a ocorréncia de desplacamentos nos
taludes. A cava norte apresentava blocos maiores e superficie dos taludes irregulares, com faces
e bermas pouco definidas. A porcéo norte da cava central apresenta blocos menores, com maior
guantidade de blocos soltos isoladamente e poucos escorregamentos atingindo mais de um
banco. J& a porcéo sul da cava central se mostra bastante instavel com falha do talude global e
presenga de “pilar” em sua base para impedir outros escorregamentos. A cava sul apresenta
material terroso, com faces e bermas bem definidas. O empreendedor informou que as
movimentacdes sdo acompanhadas por equipe de topografia e que novo desenho de taludes foi
proposto por consultoria em geotecnia. Essa alteragdo do projeto sera protocolada na Supram
futuramente antes de sua execucao.

7. Desenvolvimento da pilha de estéril

Em fiscalizagcdo realiza no empreendimento em Abril/2015 foi observada a instalacdo de 03
escadas para descida de agua pluvial com intuito de diminuir a velocidade da agua e direcionando
o fluxo para o dique de contencdo de finos. Uma destas escadas (proxima ao dique de finos)
encontra-se danificada pela erosédo causada pelas chuvas. No dique de finos foi realizada limpeza
do material sedimentado, que é redepositado na pilha de estéril. Foi verificado a sua jusante na
agua percolada por seu barramento, uma pequena quantidade de material aparentemente oriundo
de precipitacao de 6xido de ferro. A agua tinha pH neutro (7,0), medido no momento da vistoria.
Também foi instalado neste dique um sistema composto por bomba e gerador que bombeia esta
agua para cava. O macico apresentava pequenos sulcos de erosdo, mas foi informado que uma
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equipe vistoria a construcdo periodicamente observando sinais de movimentacdo, tais como
trincas, e que esses ndo foram encontrados até entao.

As pilhas de estéril proximal e de minério de baixo teor estdo sobre leito terroso impermeavel ja
compactado. Uma area adjacente para deposicdo do mesmo material vem sendo preparada com
esse mesmo leito para deposicao futura. Apds algumas chuvas foi observada erosao nesses leitos
expostos, mas foi informado pelo empreendedor que 0s mesmo Sao reparados antes da
deposicdo. Para esta area foi construido um dreno de fundo que conduzir4d alguma eventual
percolacdo para a barragem de rejeito através de um encaminhamento que serd revestido por
rocha argamassada.

8. Obras de terraplanagem da planta de beneficiamento e dos acessos

O empreendedor apresentou, no relatério de atividades em questdo, imagens fotogréaficas
comprovando a execucao de atividades que precedem a terraplanagem como: remocdo de top
soil e remocdo de solos moles (inadequados) para as areas de planta de beneficiamento,
barragem de rejeito, acessos e pilha de estéril.

Em fiscalizacOes realizadas, foi verificado que as atividades de terraplanagem estdo sendo
realizadas.

9. .Instalagdo dos sistemas de drenagem —mina e Pilha de Estéril

Segundo o relatorio, as medidas empregadas durante a fase de implantagéo das obras da pilha de
estéril compreendem a execuc¢édo do dique de finos para contencdo dos sedimentos carreados na
estacdo chuvosa. Foram apresentados fotos do dique de finos instalado na por¢gdo sudoeste da
pilha de estéril e canal de drenagem a jusante do dique demonstrando a reducdo dos solidos
suspensos.

Em fiscalizagbes realizadas (Outubro/2014 e Abril/2015), foi observado na Pilha de Estéril, a
implantacdo de canaletas e 3 escadas para descida de agua pluvial da por¢cdo sudoeste. Toda
essa drenagem conduzira a agua para o dique de finos. Foi verificada a limpeza do dique de finos,
além da instalagéo de um sistema composto por bomba e gerador para recalque da agua do dique
para a cava.

10. Cava e acessos existentes na area de lavra

No projeto técnico da cava estao previstos dispositivos de drenagem periféricos dimensionados de
forma que a drenagem pluvial da mina seja direcionada e bombeada para a barragem de rejeitos.
Foram apresentadas fotos das canaletas das aguas pluviais dos acessos existentes da area da
cava, vista do dique de seguranca das aguas pluviais provenientes da area da cava da mina e
vista do digue de seguranca e sua interligacdo ao canal das aguas pluviais da planta.

Em fiscalizacdo realizada em Outubro/2014, foi informado pelo responsavel da mina sobre o
funcionamento do sistema de drenagem da cava. Segundo informacfes de representantes do
empreendimento, as bermas foram executadas com pequena inclinagéo fazendo com que agua
da chuva seja direcionada para o pé dos taludes conduzindo toda agua para o nivel mais baixo da
mina, onde € coletada. Este sistema esta de acordo com o0 proposto no programa. As vias internas
estdo em bom estado de conservacao, com inclinagcdo para as bordas para escoamento de 4guas
pluviais, porem sem a presenca de sistema de drenagem para contengdo de processos erosivos.

11. Instalacdo dos sistemas de drenagem - planta de beneficiamento e infraestrutura de
apoio

Foi informado no relatério de atividades que a rede de drenagem pluvial da planta
hidrometallrgica ou de beneficiamento e acessos internos da mina encontravam-se na fase de
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execucdo. Os dispositivos de macrodrenagem da planta e acessos estavam em fase de obras ou
ja haviam sido implantados. De acordo com o projeto técnico, a drenagem pluvial, dos acessos e
planta, serd langada na barragem de rejeito. Para isso, um canal estava sendo executado para
receber as contribuicdes pluviais.

Foi apresentado registro fotografico comprovando: canal de drenagem da planta hidrometallrgica;
dissipador de energia a jusante do canal da planta hidrometallrgica; provisério de contengédo de
finos das aguas pluviais provenientes dos acessos internos; dissipador de energia a jusante do
dique de finos; tubulacao instalada para promover a passagem das aguas pluviais entre a area da
pilha de estéril e barragem de rejeitos; instalagdo das manilhas para travessia das aguas pluviais
do acesso entre a cava e planta de beneficiamento; canaletas de concreto para a drenagem
pluvial dos acessos internos; vista das leiras nos acessos internos para conducdo das aguas
pluviais e vista dos dispositivos para reducdo da velocidade de escoamento das aguas pluviais
NOS acessos internos.

12. Manutencéo dos sistemas de drenagem

Segundo o relatdrio, foi realizado um evento de manutencdo no més de novembro de 2012.

O empreendedor apresentou relatério fotografico comprovando a situacdo antes e apds a
manutencgdo da drenagem pluvial nos acessos externos da mina. Estava previsto um evento de
manutencdo do sistema de drenagem antes do inicio da estacdo chuvosa a ser iniciada em
setembro de 2013.

Durante a fiscalizagdo (Outubro de 2014) observou-se a manutengdo de um canal de drenagem
de agua pluvial préximo a area da planta hidrometallrgica e limpeza do dique de finos proximo a
pilha de estéril.

13. Adequacdo topogréfica e paisagistica da mina e Pilha de Estéril

Segundo o empreendedor, todo 0 material vegetal e a camada superficial de solos (top soil) serdo
armazenados para utilizagdo na etapa de adequacgéao topografica e paisagistica.

Foi apresentado no relatorio de atividades, Abril de 2013, fotos comprovando as atividades de
remocdo e armazenamento do solo orgénico ou top soil. As areas utlizadas para o
armazenamento dos solos estdo nas areas destinadas a pilha de estéril e barragem de rejeitos.
Em fiscalizacéo realizada (Outubro de 2014) foi percorrida a area onde se encontra o top soil que
est4 locado no perimetro da pilha de estéril, proximo a portaria.

14. Implantacdo das medidas de protecdo superficial — planta de beneficiamento e
instalagfes de apoio.

De acordo com o relatério de atividades, a protecdo superficial de taludes sera realizada através
do plantio de espécies de gramineas nativas nos taludes definitivos da area da planta e
infraestruturas de apoio. Este plantio sera realizado no estagio final construtivo das estruturas que
estava previsto para o més de setembro de 2013, e durante o inicio da estagdo chuvosa. O
empreendedor apresentou uma lista das espécies nativas selecionadas para o plantio.

Em fiscalizacdo Outubro/2014 foi observado que todos os taludes ainda ndo possuem protecéo
superficial. Na fiscalizag&o realizada em Abril/2015 verificou-se que boa parte dos taludes da area
da planta de beneficiamento foram revegetados. Fomos informados que a recomposicdo dos
taludes se dard com o avanco das atividades, sendo que todo inicio de ano serdo revegetados 0s
taludes em caréter definitivo.
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15. Implantacdo das medidas de protecdo superficial — mina e Pilha de Estéril

Segundo cronograma, este item estava previsto para iniciar no segundo semestre de 2013. No
relatério de atividades sdo apresentadas algumas acbes para protecdo superficial dos taludes,
bermas e crista final da pilha de estéril.

Em fiscalizacdo Outubro/2014 foi observado que todos os taludes ainda ndo possuem protecao
superficial. Na fiscalizagdo realizada em Abril/2015 verificou-se que alguns taludes da pilha de
estéril foram revegetados. Fomos informados que a recomposi¢cdo dos taludes se dard com o
avanco das atividades, sendo que todo inicio de ano serdo revegetados os taludes em carater
definitivo. Observou-se que nos taludes da porcédo sudoeste da pilha de estéril ja revegetados ha
focos de erosao.

16. Monitoramento e controle

N&ao foi apresentado nenhum documento que comprove a cumprimento dessa acdo. Contudo, 0
empreendedor informa que tal pratica é constante, especialmente nos taludes da empresa, além
de a empresa possuir estudos geotécnicos de estabilidade e seguranca de seus taludes,
elaborados por empresa habilitada e qualificada.

1.3 DAS INFORMACOES COMPLEMENTARES

Como resultado da fiscalizacdo realizada entre os dias 17 a 20 de Outubro de 2014, foram
requeridas por esta SUPRAM informagbes complementares por meio dos oficios OF.
SUPRAMNM/DT N° 1042/2014 e N° 150/2015.

De acordo com as informagdes respondidas, o empreendedor:

e Apresentou relatorio fotografico comprovando o inicio das atividades de protecdo
superficial dos taludes. Na primeira fase foram 20.000 m2 de area de taludes
contemplados;

e Apresentou relatério fotografico comprovando a execucgéo de trés escadas de descida da
agua pluvial na porcao sul da pilha de estéril e melhorias nos sistemas de drenagem ja
existentes na planta de beneficiamento e pilha de estéril.

1.4 DESLIZAMENTO DO TALUDE DA MINA

No dia 09 de Marc¢o de 2015, o empreendedor protocolou oficio informando sobre o deslizamento
de parte do talude da mina.

Tal fato ocorreu devido uma grande precipitacdo de chuva na area da mina no dia 07/02/2015,
algo em torno de 81 mm. Logo apds a chuva foi realizado vistoria de rotina nos taludes, a qual
identificou duas trincas em um dos taludes. Com isso, foi determinado o isolamento da area.

No dia seguinte, parte do talude deslizou, muito embora tal deslizamento ndo tenha gerado
vitimas, impacto ou dano ambiental, bem como néo acarretou paralizacdo das operacdes da mina.
Em termos mais especificos, o deslizamento foi direcionado a area interna da cava da mina.

Atualmente, o status da area e das acdes é o seguinte:

¢ Isolamento da area e interrupcéo das atividades até avaliacdo técnica: Concluido;

e Aguardar a estabilizagdo da zona de escorregamento e paralizagcdo das chuvas:
Concluido;

e Construcdo de barreiras ao longo da base do material em torno da area do
escorregamento: Concluido;
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Limpeza do material da area da base do escorregamento de acordo com o angulo de
repouso natural: Em andamento;

Iniciar os trabalhos de consultoria especializado em geotecnia e mineracdo de respaldo
internacional visando solucdo definitiva e garantia de aumento do fator de seguranca da
estabilidade do talude: Em andamento;

Encaminhar, para ciéncia e registro, 0 plano de recuperacdo definitva a SUPRAM:
Marco/2015;

Inicio da recuperacdo através do acesso a area superior do escorregamento, visando a
implementacdo do plano de recuperacdo geotécnica definitiva do talude conforme projeto
da empresa especializada: a partir de Abril/2015.

O empreendedor também informa que ja contratou especialista em geotecnia e mineracdo de
respaldo internacional para realizacdo de nova vistoria no local, com avaliacdo detalhada e, se
necessario, tomada de medidas adicionais para recuperar a area e extinguir a possibilidade de
novas ocorréncias similares.

1.5 CONCLUSAO

Programa cumprido satisfatoriamente, contudo intempestivamente. No entanto, no que
concerne a este programa, sera condicionado ao empreendedor:

Manutencao dos sistemas de drenagem;

Apresentacao de relatério anual informando as medidas de protecdo superficial nas areas
da planta de beneficiamento, instalacdo de apoio, mina e pilha de estéril;

Apresentar relatério detalhando as ac6es e medidas para recuperacao do talude da mina
gue sofreu deslizamento.

N° 02 - PROGRAMA DE PREVENCAO E MITIGACAO DA FORMACAO DE DRENAGEM ACIDA

Os objetivos do programa dizem respeito & garantia das condicbes de seguranca da
operacgdo de lavra para o controle e, onde possivel, a eliminacédo do potencial de geracao
de drenagem &cida ao longo da vida util e no periodo posterior a lavra do projeto de
Mineracdo Riacho dos Machados. Nestes objetivos estéo incluidas medidas preventivas e
mitigadoras da geragéo de drenagem acida, bem como medidas de controle de efluentes
de drenagem &acida caso estes sejam constatados.

As premissas adotadas para as fontes de drenagem A&cida correspondem a uma
associacdo direta destas a existéncia de minerais contendo sulfetos, disponiveis para a
reacdo com agua e oxigénio, e a presenca de minerais com potencial de neutralizacdo e
mitigacdo de acidez, como carbonatos e feldspatos. Esta agdo neutralizante esta
associada a rea¢cdes com componentes naturais eventualmente presentes no residuo, tais
como, os carbonatos e alumino silicatos.

Com base nessa premissa, 0 programa em questdo objetiva também fornecer as diretrizes
para o conhecimento das caracteristicas geoquimicas dos materiais envolvidos nas
atividades da mineracdo, dos aspectos de disposicdo destes materiais e das
caracteristicas do local de disposicao destes de forma a permitir a ado¢cdo das medidas
adequadas para a prevencao de drenagem acida. O controle das etapas deste processo é
de suma importancia para a reducéo e/ou eliminacéo da formacdo de Drenagem Acida.
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o Cronograma:

1 Avaliacéo dos critérios legais, normativos e de sustentabilidade (3° e 4° Trimestre

2010);

2 Caracterizacdo da area do projeto (3° e 4° Trimestre 2010);

3 Coleta de dados (3° e 4° Trimestre 2010);

4 Prognastico do processo de formagéo de ARD (3° e 4° Trimestre 2010)

5 Definicdo / atualizag&o das atividades de prevencao / mitigacdo da formacéo de ARD (4°
e 1° Trimestre 2010/11);

6 Gestao operacional das medidas (2°,3° e 4° Trimestre 2011);

e 7 Monitoramentos hidro quimicos (2°,3° e 4° Trimestre 2011);

e O programa supracitado deveria comecar a ser avaliado na fase de implantagcdo do
empreendimento. No relatério de cumprimento de condicionantes datado de abril de 2013,
a MRDM apresentou material atendendo e abrangendo todos os itens do cronograma
supracitados.

e Foi observado a andlise quimica dos pontos de monitoramento, confirmando assim
acompanhamento dos mesmos. Logo o programa foi cumprido.

N° 03 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO, CONTROLE E SEGURANCA DA BARRAGEM DE
REJEITO

3.1 DAS INFORMACOES DO PCA

O projeto de Mineragdo Riacho dos Machados contempla em sua estrutura uma barragem de
rejeitos para armazenagem da polpa descartada do processo de beneficiamento do minério
aurifero. O programa de monitoramento, controle e seguranca da barragem de rejeito tem como
objetivo geral estabelecer as diretrizes e contetdos do Sistema de Gestdo da Barragem de rejeito
do empreendimento.

A construcdo da barragem de rejeitos foi uma das primeiras etapas do projeto, dada a
necessidade dessa estrutura para receber e armazenar as aguas que hoje estdo nas cavas da
mina. E na fase de obras também que seria feita a instalacdo dos instrumentos previstos para
essas estruturas.

Durante a fase de operacédo destaca-se o processo de alteamento da barragem de rejeitos, que
ocorrerd ao longo de toda a operagdo do empreendimento, e as medidas de seguranca previstas,
com destaque para as Auditorias de Seguranca das Barragens e o Plano de Emergéncia e
Contingéncia, que serdo implementadas logo no inicio das operacdes da MRDM. Este programa
inclui ainda um conjunto de acdes planejadas para a etapa de encerramento das atividades de
lavra que visam assegurar condicdes adequadas de estabilidade, protecdo ambiental e das
comunidades localizadas na area a jusante do barramento.

3.2 DAS INFORMACOES APRESENTADAS NOS RELATORIOS DE CUMPRIMENTO DE
CONDICIONATES E FISCALIZACOES REALIZADAS EM OUTUBRO/2014 E ABRIL/2015
Segue abaixo andlise detalhada das atividades desenvolvidas de acordo com o cronograma
estabelecido pela empresa no ambito do programa, apresentadas em atendimento a
condicionante n° 01.

Andlise das propostas
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1. Estudos Geotécnicos e calculos de estabilidade

O empreendedor apresentou no item Barragem de Rejeito do PCA, descricdo Geotécnica -
Sondagem Percussiva através de furos realizados na barragem de rejeito. O estudo foi realizado
pela empresa Geomaster no primeiro semestre de 2010, de acordo com o estabelecido no
cronograma.

2. Definicdo da geometria e arranjo geral da estrutura

As caracteristicas geométricas e construtivas da barragem de rejeitos apresentadas no PCA, a
partir do projeto basico da Golder Associates elaborado em 2010 foram mantidas.

Foi apresentado no Relatério de atividades de 2012 do Programa de Monitoramento, Controle e
Seguranca da Barragem o desenvolvimento da barragem de rejeito com a evolugcdo das
descargas no macico. Ainda no relatério supracitado foi apresentado o projeto da Barragem de
Rejeito Inicial e Arranjo Final e a planta com a sequéncia construtiva da barragem de rejeito,
respectivamente.

O Estudo de Andlise de Riscos, Plano de Gerenciamento de Riscos e Plano de Emergéncia e
Contingéncia para a Barragem de Rejeito apresentam as principais caracteristicas geométricas
dos macicos inicial e final da barragem.

3. Elaboracéo do projeto executivo
Nao foi apresentado no relatorio.
4. Planejamento: locag¢fes das estruturas e marcacdes topogréaficas de campo

O Empreendedor apresentou relatorio fotografico no Relatério de Atividades do Programa de
Monitoramento, Controle e Seguranca da Barragem de Rejeito, com data de Abril de 2013, nas
quais comprovam a disposi¢do das geomembranas na barragem e delimitagdo da El. 820,00m,
cota a partir da qual nenhuma intervencao sera realizada na primeira etapa de operacdo da
barragem.

Pbde-se verificar em fiscalizacéo realizada em Outubro de 2014 os marcos 826, que segundo
informacdes a barragem deve atingir essa cota até o final de novembro de 2014, e 840, cota final
da barragem.

5. Preparo das fundacdes

No Relatério de Atividades do Programa de Monitoramento, Controle e Seguranca da Barragem
de Rejeito, foram demonstradas a realizacdo de obras referentes a instalacdo da manta bidim e
geomembrana de PEAD, compactacao do solo na area da barragem, instalagéo do dreno principal
da barragem e remocao dos solos organicos da area da barragem e armazenamento em area
especifica.

6. Construcédo da barragem de rejeito

Segundo informado no Manual de Operacdo da Barragem de Rejeito, Janeiro de 2013, a
barragem inicial seria construida até dezembro/2012, com crista na El. 826,00 m. O
empreendedor enviou somente fotos comprovando obras para preparo das fundacbes da
barragem, ja citadas no item anterior (5 - Preparo das Fundacdes).

No Relatério Técnico Projeto Executivo Barragem de Rejeitos (inicial) elaborado pela Golder
Associates (2012) é apresentada a sequéncia de implantacdo e metodologia construtiva da
barragem.
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Em fiscalizacdo realizada em Abril de 2015 verificou-se que a primeira fase de construcdo da
barragem rejeito estd concluida, cota 826 metros. Encontra-se impermeabilizada com PEAD
(1,5mm) e seu nivel de 4gua na ocasido da vistoria encontrava-se na cota 814 metros. Todo
material disposto na barragem esta sobre esta area revestida. Foram instalados 4 piezdmetros (1
duplo e 3 simples) e marcos de referéncia para controle de percolacdo e deslocamento do
barramento. As leituras estdo sendo realizadas periodicamente com relatérios ja enviados a
SUPRAM NM.

A jusante da barragem foi observada uma caixa chamada “caixa de percolados”, dois diques de
contengdo de agua pluviais das laterais do barramento, canaletas de drenagem das bermas do
barramento e dique de contencdo impermeabilizado para dgua do tapete drenante.

A “caixa de percolados” encontrava-se com sua tampa quebrada. Ela recebe a dgua dos drenos
instalados entre as mantas de PEAD. Devido a possibilidade dessa agua ser originaria da
percolacdo pela manta, ela é encaminhada para uma caixa tranca e bombeada de volta para a
barragem.

Os diques de agua pluvial laterais ndo sdo impermeabilizados. O dique norte tem sua agua
enviada para o dique do dreno horizontal, para ser bombeada de volta para barragem, devido a
escassez hidrica. A dgua do dique sul tem como destino a infiltracdo no solo.

As canaletas das bermas do barramento direcionam a agua de origem pluvial para uma manilha
gue passa sob o dique de agua de surgéncia, correndo para o leito do ribeirdo Olaria. Antes da
manilha foram postas pedras para diminuir a velocidade da agua e diminuir o carreamento de
finos.

O dique que recebe a a4gua de surgéncia do dreno horizontal, segundo informagfes protocoladas
na SUPRAM NM trata-se de agua de lencol freético aliviada no tapete drenante.

7. Elaboracéo do plano de Emergéncia e Contingéncia

O empreendedor apresentou, no Relatério de Atividades do Programa de Monitoramento, Controle
e Seguranga da Barragem de Rejeito, o Estudo de Andlise de Riscos, Plano de Gerenciamento de
Riscos e Plano de Emergéncia e Contingéncia para a barragem de Rejeito. Este estudo tem data
de Marco de 2011.

No relatorio de Informagbes Complementares protocolado em Margo de 2015, o empreendedor
informou que contratou a Consultoria Pimenta de Avila que ira realizar: a Revisdo e atualizacdo do
Manual de Operacao; Realizacéo de analise de risco FMEA com construcao de Mapas de Riscos;
Elaboracdo do Plano de Ac¢des Emergenciais (PAE); Estudo de Ruptura da Barragem (DAM
BREAK); e Elaborag&o do Plano de Seguranca de Barragens (PSB). Todos estes documentos tem
previsdo de concluséo para o segundo semestre de 2015.

8. Implantagédo do plano de Emergéncia e Contingéncia

O empreendedor nao apresentou nenhuma evidéncia de implantacdo ou relatérios comprovando a
realizacdo de treinamentos e simulados previstos no Plano de Emergéncia e Contingéncia.

9. Alteamento da barragem de rejeito

Durante a fase de operacao, o processo de alteamento da barragem de rejeitos ocorrera ao longo
de toda a operacdo do empreendimento. O projeto da barragem de rejeito foi desenvolvido para
gue a barragem inicial, com elevacéo de 826 m, atenda os dois primeiros anos de operacéo.

Em fiscalizag&do realizada em Abril de 2015 verificou-se que a primeira fase de construgcdo da
barragem rejeito esta concluida, cota 826 metros.
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10. Monitoramento da barragem

No Manual de Operagcdo da Barragem de Rejeitos (Golder Associates, 2013) € proposto um
programa de instrumentacdo de macicos de terra para o monitoramento do desempenho da
barragem e de areas criticas e fornecer indicativos de situaces de perigo. Neste programa de
instrumentacgédo, ha referéncias sobre procedimentos incluindo definicbes de responsabilidade com
a finalidade de: avaliacdo dos dados obtidos a partir de inspecbes visuais; registros de
instrumentacdo e de projeto; confirmacdo da seguranca estrutural e operacional e identificacdo
das areas que necessitam de investigacdes de deficiéncias.

Foi observado em campo a instalagédo de 4 piezébmetros (um duplo e trés simples) e marcos de
referéncia. No entanto, segundo informacbes prestadas, as leituras iniciardo somente quando
terminarem as obras para atingir a cota 826 metros.

O empreendedor apresentou informacdes complementares, protocoladas em Marco de 2015,
comprovando as atividades de inspecao visual e leituras de instrumentos geotécnicos, assim
como nomes de todos os responsaveis pelas atividades.

11. Auditoria técnica de seguranca da barragem de rejeito

As auditorias de seguranca da barragem corresponderdo as atividades a serem programadas no
cronograma da fase de operacao, para as quais a MRDM devera contratar auditores de seguranca
de barragem.

O empreendedor apresentou o Relatério de Auditoria de Seguranga de Barragem, Relatério da
Visita de Inspecédo ao Macico de Terra e Declaracdo de Condicdo de Estabilidade realizados no
segundo semestre de 2014, ambos foram protocolados na FEAM sendo realizados pela empresa
Geo Hydro Tech Engenharia com responsabilidade técnica do Engenheiro Paulo Paiva.

Os estudos concluiram que a barragem estd sendo bem construida e possui caracteristicas de
estabilidade de acordo com o recomendado. Também foi recomendado que a empresa
investigasse a origem da surgéncia a jusante da barragem.

12. Encerramento e recuperacdo da barragem de rejeito

Para a fase de descomissionameto ou fechamento da barragem de rejeitos sdo apresentados no
referido Manual de Operacgéo alguns procedimentos técnicos para monitoramento das estruturas
gue incluem:
= Piezbmetros: para uma leitura bimensal em periodo de estiagem e uma leitura mensal em
periodo de chuva;
= Marcos Superficiais: para uma leitura bimensal em época de estiagem e uma leitura
mensal em periodo de chuvas.
Foi informado no manual que a MRDM devera elaborar um plano de monitoramento geotécnico
detalhado da barragem de rejeitos antes do encerramento das operacfes para assegurar as
condi¢Bes de seguranca no local e na area de entorno da barragem.

3.3 ESTUDOS REALIZADOS POR EMPRESAS DE CONSULTORIAS

Em julho de 2014 a empresa Pimenta de Avila Consultoria Ltda. apresentou o

"Relatério de avaliagcdo técnica do projeto da barragem de rejeitos - MP-140-RL-38033-00" como
resultado da auditoria prevista na Clausula segunda do Termo de Acordo celebrado entre o
Ministério Publico de Minas Gerais e o empreendedor Carpathian Gold Inc. (Inquérito Civil n°
MPMG 0522.11.000018-2). Este relatorio concluiu que o projeto elaborado pelo empreendedor
atende aos padrbes da boa pratica de engenharia e é considerado adequado para as condicées
do local.
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O empreendedor também apresentou o0s seguintes relatérios realizados pela empresa
GeoHidrotech Engenharia:

» Declaracdo de Condicdo de Estabilidade (Setembro/2014), a qual gerou as seguintes
recomendacdes listadas no quadro abaixo:

CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS RECOMENDACOES

. 2014 2015
RECOMENDACOES

Execugiode atividades construtivas

1 para finalizar a primeira etapa de XX XXX
execucdo dabarragem
Instalagio dainstrumentagio prevista
2 em projeto e da complementacio XXX
recomendada
3 Monitoramento Ido comportamento da X | X
= barragem pelos instrumentos instalados
4 Realizacio de ensaios com amostras ¥ | x| x

v indeformadas extraidas domacigo.

Investigar e tratar a surgénciade dguaa ¥ |x|x
jusante da barragem

¥ 1

Realizar inspecdes visuais rotineiras ao
longo da crista e talude de jusante,

6 objetivando identificar de forma XXX XX | X|X XX XX |X
antecipada algum comportamento
andmalo da estrutura.

» Relatério de Auditoria de Seguranca. A avaliacdo das condicdes de seguranca
apresentada neste relatério esta baseada:
» em inspecéo visual da barragem, feita por caminhamento ao longo de toda sua
extensao, no dia 10 de setembro de 2014;
» em analises de estabilidade de taludes, realizadas considerando as condigbes
geomeétricas atuais (setembro/2014).

Conforme se pode verificar no relatério, todas as secdes avaliadas apresentam fatores de
seguranca superiores aos recomendados pela International Commission on Large Dams (ICOLD),
para a condicdo de longo prazo, saturado, com e sem a ocorréncia de evento sismico.

Com base nas andlises de estabilidade de taludes processadas, considerando a configuracdo
geométrica atual (setembro de 2014) do tanque, nas observagfes de campo realizadas durante a
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visita, na documentacdo técnica do barramento podem-se tecer as seguintes conclusdes e
recomendacbes:

e A Barragem de Rejeito, de propriedade da Mineracdo Riacho dos Machados apresenta
condicbes de estabilidade que satisfazem aos critérios de seguranca recomendados
pelo ICOLD — International Commission on Large Dams, pela ABNT — Associacao
Brasileira de Normas Técnicas e pelo Ministério da Integracdo Nacional para condi¢ao
de operacgéo.

¢ NA&o existe um sistema de monitoramento instalado na barragem. Recomenda-se, tao
logo seja possivel, a implantacdo da instrumentacdo prevista no projeto da barragem,
complementada pela instalacéo trés medidores de nivel de agua (MNA) instalados em
cada uma das trés secdes transversais instrumentadas da barragem, cerca de 1,0 m a
montante do filtro vertical, visando a melhor definicdo do caminhamento da linha
freética no interior do macico da barragem de terra;

e Recomenda-se que a surgéncia de agua observada a jusante da barragem seja
adequadamente investigada buscando-se sua origem, bem como ap6s definida sua
causa seja tratada de forma a possibilitar sua captacdo de maneira segura e
controlada. Recomenda-se também o monitoramento da qualidade e da vazao da agua
captada;

e Recomenda-se a implantacdo da instrumentagédo prevista no projeto da barragem,
complementada pela instalacdo de marcos superficiais de deslocamento e recalque em
trés secdes transversais da barragem, situadas na secédo de maior altura da barragem
e a meia altura da barragem nas ombreiras esquerda e direita, instalados
respectivamente na extremidade de jusante da crista, e na extremidade de jusante das
bermas. Recomenda-se também a implantacdo de calhas medidoras de vazdo na
saida dos sistemas de drenagem da barragem e do reservatério;

e Recomenda-se a extracdo de 6 blocos de amostras indeformadas do macico da
barragem, extraidos entre 0,5 e 1,0 m de profundidade, situados respectivamente dois
na crista da barragem, dois na primeira berma de cima para baixo, na elevacédo 816 m
e dois na berma seguinte, na elevacdo 806 m. Estes blocos deverdo ser encaminhados
para laboratérios de solos para elaboracdo de ensaios visando a confirmagdo das
caracteristicas geotécnicas do macico e sua conformidade com o0s parametros
considerados no projeto da barragem. Os ensaios deverdo ser efetuados em amostras
talhadas em trés dos blocos situados respectivamente na crista, na primeira berma e
na segunda berma. Os demais trés blocos deverdo ser conservados em camara Umida
visando a eventual confirmag¢do dos resultados obtidos. Se essa necessidade nao
ocorrer, deverao ser descartados.

¢ Nenhum item de maior preocupacéo foi constatado durante a inspecéo.

e Pela programacédo da Mineragcédo Riacho dos Machados, ndo ha a minima possibilidade
gue venha ocorrer o enchimento da barragem pelo periodo de um ano.

e A barragem € segura e estd sendo bem gerenciado pela Mineracdo Riacho dos
Machados.

» Relatério da Visita de Inspecdo ao Maci¢o de Terra

Neste relatério € descrito que o Unico motivo de preocupacdo nao imediata foi observado,
consistente na percolagdo de agua limpida e sem sinais de carreamento de materiais, observada
em um unico local, emergindo a jusante da barragem.

Em decorréncia do observado na visita, efetuam-se as seguintes recomendacdes:
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¢ Recomenda-se que a surgéncia de &gua observada a jusante da barragem seja
adequadamente investigada buscando-se sua origem, bem como apés determinadas sua
origem e causa, seja adequadamente tratada visando a possibilitar sua captacdo de
maneira segura e controlada. Recomenda-se também o monitoramento da qualidade e da
vazao da agua captada.

e Recomenda-se, tdo logo seja possivel, a implantacdo da instrumentagdo prevista no
projeto da barragem, complementada pela instalagdo trés medidores de nivel de agua
(MNA) instalados em cada uma das trés sec¢des transversais instrumentadas da barragem,
cerca de 1,0 m a montante do filtro vertical, visando a melhor definicdo do caminhamento
da linha freética no interior do macico da barragem de terra;

e Recomenda-se a extragéo de 6 blocos de amostras indeformadas do maci¢o da barragem,
extraidos entre 0,5 e 1,0 m de profundidade, situados respectivamente 2 na crista da
barragem na elevacdo 826,00, dois na primeira berma de cima para baixo, na elevacéo
816,00 m m e dois na berma seguinte, na elevacao 806,00 m. Estes blocos deverdo ser
encaminhados para laboratorios de solos para elaboracdo de ensaios visando a
confirmacdo das caracteristicas geotécnicas do maci¢co e sua conformidade com os
parametros considerados no projeto da barragem. Os ensaios deverdo ser efetuados em
amostras talhadas em trés dos blocos situados respectivamente na crista, na primeira
berma e na segunda berma. Os demais trés blocos deverdo ser conservados em camara
Umida visando a eventual confirmacao dos resultados obtidos. Se essa necessidade nao
ocorrer, deverdo ser descartados.

Como consequéncia da visita, pode-se concluir que a BARRAGEM DE REJEITOS DA
MINERACAO RIACHO DOS MACHADOS de propriedade da CARPATHIAN GOLD INC., esta
sendo bem construida, edificada com cuidado, estando sendo observados os procedimentos
especificados na documentagcdo do projeto elaborado pela Golder, podendo ser considerada
segura, ndo tendo sido observados indicios da ocorréncia de situagbes que apresentem riscos
imediatos para a estabilidade da barragem, para 0 meio ambiente ou para a area situada a jusante
da barragem.

3.4 DAS INFORMACOES COMPLEMENTARES

Como resultado da fiscalizacdo realizada entre os dias 17 a 20 de Outubro de 2014, foram
requeridas por esta SUPRAM informagfes complementares por meio dos oficios OF.
SUPRAMNM/DT N° 1042/2014 e N° 150/2015.

Para atender as informag6es o empreendedor apresentou:

e Informacdes das inspegbes visuais realizadas na Barragem de Rejeito nos meses
dezembro de 2014 e janeiro de 2015;

e Leituras realizadas nos piezdmetros e marcos de referéncia;
Nomes dos profissionais responsaveis pelas execucdes das leituras, inspecdes visuais e
avaliacdo dos dados obtidos nas leituras e inspecoes.

Para realizar a investigacdo e tratamento da surgéncia de agua identificada a jusante da
Barragem de Rejeitos, a MRDM realizou andlise das aguas da surgéncia e ndo foram constatadas
alteracdes que possam indicar uma possivel contaminacao.

Foi levantado trés possiveis causas imediatas:

e Surgéncia originada por infiltraces do reservatério - Descartado em fungéo de analises de
agua, realizadas periodicamente;
Dreno de surgéncia/lencol freatico aliviadas no tapete drenante;

e Aguas oriundas da fundacdo do macico.
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Abaixo sdo apresentados as atividades do plano de acao com seus respectivos prazos:

Bombear a surgéncia para o interior da barragem de rejeitos: imediato;

Contracao de empresa especializada para avaliacdo do risco geotécnico: Dezembro/2014;
Otimizar a bacia de dreno de alivio./fundacédo e instalar instrumentos para medir o fluxo
bombeado: Junho/2015;

Instalacdo de piezdbmetros e marco de referéncia para mensurar possiveis variacdoes de
deslocamento de NA: Abril/2015.

3.5 CONCLUSAO

Programa cumprido satisfatoriamente, contudo intempestivamente. No entanto, no que concerne a
este programa, sera condicionado ao empreendedor:

Auditorias de Seguranca Anual da barragem de rejeito e cumprimento de todas as
recomendacdes que porventura venha a ser requeridas/sugeridas pelas auditorias, dentro
dos prazos estabelecidos pela mesma. A empresa responsavel pela auditoria devera ter
respaldo internacional.

Enviar relatérios de andlise qualitativa e quantitativa da dgua de surgéncia a jusante da
barragem;

Condicionar os estudos a serem realizados pela Pimenta de Avila:

o Reviséo e atualizagdo do Manual de Operagéo;

o Realizagéo de andlise de risco FMEA com constru¢éo de Mapas de Riscos;

o Elaboragao do Plano de A¢gbes Emergenciais (PAE);

o Estudo de Ruptura da Barragem (DAM BREAK); e

o Elaboracédo do Plano de Seguranca de Barragens (PSB).

Execucdes das recomendacfes da Auditoria de Seguranca da barragem realizada em
Setembro de 2014 pela empresa GeoHydroTech.

o Instalagdo da instrumentacdo prevista em projeto e da complementagéo
recomendada; Prazo: 07/2015

o Monitoramento do comportamento da barragem pelos instrumentos instalados;

o Realizagéo de ensaios com amostras indeformadas extraidas do macico;
08/2015

o Investigar e tratar a surgéncia de agua a jusante da barragem;

o Realizar inspegdes visuais rotineiras ao longo da crista e talude de jusante,
objetivando identificar de forma antecipada algum comportamento anémalo da
estrutura.

Execucbes das acdes indicadas no estudo de analise de observacdo de agua de
surgéncia:

o Bombear a surgéncia para o interior da barragem de rejeito;

o Contratacdo de empresa especializada para avaliagcdo do risco geotécnico;
dez/2014

o Otimizar a bacia de dreno de alivio./fundacéo e instalar instrumentos para medir o
fluxo bombeado; Jun/2015

o Instalacdo de piezbmetros e marco de referéncia para mensurar possiveis
variacdes de deslocamento de NA. Abr/2015

N° 04 - PROGRAMA DE PREPARO E ATENDIMENTO A EMERGENCIAS AMBIENTAIS

O Programa em questéo visa garantir a minimizacdo dos riscos ambientais e, em caso de
acidente, assegurar a adocdo de medidas de atendimento visando a prote¢do e mitigacao
dos impactos ambientais possiveis de ocorrerem.
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O preparo e atendimento a emergéncias pode ser implementado com um planejamento
adequado, que inclui o mapeamento e classificagdo das principais condi¢des de risco para
as quais devem ser previstas acdes de mitigacdo e controle de impactos ambientais; a
definicho das medidas a serem adotadas em caso de acidente ambiental e o
estabelecimento de procedimento para prevengdo e atendimento as situacdes de
emergéncia mapeadas.

e Cronograma:

1 Incéndio e Exploséo (Jan/1° ano) -

2 Vaz. Efluentes Fora da Especificacdo (mar/1° ano)

3 Vaz. Combustivel (Jun/1° ano)

4 Vaz. Produtos Quimicos Perigosos — armazenamento (set/1° ano)
5 Incéndio e Exploséo (dez/1° ano)

e O programa em questao deveria comecar a ser avaliado na fase de implantacdo do projeto
de mineracdo. Segundo relatérios datados de abril de 2013 e janeiro de 2014, o
empreendedor atende e abrangem todos os itens dispostos no cronograma acima, com
planos de acdo, simulados, cursos a serem ministrados e responsaveis técnicos.

e Foram apresentadas planilhas de treinamento e/ou fotos (abril de 2013).

e O programa esta sendo cumprido.

N° 05 - PROGRAMA DE CONTROLE DE LANGCAMENTO DE EFLUENTE LIQUIDO

5.1 DAS INFORMACOES DO PCA
O programa foi desenvolvido pela empresa Tecnomim Projetos e Consultoria Ltda e apresentado
no Plano de Controle Ambiental — PCA. Devido as caracteristicas do projeto MRDM, o estudo
aborda o tratamento dos efluentes domésticos, industriais e pluviais, além de abordar os aspectos
operacionais, de controle e manutencdo dos sistemas previstos. Esta previsto o lancamento de
todos os efluentes liquidos na barragem de rejeitos da mina, apds tratamento, de forma a se
promover o0 reuso e minimizagdo da agua de reposi¢do referente as perdas, tendo em vista a
escassez de agua da regido.
Esgoto Sanitario — Estacdo de Tratamento de Esgoto - ETE
O projeto previa a instalacdo de trés sistemas de tratamento de efluentes sanitarios, a saber:
ETE 1. Conjunto de trés ETEs compactas que receberdo contribuicdo dos efluentes gerados pelo
canteiro de obra (750 pessoas) e posteriormente pelos setores de almoxarifado, laboratorio,
escritério central, brigada de incéndio, posto médico, restaurante e area de lazer.
ETE 2: ETE compacta para os setores de portaria, balanca rodoviaria e vestiario. Sistema de
tratamento idéntico ao sistema ETE 1, no entanto, constitui-se somente de uma ETE compacta
com capacidade para tratamento de 250 contribuintes.
ETE 3: Constituida por dois conjuntos de fossa séptica / filtro anaerébio que receberdo a
contribuicdo de 33 pessoas dos setores da oficina, posto de combustivel e lavador de veiculos.
Efluentes oleosos
O projeto prevé a instalacédo de 3 separadores de agua e 6leo — SAO:

= SAO do posto de combustivel;

= SAOQ da oficina de manutencéao e;

= SAOQO da casa de compressores.
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Efluentes pluviais

Os efluentes pluviais oriundos da MRDM terdo trés origens distintas: a planta hidrometallrgica,
outras areas da planta de beneficiamento e a pilha de estéril.

Efluentes pluviais da planta hidrometallurgica: Direcionamento de todas as redes de drenagem
para a barragem de rejeitos (destinacao final), evitando qualquer forma de contribuicdo para o
corrego Mumbuca.

Efluentes pluviais da pilha de estéril: 0 método construtivo proposto prevé a descida das aguas
pluviais coletadas em degraus até um conjunto de canais periféricos instalados no pé do depdésito,
0S quais sdo responsaveis pela condugcdo das aguas pluviais ao reservatorio da barragem de
rejeito (maior parte) e ao reservatério do dique de contencéo de sedimentos (por¢do sudoeste da
pilha).

Efluentes pluviais das demais areas da planta de beneficiamento: As demais areas da planta
de beneficiamento ndo apresentam risco de contaminacdo por produtos perigosos, sendo o
conjunto de canaletas previsto para direcionar tais efluentes para a barragem de rejeitos.

Outros efluentes industriais

Efluentes cianetados oriundos do processo Carbon In Leach (CIL): Consiste na oxidacdo do
cianeto para cianato (forma menos toxica) a partir de um tratamento na presenca de oxigénio e
SO,, numa reacao catalisada pelo cobre em uma planta de descontaminagcdo chamada DETOX.
Efluentes da barragem de rejeitos: Consiste na construcdo de uma caixa de coleta de
percolados da barragem de rejeitos localizada no pé da barragem, para recirculacdo das vazdes
percoladas pelo macico.

5.2 DAS INFORMACOES APRESENTADAS NOS RELATORIOS DE CUMPRIMENTO DE
CONDICIONATES

O empreendedor protocolou nesta SUPRAM dois relatérios comprovando as atividades realizadas
para cumprimento do programa em questdo, datados em Abril de 2013 e Janeiro de 2014.

Efluentes sanitarios
De acordo com o cronograma, a implantacdo do sistema de tratamento de efluente sanitario
deveria ocorrer imediatamente apds a emissao da LI.
No relatério datado de abril de 2013 foi informado que o projeto basico concebido na fase de
implantacdo foi objeto de revisdo desde sua apresentacdo no PCA. No projeto inicial estava
prevista a instalacdo de modulos compactos de reatores UASB seguidos de filtros anaerébios
destinados aos empregados na fase de implantagéo.
Estudos posteriores indicaram que um Unico médulo compacto seria suficiente para o tratamento,
de forma eficiente, das contribuicbes geradas na fase de operacdo. O empreendedor apresentou
como informag&@o complementar a justificativa técnica para a ndo implantacdo da ETE proposta no
PCA.
Para a fase de implantacao, optou-se pela utilizagdo temporaria do sistema de coleta e tratamento
dos efluentes sanitarios, construido pelo empreendedor anterior (VALE). Os efluentes sanitarios
sdo coletados e encaminhados a quatro sistemas constituidos de tanque sépticos, filtro
anaerébios e sumidouros.
Para o tratamento de efluente sanitario o empreendedor apresentou fotos comprovando as
instalagbes dos sistemas tanque séptico — filtro — sumidouro para atender as seguintes fontes
geradoras:

= Refeitorio;

= Sala de treinamento, ambulatério, escritérios administrativos e banheiros administrativos:
200 contribuintes;
Sala da geologia: 6 contribuintes;
Geréncia de Saude e Seguranca, empresa Engeforte, Global, Tetra Tech, e refeitério: 450
contribuintes;

=
=
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= Tangue séptico para tratamento dos efluentes provenientes de edificios administrativos da
MRDM, contratadas e restaurante;

= Geréncia de Meio Ambiente e galpdo Geologia: 20 contribuintes.
Os demais efluentes gerados nos canteiros de obras e portarias sdo recolhidos em banheiros
guimicos. A higienizacdo dos banheiros e coleta dos efluentes ocorre diariamente através do
servigo especializado da empresa Promocenter. Foi apresentado registro fotografico do banheiro
quimico instalado, coleta e transporte dos efluentes por empresa especializada.
O empreendedor também informa que complementarmente as estruturas existentes, um sistema
tanque séptico-filtro anaerdbio e sumidouro estd sendo implantado para atendimento dos
funcionarios terceirizados pela empresa contratada pela montagem eletromecanica da planta
industrial.
Em novo relatério datado de Janeiro de 2014, o empreendedor informou que complementarmente
as estruturas existentes, dois sistemas tanque séptico-filtro anaerébio e sumidouro foram
implantados para atendimento dos funciondrios da planta e operacdo de mina. Ressalta-se que
ndo foi comprovada a instalagdo dos mesmos.
Para complementar os sistemas existentes, banheiros quimicos séo distribuidos pelas areas, de
modo a garantir o atendimento aos trabalhadores que atuam em areas dispersas.
O empreendedor informou que o monitoramento dos efluentes sanitarios serd totalmente
implementado apés instalagédo da ETE definitiva, apds a construgéo dos edificios administrativos.
Nao foi apresentada a comprovacao da instalacdo do sistema tanque séptico-filtro anaerdbio e
sumidouro para atendimento dos funcionarios terceirizados pela empresa contratada pela
montagem eletromecénica da planta industrial, como informado no relatério anterior.

Efluentes pluviais

Na data do relatorio — abril de 2013 — a implantacdo das estruturas de drenagem encontrava-se
em fase de execucdo. O empreendedor apresentou fotos comprovando 0 avango das seguintes
obras:

Pilhas de estéril
= Lago e do macico do dique de finos da pilha de estériil MRDM, a qual recebe a drenagem
superficial e interna da porgéo sudoeste para remocéo dos solidos sedimentaveis.
= Drenos na pilha de estéril. O sistema de drenagem de fundo e superficial da area da pilha
de baixo teor sera interligado diretamente a barragem de rejeitos.
=
Planta hidrometallrgica
Conforme a gestao operacional da mina, as aguas pluviais incidentes na planta hidrometallrgica
serdo encaminhadas a barragem de rejeito. Na ocasido do relatério estava sendo implantado o
sistema de drenagem, um canal estava sendo construido para receber a contribuicdo das aguas
pluviais a serem encaminhadas para a area da barragem. O empreendedor apresentou fotos
comprovando a instalagdo de: auxiliares de drenagem em fase de execucéo, tais como: diques
provisorios e dissipadores de energia previstos para a fase de implantacdo da mina.
O relatério de Janeiro de 2014 apresenta fotos comprovando execucao do dreno na regido
nordeste da Pilha de Estéril, conformacao de taludes no setor oeste da pilha de estéril, sistema de
drenagem ao pé da pilha no setor oeste e leste e compactacao da area da pilha de baixo teor.

Efluentes oleosos

Consta no relatério de abril de 2013 que na fase de implantacdo da mina, um sistema SAO foi
instalado no posto provisorio de combustiveis e oficina de manutengédo de veiculos. Segundo o
empreendedor este sistema atende as necessidades da fase de implantacdo. O relatério
apresentou fotos dos dispositivos e estruturas destinadas a coleta e tratamento dos efluentes
oleosos instalados na &area de abastecimento e manutencdo da MRDM. Destaca-se que as
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demais fontes de efluentes oleosos, como a casa de compressores, ainda encontram-se em fase
de obras e, portanto ndo possuem o sistema SAQ instalado.

Findado o relatério em questdo, o empreendedor apresentou cronograma de execucdo dos
seguintes sistemas de tratamento: DETOX, ETE, SAO da sala de compressores e drenagem
pluvial da planta de beneficiamento. Todos os sistemas previstos para serem finalizados no 1°
semestre de 2013.

No relatorio apresentado em janeiro de 2014, o empreendedor informou que trés sistemas SAO
previstos no PCA encontram-se instalados. Contudo, ndo foi apresentada comprovacdo da
instalagéo da caixa SAO da sala de compressores.

Foi apresentado relatério fotografico comprovando as adequagfes da oficina da MRDM e das
instalacGes das oficinas e lavadores das empresas terceirizadas, a saber, Afonso e Engeforte,
comprovando:

Oficina e lavador da MRDM: impermeabilizacdo da sub-base do lavador de veiculos; canaletas
do lavador de veiculos; caixa SAO; kit de emergéncia; tambores de coleta de residuos; estrutura
da oficina e area para armazenamento de 6leos e graxas.

Oficina e lavador da empresa Afonso: area de estacionamento da oficina e vala de inspecao.
Oficina e lavador da empresa Engeforte: impermeabilizagdo da sub-base do lavador de
veiculos; piso impermeabilizado; baia de armazenamento de 6leos, graxas e lubrificante; vala de
inspecdo; armazenamento de pneus sobre piso impermeabilizado e caixa SAO.

5.3 DAS FISCALIZACOES REALIZADAS EM OUTUBRO/2014 E ABRIL/2015.
Na fiscalizacéo realizada em Outubro de 2014, pode-se observar que:

e A ETE encontrava-se em fase de concluséo;

e Os efluentes domésticos (sanitarios) do empreendimento segue para 4 sistemas tanque
séptico — filtro anaerdbio — sumidouro, 0s quais tratam os efluentes dos escritérios, posto
de saude, cantina, almoxarifado e portaria. O vestiario tem como disposicéo final do seu
efluente um tanque de 20.000 litros. Fomos informados que o tanque é limpo
periodicamente pela empresa Petel. As demais areas como oficinas, frentes de obras,
cava, pilha de estéril e barragem possuem banheiros quimicos que tem seus efluentes
coletados pela Promo Center;

¢ O empreendimento conta com 4 caixas separadoras de agua e 6leo (CSAO), as quais
atendem as areas de oficinas (MRDM e empreiteira Afonso), posto de combustivel e sala
de compressores;

e O sistema DETOX esta operando com um tanque;

¢ Na pilha de estéril, foi observada a preparacao para instalacdo de 03 escadas para decida
de agua pluvial que serdo encaminhados para dique de contengdo de residuos. No dique
de residuos foi realizada limpeza e verificado na érea de percolagdo uma pequena
guantidade de material aparentemente oriundo de precipitacdo de 6xido de ferro.

o Toda planta de beneficiamento possui dique de contencdo para eventuais transbordos da
polpa;

e Foi verificada na &rea de percolacdo do dique de finos uma pequena quantidade de
material aparentemente oriundo de precipitacdo de 6xido de ferro.

Na fiscalizacdo realizada em Abril de 2015 pode-se observar que:

e A ETE encontra-se em operagdo e atualmente recebe efluentes sanitarios da portaria e
vestiarios. Os efluentes dos banheiros quimicos dispostos em frentes de trabalhos séo
recolhidos e encaminhados para a ETE. As outras areas como refeitorio, escritorios e
areas de manutencdo encaminham seus efluentes para sistemas tanque séptico, filtro
anaerobio e sumidouro;

e O sistema DETOX esta operando com dois tanques, de acordo com o estabelecido no
PCA;
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Na pilha de estéril, foi observada a concluséo das 03 escadas para decida de agua pluvial
gue serdo encaminhados para dique de contencéo de finos. Neste, verificou-se que foi
realizada limpeza e instalacdo de um sistema composto por bomba e gerador para
recalque da agua do dique para a cava.

5.4 DAS INFORMACOES COMPLEMENTARES

Como resultado da fiscalizacdo realizada entre os dias 17 a 20 de Outubro de 2014, foram
requeridas por esta SUPRAM informacBes complementares por meio dos oficios OF.
SUPRAMNM/DT N° 1042/2014 e N° 150/2015.

De acordo com as informagdes respondidas:

Apresentou relatério fotografico comprovando a execucao de duas escadas de descida da
agua pluvial na porcao sul da pilha de estéril e melhorias nos sistemas de drenagem ja
existentes na planta de beneficiamento e pilha de estéril.

Apresentou relatério fotografico comprovando a conclusédo da ETE.

Apresentou relatério fotografico comprovando o inicio das atividades de protecdo
superficial dos taludes.

Apresentou relatorio fotografico comprovando as atividades para as analises de eficiéncia
dos sistemas tanque séptico — filtro anaerdbio, assim como os resultados laboratoriais das
analises. De acordo com as analises trés dos sistemas néo apresentaram parametros
satisfatérios para DQO e DBO. O empreendedor respondeu a esta questdo informando
gue todos os efluentes sanitarios dos filtros anaerébios serdo transferidos para a ETE, ou
seja, os efluentes finais dos sistemas deixardo de ser o sumidouro e serdo enviados para a
ETE para receberem mais um tratamento antes de serem despejados na barragem de
rejeito.

No que se refere ao sistema DETOX, o empreendedor informou que de acordo com o
memorando técnico que apresentou as consideracdes sobre a alteracdo temporéaria no
namero de tanques no processo hidrometalirgico do projeto Mineracdo Riacho dos
Machados, protocolado na SUPRAM NM em 21 de agosto de 2013, o projeto referente ao
processo de lixiviacdo previa a instalacdo futura de 8 tanques, sendo 2 de lixiviagdo sem
carvdo ativado e 6 tanques de lixiviagdo com o carvdo ativado. A época, 0 memorando
esclarecia tecnicamente que a instalacdo de 5 tanques de lixiviacdo e CIL - adequados a
capacidade instalada licenciada para o empreendimento - seriam suficientes para a
operagdo do empreendimento em sua primeira fase, caracterizada pelo beneficiamento de
minério aurifero oxidado. Apenas para a segunda fase de exploragéo, quando o horizonte
de minério sulfetado fosse atingido, se faria necessaria a instalacéo e operacédo de um total
de 8 tanques, conforme projeto final aprovado pelo 6rgdo ambiental. Nesse mesmo
sentido, o Relatério de Apresentacédo de Informac¢des Complementares (informacéo n° 15),
protocolado em 18 de novembro de 2013, apresentou a justificativa técnica para a
operacdo do empreendimento com apenas 05 (cinco) tanques instalados (CIL e
Lixiviagdo), comprovando a eficiéncia do beneficiamento do minério, bem como a eficiéncia
dos sistemas de controle ambiental implantados e, estimando a necessidade de operacao
dos 8 tanques apenas ao final do 1° ano de operacdo. Sendo assim, jA se encontram
instalados 2 tanques de lixiviagdo sem carvao ativado, 6 tanques de lixiviagdo com carvdo
ativado e 2 tanques auxiliares destinados a destruicdo de cianeto, propiciando que o
beneficiamento do material sulfetado seja realizado.

De acordo com o empreendimento todos os efluentes serdo destinados a barragem de
rejeito, com excec¢éo dos efluentes oleosos (efluente final para sumidouros). Os efluentes
sanitarios dos sistemas tanque sépticos - filtros anaerdbios serdo bombeados para a ETE
e que apos tratamento sera destinado para barragem.
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¢ No que se refere a drenagem da agua pluvial da porcéo sudoeste da pilha de estéril, onde
foi verificado precipitado oxido de ferro, 0 empreendedor informou que toda agua drenada
para o dique de finos serd bombeada para a cava e posteriormente para a barragem de
rejeito.

5.5 CONCLUSAO

Programa cumprido satisfatoriamente, contudo intempestivamente. No entanto, no que concerne a
este programa, sera condicionado ao empreendedor:

e Apresentar analise trimestral das CSAO e ETE;

e Transferéncia de todos os efluentes dos filtros anaerdbios para a ETE;

e Apresentar analise trimestral qualitativa e quantitativa das aguas de surgéncias a jusante
da barragem e agua percolada;

e Apresentar analise trimestral das aguas do sistema DETOX;

e Limpeza periédica do dique de finos, assim como bombeamento de toda 4gua drenada
para a cava.

N° 6 — PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

6.1 DAS INFORMACOES DO PCA

O Programa de Gerenciamento de Residuos preza pela hierarquia de destinagdo dos residuos.
Trata-se de um conceito amplamente aceito de que deve ser priorizada inicialmente a nao
geragdo dos residuos e que, se essa for inevitavel, que o material seja reintegrado nas cadeias de
producdo e consumo com o melhor aproveitamento possivel. Somente em ultima analise opta-se
pela destinacao final do residuo, com seu aproveitamento energético ou, por fim, para um aterro
controlado.

Ressalta-se que este programa ndo se ocupa do material depositado na barragem de rejeito, o
qual é tratado em um programa ambiental especifico no PCA.

A geracdao dos residuos abordados no programa ocorrera tanto durante a fase de implantacéo do
projeto quanto durante as fases de operagéo e encerramento da atividade.

O armazenamento temporario ocorrera em um galpdo coberto e impermeabilizado, denominado
Galpéo de Residuos, com uma area aproximada de 300m2. Este galpao recebera todos os tipos
de residuos os quais serdo segregados de acordo com suas respectivas classificagdes. Todo
residuo que entre e/ou saia do galpédo seré registrado na planilha de movimentag&o de residuos.
Os residuos serdo destinados de acordo com suas caracteristicas e serdo tratados
separadamente. O programa detalha todos os possiveis residuos a serem gerados, bem como a
destinacgéo final para cada um.

6.2 DAS INFORMACOES APRESENTADAS NOS RELATORIOS DE CUMPRIMENTO DE
CONDICIONATES

O empreendedor apresentou relatorio, abril de 2013, descrevendo as atividades desenvolvidas de
acordo com o cronograma estabelecido no &mbito do programa apresentado.

1. Aquisicédo de cagcambas

Nao foi comprovada a aquisicdo de cacambas para segregacao dos residuos de construcao civil.
O registro fotografico apresentado mostra estes residuos sendo depositados em &rea cercada
sobre o solo.
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2. Treinamento dos Funcionarios
Foi apresentado no Programa de Salde e Seguranca do Trabalhador, o treinamento e
conscientizagdo dos funcionérios através dos seguintes eventos:

¢ Dialogos Diarios de Saude, Seguranca e Meio Ambiente;

e Treinamentos de integracao e de fungéo
Foi apresentado evidéncias dos treinamentos mencionados, incluindo anexos de listas de
presenca do treinamento de integragéo e relatorio fotografico dos treinamentos de integracdo para
0 ano de 2012.

3. Inventéario de receptores

De acordo com o PGRS, antes que se destinem os residuos, serd elaborado um inventario dos
potenciais receptores para um melhor gerenciamento financeiro e operacional da destinacao.
Ainda o programa determina que a empresa receptora possua licenca ambiental de operacdo
emitida pelo 6rgdo ambiental.

Nao foi apresentado um inventario dos potenciais receptores de residuos para um melhor
gerenciamento financeiro e operacional da destinacgao.

O empreendedor apresentou no relatério em questédo, acordo entre as empreiteiras (Afonso e
Engeforte) e prefeitura de Riacho dos Machados para envio/ destinagdo para aterro controlado da
cidade, dos seguintes residuos: metal (latas de aluminio, residuos de prego), papel, plastico,
vidro, residuo organico e material ndo reciclavel.

Foram apresentados pelo empreendedor:

= Certificados de Coleta e Tratamento das empresas que executam a coleta e destinagao
dos residuos sélidos e Manifesto de Residuos.

= O empreendedor apresentou as licencas especificas das empresas responsaveis pela
coleta, transporte e tratamento de residuos classe | (perigosos).

4. Inventario de Residuos

Segundo recomendado no programa, anualmente, até o dia 31 de marco, sera enviado a FEAM —
Fundacdo Estadual do Meio Ambiente, um inventario de residuos soélidos referente ao ano civil
anterior, contendo informacdes sobre a geracdo, volume, caracteristicas, armazenamento,
transporte, tratamento e destinacdo dos residuos. O inventario contera as informacdes de todos
os residuos gerados, desde os residuos domésticos até os industriais independentemente de
estes serem reutilizados ou reprocessados internamente.

No relatério de atividades apresentou o inventario mensal de residuos da MRDM e empresas
contratadas, Afonso e Engeforte, realizado no ano de 2012 com seus respectivos guantitativos
gerados. Segundo o relatério, os residuos de salude nao foram gerados no ano de 2012. No
entanto, o modelo de inventario apresentado ndo contempla todas as informacdes abordadas no
PGRS como: geragédo, caracteristicas, armazenamento, transporte, tratamento e destinacdo dos
residuos. Nao foram apresentados inventarios para os anos de 2013 e 2014 para a MRDM e
empreiteiras.

5. Aquisicao de coletores

Serao disponibilizados recipientes para coleta por todo complexo industrial, inclusive nas areas de
producdo. Os residuos perigosos serdo armazenados em tambores metalicos de coloragao laranja
homologado pelo Inmetro.

Foram evidenciadas por imagens fotograficas no relatério de atividades, as disposi¢cbes de
tambores para armazenamento de 6leos usados e de residuos perigosos, recipientes de coleta
em varios locais do empreendimento e recipiente para acondicionamento de material gerado no
ambulatario.
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Em fiscalizacbes realizadas observou-se em toda a area percorrida da MRDM receptores para a
coleta de residuos.

6. Destinacao Final

O empreendedor apresentou no relatério de atividades planilhas indicando a destinacao final dos
residuos solidos gerados pela MRDM e pelas empreiteiras de obras na fase de implantagdo do
empreendimento.

Todas as empresas responsaveis pela coleta e transporte de residuos de Classe | — Perigosos,
possuem licenga especifica para esta atividade.

6.3 DAS FISCALIZACOES REALIZADAS EM OUTUBRO/2014 E ABRIL/2015.
Nas fiscalizacBes realizadas, pode-se observar que:

e O “Galpao de Residuos” previsto no PCA para armazenamento temporario encontra-se em
construcdo, com previsao para conclusao no final de Maio de 2015;

e Os residuos perigosos e O6leos lubrificantes, da oficina da empreiteira Afonso
(posteriormente substituida pela empresa Dinex), estdo armazenados em tambores em
area coberta, piso impermeabilizado e circundado de dique de contencgao;

e Os residuos perigosos e 6leos lubrificantes, da oficina da MRDM, estdo armazenados em
tambores em seu interior;

e Em varios dos dias de fiscalizagdo pudemos observar a empresa Serquipe nas
dependéncias do empreendimento, empresa esta responsavel pela coleta dos residuos
perigosos;

Os residuos organicos, oriundos do refeitdrio, sdo encaminhados a Promo Center.
e Em toda area percorrida da MRDM pode-se verificar receptores para a coleta de residuos.

6.4 DAS INFORMACOES COMPLEMENTARES

Como resultado da fiscalizacdo realizada entre os dias 17 a 20 de Outubro de 2014, foram
requeridas por esta SUPRAM informagcfes complementares por meio dos oficios OF.
SUPRAMNM/DT N° 1042/2014 e N° 150/2015.

De acordo com as informacdes solicitadas:

¢ O empreendedor apresentou a planta do Galpao de Residuos, bem como cronograma de
execucdo. De acordo com este, estava previsto as conclusGes das obras para 0 més de
Marco de 2015. Posteriormente, quando foi solicitado cronograma atualizado de todas as
acOes do Programa de Gerenciamento de Residuos Sdlidos, este prevé a conclusdo das
obras pra o primeiro semestre de 2015.

e Apresentou registro fotografico da area da empreiteira Engeforte, comprovando a remocao
dos residuos ali armazenados de forma inadequada. Atualmente esta area se encontra
desmobilizada.

6.5 CONCLUSAO

Programa cumprido satisfatoriamente, contudo intempestivamente. No entanto, no que concerne a
este programa, sera condicionado ao empreendedor:

e O envio semestral a Supram-NM, os relatérios de controle e disposicdo dos residuos
solidos gerados contendo, no minimo: denominacao; origem; classe NBR 10.004; taxa de
geracgdo kg/més; transportador e; disposicao final,

e Conclusao do Galpao de Residuos.
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N° 07 - PROGRAMA DE CONTROLE DAS EMISSOES ATMOSFERICAS E DE RUIDOS

e O Programa de Controle de Emissfes Atmosféricas e Ruidos consistem no
estabelecimento de diretrizes, medidas e procedimentos de controle e prevencdo da
geracdo de emissdes atmosféricas e de ruidos durante as atividades operacionais do
empreendimento, visando uma gestao ambientalmente correta e mitigacdo dos impactos
ambientais relacionados.

¢ A adocéo deste programa se justifica uma vez que a geracao de emissfes atmosféricas e
ruido durante as atividades de implantacdo e operacdo do empreendimento possui, por
natureza, o potencial de gerar impactos ambientais em sua area de influéncia.

e O objetivo geral do mesmo é o de prover ao projeto da MRDM as condi¢Bes necessarias
para o controle adequado das emissdes atmosféricas e de ruidos, de forma a manter tais
parametros dentro dos niveis preconizados pela legislacdo ambiental vigente.

¢ O programa em questdo, segundo cronograma do empreendedor comecgou a ser avaliado
na fase de implantacdo. Em abril de 2013, foi apresentado a SUPRAM NM relatério de
cumprimento de condicionante atendendo o cumprimento do programa com apresentacao
de planilha de acompanhamento para sistema de umidificagéo das vias, planilhas de
controle de emissao de particulados por veiculos e fotos da realizacdo das medidas de
controle. Em fiscalizac&o ocorrida em abril de 2015 foi constatado in loco a presenca
destes aparelhos de monitoramento, s6 que alguns em estados de operacao sujeitos a
erros e falhas durante a coleta de dados. Foi feito a cobranca das melhorias nestes
aparelhos. Mas séo falhas pontuais de facil resolucao e ndo impeditivas para o
licenciamento.

e O programa esta sendo executado.

N° 08 - PROGRAMA DE COMPENSACAO AMBIENTAL

e Compensacdo ambiental determinada pela Lei 9.985/2000: ja efetivada pela MRDM.

Vide discusséao item 6 (Compensacfes) deste parecer.

o Compensacao florestal determinada pela Lei 20.922/2013: em fase de cumprimento.

Vide discusséao item 6 (Compensacdes) deste parecer.

e Compensacao por intervencdo em APP determinada na Resolucdo CONAMA 369/2006:
em fase de cumprimento.

Vide discusséo item 6 (Compensac¢des) deste parecer.
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o Reposicdes florestais determinadas pela Lei 9.743/1988 e pelo Decreto Federal
6.660/2008 (reposicdo das espécies ipé amarelo, goncalo alves, braluna e aroeira do
sertdo e floresta estacional decidual), em curso ou ja cumpridas pela MRDM,;

Vide discussao item 6 (Compensacfes) deste parecer.

e Compensacdo referente a supressdo dos individuos da espécie Caryocar brasiliensis
(pequi), que foi fixada como a Condicionante 14 do Parecer Unico N° 048/2011 (SUPRAM
NM), que subsidiou o deferimento da LI n® 272/2011, a saber:

Vide discusséo item 6 (Compensac¢des) deste parecer.

e Compensacdo ambiental referente a destinacdo de area equivalente a supressdo de
vegetacdo no estagio secundario médio de regeneracdo de Floresta Estacional Decidual
de no minimo 13,746 hectares

Vide discussao item 6 (Compensac¢des) deste parecer.

Diante do exposto, a equipe técnica da SUPRAM NM entende que esse programa fora
cumprido parcialmente.

N° 09 - PROGRAMA DE RESGATE E RECOMPQSICAO ECOLOGICA DA FLORA E _
N° 10 - PROGRAMA DE REABILITACAO DE AREAS DEGRADADAS PELA MINERACAO -
PRAD

No ano de 2012, precisamente em 18 de junho, tiveram inicio as a¢gfes de supressao vegetal em
387,06 ha compostos por remanescentes de Cerrado e Floresta Estacional Decidual, conforme
descreve o Inventario Florestal do empreendimento, para implantacdo de suas estruturas.
Precederam essa etapa as atividades de resgate da flora, conforme estabelecido nos objetivos
daqguele programa.

As sementes e propagulos foram encaminhados para o viveiro florestal da MRDM, em fase de
instalacdo naquele momento, e hoje consolidado. As atividades de coleta de sementes é tarefa
constante, considerando que ainda existem areas a serem suprimidas entre as licenciadas e parte
da propriedade da MRDM permanecera coberta por vegetacdo nativa, incluindo as reservas
legais. Esses remanescentes guardam representativo e diverso banco genético da flora regional.

A MRDM apresentou, em setembro de 2012 a SUPRAM NM, um projeto de recuperacao da
vegetacdo natural que integra as acgfes destinadas a compensar a supressdo da vegetacao
natural, o corte de individuos de espécies protegidas e as interven¢des em areas de preservacéo
permanente. O projeto, denominado Plano de Recuperacdo Compensatoéria da Vegetacdo Natural
(ERM, 2012), partiu de um diagnéstico detalhado dos terrenos, uso e cobertura vegetal das bacias
dos ribeir6es Piranga e Ribeirdo e identificou areas degradadas adequadas a recuperacdo da
vegetacdo natural em 446 hectares, em terras de terceiros. O cronograma apresentado naquele
Plano indica a viabilidade do plantio ao longo de 04 anos, iniciados com os procedimentos de
resgate de flora em 2012.
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De acordo com os planos apresentados e informacdes coletadas e constatadas em vistorias (15 a
17 de Outubro de 2014 — Auto de Fiscalizacao n°® 0041/2014 de 20/10/2014 e 06 a 10 de Abril de
2015 — Auto de Fiscalizagdo n° 0018/2015 de 15/04/2015), as acOes de recomposicdo se
concentraram no adensamento e melhoria das condi¢Bes floristicas locais, historicamente
impactadas pelas atividades anteriores ali exercidas. Nos anos de 2013 e 2014 foram plantadas
3.706 mudas, sendo 2.386 utilizadas em &reas de recomposi¢cdo ou adensamento florestal (PTRF)
e 1.320 em areas a serem recuperadas, conforme determina o PRAD.

O total de mudas plantadas foi distribuido em todas as areas onde a recomposi¢cdo ou
adensamento € indicado ou viavel. Foi feita, assim, uma ampla cobertura das areas internas da
propriedade da MRDM.

Conclui-se que o Programa de Resgate/Recomposicdo da Flora fora cumprido
parcialmente, pois a recomposicdo de algumas areas, incluindo as Areas de Preservacao
Permanente em propriedades de terceiros e algumas dentro dos limites da MRDM ainda
ndo passaram por essa recomposicdo. Fora cumprido satisfatoriamente o Programa de
Resgate da Flora.

N° 11 - PROGRAMA DE RESGATE DA FAUNA

O plano de Controle Ambiental (PCA) proposto no projeto Mineradora Riacho dos Machados
(MRDM) transcorreu sobre a necessidade de intervengcdo em areas de ambientes naturais, com
diferentes graus de antropizacdo / conservacéo durante as obras do empreendimento.

Diante desta necessidade, afirma que para evitar a morte desnecessaria de elementos da fauna,
minimizando o impacto negativo e direto das obras do empreendimento, seria necesséario o
planejamento e implementacdo do Programa de Resgate de Fauna. Este programa visava
minimizar os distarbios locais como, afugentamento, mortandade de espécimes e presséo de caga
gue sao originarios principalmente das atividades de supresséo de vegetagdo e terraplanagem e
por isso o foco deste programa foi acompanhar estas atividades.

Para isto o programa foi dividido em seis etapas: planejamento, acompanhamento da supresséo
da vegetacdo, conducdo e/ou resgate, transporte dos espécimes resgatados, triagem e
atendimento médico-veterinario, destinacéao final da fauna capturada.

O Programa de Resgate da Fauna descrevia as seguintes atividades:

1. Mobilizagéo da equipe: Conforme informado pela MRDM, através de relatérios de resgate de
fauna protocolados, as equipes responsaveis pelas frentes de desmate compostas por dois
bidlogos (um pleno e um auxiliar), que acompanham todas as etapas do processo, bem como a
equipe executora da supressdo. Em campo, antes do inicio das a¢fes de supressao vegetal em
uma area, os bidlogos orientavam a equipe executora do desmate sobre os procedimentos
corretos a serem adotados no caso de encontro com algum animal, bem como, as ac¢des, caso
fosse preciso, realizar a captura e manejo. Além disso, orientavam as frentes de desmate a ndo
formarem ilhas de vegetacdo, o que permitiria a dispersao espontanea dos animais, caracteristica
esta que norteou todo o plano de resgate.

2. Solicitacdo de autorizagdes frente ao 6rgdo regulador: Foram concedidas duas
autorizacdes de resgate de fauna para a MRDM. A primeira foi emitida pelo IBAMA — Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais — sobre 0 n°104/2012 NUFAS MG concedida em
08 de maio de 2012 e a segunda e Ultima autorizacdo foi concedida em 24/06/2014 pela SUPRAM
NM, 6rgdo responsavel pela regularizacado das autorizagfes na época. Para emisséo desta Ultima
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autorizacao foi realizada vistoria no CETAS (Centro de Triagem de Animais Silvestres) e areas
gue seriam realizadas a supressao. As informacgdes geradas encontram-se no relatério de vistoria
n° 031/2014 de 16/06/2014. ApOs resposta de informagBes complementares foi emitida a
autorizacdo de captura, coleta e transporte de fauna n° 05/2014 com validade ate 21/11/2015 e
nesta autorizacdo foi transcorrida algumas condicionantes dentro as quais destaca-se a
condicionante 1.5 do tépico que tratava sobre condicionantes gerais com a seguinte redacao:

“O CETAS (Centro de Triagem de Animais Silvestres) devera ser adequado conforme combinado
em vistoria (relatorio de vistoria n°® 31/2014) realizada no dia 16/06/2014, com desativacao do
escritério anexo a area anteriormente disponibilizada para o CETAS de forma a adequar o espaco
para o preparo dos alimentos e alojamento temporario para 0os animais até a transferéncia para a
area de soltura.”

3. Compra de materiais: Para a execucdo adequada dos trabalhos de afugentamento e resgate
de fauna foi informado nos relatérios de resgate de fauna que é mantido um Centro de Apoio a
Fauna Resgatada (CAFR) na propriedade da Mineracdo Riacho dos Machados. O CAFR é
provido de equipamentos utilizados no manejo, contencdo e monitoramento dos animais dentre
outros empregados na localizacao e registro.

4. Acompanhamento da supresséo da vegetacdo: Foi contratada a empresa Bicho do Mato
Meio Ambiente para executar o Programa de Resgate da Fauna. O Relatério do Programa de
Resgate da Fauna da MRDM protocolado na SUPRAM NM em junho de 2013, apresentou 07
relatérios parciais de Resgates da Fauna, distribuidos no periodo entre 18 de junho de 2012 e 16
de fevereiro de 2013. Em marco de 2013 foram paralisados os servigcos de supressdo vegetal,
considerando que toda a area necesséria para aquela fase do Projeto MRDM ja havia sido
suprimida.

5. Captura e conducéao/ 6- Transporte dos espécimes resgatados: Nos relatérios mensais de
resgate emitido pela empresa Bicho do Mato foi informado que ao ter que realizar a captura e
relocacdo dos exemplares dos grupos terrestres que se apresentaram incapazes de se
deslocarem sozinhos, estes foram conduzidos para ambientes similares agueles afetados pelo
desmate, no entorno imediato ou nas areas de soltura previamente selecionadas (p.ex., Reservas
Legais da propriedade). Excetuam-se a este procedimento aqueles que viessem a necessitar de
cuidados prévios antes do seu estabelecimento em outro local e deste modo estes seriam
encaminhados ao CETAS e/ou Clinica médica-veterinaria devidamente contratada pela MRDM e
gue possuisse profissional habilitado e com experiéncia comprovada para atender a animais
silvestres.

7. Triagem e atendimento médico-veterinario: Foi informado que para atendimento de animais
feridos ou debilitados encontrava-se em prontiddo durante as frentes de resgate um médico-
veterinario devidamente registrado como membro da equipe do projeto. Este profissional além de
desenvolver os primeiros socorros também atenderia na necessidade de remocdo dos animais
gue seriam encaminhados a clinica veterinaria em Montes Claros para exames e procedimentos
especificos até que estivessem aptos a serem relocados para areas adjacentes a area suprimida
ou, se for o caso, encaminhados a instituigbes como zoolégicos ou criatorios autorizados. Os
espécimes encontrados mortos e em bom estado de conservacdo, foram acondicionados em
freezer e encaminhados ao Museu de Ciéncias Naturais da PUC Minas que forneceu fichas de
tombamento e registros os quais foram anexadas ao relatorio apresentado, como comprovacao da
contabilizacdo e destinacdo adequada da fauna capturada. A MRDM informou que todos os
exemplares registrados por meio de captura e/ou visualizacdo foram fotografados sempre que
possivel.

Rua José Correia Machado, 900 — Bairro Ibituruna - Montes Claros — MG - CEP 39400-000 — Tel: (038) 3224-7500.
e--mail: urcnm@copam.mg.gov.br




GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel
Subsecretaria de Gestéo e Regularizagdo Ambiental Integrada
Superintendéncia Regional de Regularizagdo Ambiental do Norte de Minas

11961/2009/005/20
13
Pag. 48 de 123

8. Destinacao final da fauna capturada: Esta acdo avaliava em primeiro caso as condi¢cdes em
gue o animal se apresentava ao ser encontrado em campo, de modo que, aqueles ndo foram
rapidos o suficiente para fugir para areas vizinhas e que ndo possuiam ferimentos nem
apresentassem debilitacdo seriam encaminhados a areas de solturas cadastradas. Os animais
feridos ou debilitados seriam encaminhados ao atendimento médico-veterinario que estaria a
disposicdo no CETAS para os dias em que estivessem ocorrendo a supressdo vegetal. O
atendimento aos animais feridos nos dias em que néo estiver ocorrendo frente de supressao o
médico-veterinario estara disponivel em clinica especializada localizada na cidade de Montes
Claros/MG.

9. Relatério mensal de resgate: foram entregues a SUPRAM NM 08 relatérios mensais
correspondentes as seguintes datas: 18/06 a 17/07/2012; 18/07 a 17/08/2012; 18/08 a
17/09/2012; 18/09 a 28/09/2012; 06/11 a 17/11/2012; 18/11 a 15/12/2012; 17/12 a 17/01/2013;
18/01 a 16/02/2013. De acordo com o cronograma de execucdo do PCA as atividades de
supressdo deveriam ter sido iniciadas no 3° trimestre de 2010, contudo mesmo sem ter
comunicado oficialmente a modificacdo deste cronograma, as datas de realizagdo de supresséo
de vegetacdo e consequentemente de realizacdo de resgate de fauna foram modificadas, mesmo
porque as atividades ndo poderiam ser realizadas nas datas propostas visto que a licenga de
instalacdo foi concedida somente no ano de 2011. No relatério final de resgate foi informado que
as atividades de supressdo e consequente resgate de fauna ainda ndo foram finalizados e
conforme forem acontecendo os respectivos relatérios serdo encaminhados a SUPRAM NM.

10. Relatério final de resgate: o relatério final e todos mensais correspondentes aos dados de
todas as campanhas de resgate realizadas até o momento foi protocolado em setembro de 2014
(protocolo n° R0275663/2014). Neste relatério estdo contidos todos 0os numeros de espécies
guantificadas por campanha e por grupo avaliado (mastofauna, herpetofauna e avifauna). O
empreendedor destaca ainda neste relatorio que as atividades do programa de Resgate da Fauna
terdo continuidade enquanto houver supressao de vegetacao.

Baseado nos dados fornecidos nos relatérios foi possivel observar que as etapas presentes no
cronograma proposto do PCA para o Programa de Resgate de Fauna foi cumprido quanto ao
guesito tipo de atividade proposta, visto que, todas as nove atividades foram executadas durante
todas as campanhas de Resgate da fauna.

A SUPRAM NM em resposta ao Laudo Técnico Elaborado pelo Instituto Pristino, afirma que a
MRDM protocolou dois relatérios finais contendo no total 07 campanhas de resgate da fauna
realizadas durante 07 etapas de supressao. Baseado nos dados fornecidos nos relatorios, o
empreendimento apesar de ter realizado as campanhas de frente de resgate em desacordo como
0S prazos previstos no cronograma, executou todas as etapas e atividades previstas no Programa
de resgate da fauna conforme exigido pela condicionante n° 1 da Licenca de Instalacdo aprovada
pela URC.

O programa de resgate da fauna estda sendo cumprido, entretanto, encontra-se em
desconformidade com o prazo.

N° 12 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA SILVESTRE

No plano de Controle Ambiental (PCA) proposto pela Mineradora Riacho dos Machados (MRDM)
encontra-se o Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre. Este programa busca mitigar os
impactos associados a perda de recursos, abrigos e nichos para a fauna decorrentes das
intervencdes do empreendimento sobre o ambiente natural além de fomentar o conhecimento da
fauna da regido. Como exemplo de impactos oriundos das atividades do empreendimento sobre a
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fauna pode-se citar obras de terraplenagem (fases de mobilizacdo e implantacéo) e aberturas das
areas de mineracao (inclusive depdésito de estéril) e barragens de agua e rejeito.

O Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre descrevia as seguintes atividades:

1- Mobilizacéo da equipe técnica

2- Solicitagdo de licencas IBAMA

3- Compra de materiais

4- Trabalho de campo: avifauna

5- Relatério de campo: avifauna

6- Trabalho de campo: mastofauna (pequenos mamiferos terrestres)

7- Trabalho de campo: mastofauna (mamiferos de médio e grande porte)
8- Relatério de campo: mastofauna

9- Trabalho de campo: herpetofauna

10- Relatério de campo: herpetofauna
11- Relatério Final Mobilizacao

12- Relatério Final Ano 1

13- Relatoério Final Ano 2

O programa de monitoramento da fauna da MRDM foi desenvolvido pela empresa contratada
Bicho do Mato e de acordo com o cronograma do PCA seriam realizadas oito campanhas durante
dois anos, iniciando no 4° trimestre de 2010 e finalizando no 1° trimestre de 2013. Contudo, o
programa de monitoramento da fauna teve inicio no ano de 2012, cinco trimestres apos aquele
planejado no PCA. Neste ano foram realizadas as quatro campanhas que foram sumarizadas no
relatério anual consolidado de 2012. Este relatério foi formalizado na SUPRAM NM em 28 de
junho de 2013 sobre o numero de protocolo R399716/2013 periodo este anterior a data de
formalizagdo da Licenga de Operacdo. O relatério final do monitoramento correspondente ao ano
de 2013 foi entregue a SUPRAM NM em 28 de outubro de 2014 sobre o nimero de protocolo n°
R0324226/2014.

Durante a execugdo do Programa de Resgate da Fauna esteve envolvidos o coordenador do
Programa, os bidlogos responséaveis pela execucdo do resgate em campo e seus auxiliares. As
autorizacdes para captura/coleta/transporte/exposi¢cdo ou manutencao de animais para realizacéo
dos estudos de monitoramento da fauna foram emitidas pelo IBAMA onde a licenga n° 511/2011
NUFAS/MG possuia periodo de validade 30/12/2011 a 30/12/2012 e a outra licenca sobre n°
518/2012 NUFAS/MG abrangeria o periodo de 14/12/2012 a 14/12/2013 e deste modo estas
foram obtidas ap6s o periodo proposto no cronograma, contudo dentro do periodo de realizacdo
dos estudos de monitoramento.

De acordo com o PCA e como descrito nos proprios relatorios a efetividade e desempenho do
programa de monitoramento foi avaliada através da quantificacdo do total de espécimes
capturados, e ainda, identificando para todas as espécies, 0 nimero de mortos, causa da morte,
namero de individuos que necessitaram de tratamento médico-veterinario, o nUmero daqueles que
foram reintroduzidos e taxa de sobrevivéncia apls tratamento veterinario. Os resultados
contemplados no conteudo dos relatérios de 2012 e 2013 apontavam a devida adequacdo de
metodologias e esforco amostral visto as andlises estatisticas dos dados demonstrada, por
exemplo, pela curva de acimulo de espécies da mastofauna que tendenciou a estabilizacdo e
portanto informando que grande parte dos individuos presentes neste grupo ja foram catalogadas
no estudo de monitoramento realizado.

No EIA/RIMA encontra-se descritos no levantamento faunistico a ocorréncia de algumas espécies
ameacadas de extingdo como lobo-guara (Chrysocyon brachyurus) e tatu-bola (Tolypeute
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stricinctus) ocorrendo no local, contudo os registros destas espécies no EIA/RIMA foi através de
relatos. Nos relatérios do Programa de monitoramento da fauna silvestre ndo foi encontrado
nenhum indicio da presenca destes animais e partindo-se das andlises dos dados que
demonstraram esforco amostral adequado dos estudos torna-se dificil confirmar a presenca
destes e, portanto ndo se justifica a execucdo de um plano de manejo especifico para espécies
em risco de extingdo até a confirmacéo da presenca destas espécies na regido.

Apesar de nao ter sido claramente solicitado, o programa de monitoramento da fauna silvestre
necessita da incluséo dos estudos da mastofauna alada, visto que, sua exclusao pode implicar em
perdas de informagbes importantes para descriminar a qualidade do programa de monitoramento
da fauna. Ainda que conforme argumentacdo da MRDM que os outros grupos de mamiferos
sejam bioindicadores suficientemente adequados para avaliacdo dos impactos que possam ser
gerados sobre a mastofauna local, a exclusdo de um grupo tdo representativo em ambientes
florestados como os Chiropteros (morcegos) poderia minimizar ou mesmo mascarar um impacto
gue talvez ndo esteja sendo perceptivel aos outros grupos de mamiferos avaliados. Um exemplo
de um provavel impacto gerado nas comunidades de morcegos que possui relacdo com as
atividades realizadas na implantacdo do empreendimento pode estar relacionado a supresséo
vegetal, ja que muitas espécies de morcegos possuem habitos de alimentacdo frugivoros,
nectarivoros e insetivoros.

A exclusdo ou mesmo reducdo dos nichos ecoldgicos anteriormente disponiveis nas areas de
vegetacdo suprimida pode resultar desequilibrios ecologicos com efeitos em cascata. Como
exemplo a exclusdo de pequenos mamiferos da regido devido aos procedimentos de
afugentamento podem limitar os acessos a fontes silvestres de sangue para alimentacdo dos
chiropteros hematéfagos e desencadear diversos problemas como o0 ataque a animais
(domésticos e domesticados) da regido e consequente disseminagdo do virus da raiva.

Além dos Chiropteros, a ictiofauna € outro importante grupo que deveria ser incluido nos estudos
de monitoramento. Este grupo seriam o0s organismos bioindicadores de qualidade do ambiente
aquatico da regido de abrangéncia de possiveis impactos do empreendimento. Existem cursos
d’agua que atravessam ou se aproxima da area da MRDM e a maioria destes, ainda que
intermitentes, podem nos periodos em que possuir dgua e consequente ictiofauna disponivel,
serem avaliados quanto aos impactos advindos da atividade de mineracdo, uma vez que, existe 0
risco de contaminacao dos ecossistemas aquaticos.

A SUPRAM NM em resposta ao Laudo Técnico Elaborado pelo Instituto Pristino, afirma que a
MRDM protocolou relatérios anuais referentes ao monitoramento da fauna Silvestre
correspondentes aos anos de 2012 e 2013. Baseado nos dados fornecidos nos relatérios e no
periodo em que estes foram protocolados nesta superintendéncia afirma-se que o
empreendimento apesar de ter realizado os estudos de monitoramento da fauna silvestre em
desacordo com 0s prazos previstos, executou todas as etapas e atividades previstas no Programa
de Monitoramento da fauna silvestre conforme exigido pela condicionante n° 1 da Licenca de
Instalacdo aprovada pela URC. Afirma-se ainda a posicdo quanto a necessidade de
implementac¢do dos estudos de monitoramento com inclusdo da mastofauna alada e da ictiofauna
da regido, ainda que ndo explicitos na descricdo da condicionante.

O programa de monitoramento da fauna foi cumprido em desconformidade com o prazo.
N° 13 - PROGRAMA DE COMUNICAQAO SOCIAL E INTERA(;AO COM A COMUNIDADE

A MRDM propde com esse programa informar a populacdo dos municipios de Riacho dos
Machados e Porteirinha sobre todas as atividades da mineracdo nas fases de projeto,
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implantacdo e operacdo tendo como publico abrangente os funcionarios da mineracédo, as
organizacdes sociais dos municipios, as liderancgas publicas e privadas e as comunidades rurais
da area de influéncia do empreendimento.

O efetivo cumprimento das propostas do Programa de Comunica¢do Social e Interacdo com a
Comunidade foi analisado com base no nos relatorios apresentados pelo empreendedor.
Acdes propostas e discussdo do cumprimento

1. Publicacéo oficial de obtencao das licencas ambientais.

Ressalta-se que a publicacdo em Diario Oficial da obtencdo de licenca ambiental esta prevista
na Resolucdo CONAMA n° 6, de 24 de janeiro de 1986.

De acordo com o relatério de cumprimento de condicionantes referente aos anos de 2011 e
2012, datado de Junho de 2013, foi publicada na Imprensa Oficial de Minas Gerais em
Dezembro de 2011, a obtencéo da Licenca de Instalacdo Ad Referendum.

N&o foi apresentada no relatorio em questdo a publicagdo das outras licengas.

2. Apoiar criagcdo de comissdo que contribua com a interlocucéo entre o empreendedor e
a sociedade.

A criacdo dessa comissdo também integra o cumprimento da condicionante n° 23 da Licenca
Prévia.

Conforme evidenciado pelo empreendedor a Comissdo de Acompanhamento do Projeto foi
criada no ano de 2011 (em desconformidade ao prazo proposto), formada por representantes de
liderancgas locais, como sindicatos, associagfes, representantes dos governos, ONGs e demais
instituicdes que atuam em prol do desenvolvimento dos municipios em questéo, e esta, atuara
em todo periodo de operacao da mina.

Dentre as atividades da Comissdo de Acompanhamento do Projeto, a Mineragdo Riacho dos
Machados Ltda apresentou evidéncias das seguintes acgdes:

= Reunifes com sindicatos de produtores rurais de Porteirinha e Riacho dos Machados
e Conselho de Defesa do Meio Ambiente-CODEMA de Riacho dos Machados no 2°
trimestre de 2011, dentro do proposto no cronograma e comprovado com a
apresentacgao de listas de presenca.

= Reunifes da Comissao de Acompanhamento do Projeto no 2° e 3° trimestre de 2011,
dentro do proposto no cronograma e comprovado com a apresentacéo das listas de
presenca e registro fotografico.

= Visitas técnicas na area da mineracdo pela Comissdo de Acompanhamento do
Projeto no 2° trimestre de 2011, dentro do proposto no cronograma e comprovado
com a apresentacao de registro fotografico.

Em novo relatério datado de setembro de 2014, a Mineracdo Riacho dos Machados Ltda
apresentou oficios e atas de reunido para tentativa de restabelecimento da comisséo datados do
ano de 2013.

Em fevereiro de 2014 foi realizada reunidao para manutencdo do dialogo com a referida
comissao acerca do andamento das condicionantes da Licenga de Instalagao.
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3. Orientar equipe técnica responsavel pela implantacédo do PCA.

A proposta € a interagdo entre 0s programas usando da metodologia de reunides internas com a
equipe responsavel pela execucdo de cada um.

No relatério de cumprimento de condicionantes datado de Junho de 2013, foi apresentada a
programacdo de um Workshop para orientacdo das equipes executoras dos programas, que
ocorreu em dezembro de 2012, porém sem lista de presenca e/ou registro fotogréafico para
comprovagao.

No mesmo relatério consta copia de e-mail datado de 27/09/2012, repassado pelo departamento
de comunicacdo aos funcionarios da Mineracdo Riacho dos Machados Ltda solicitando registro
das acdes do PCA.

N&o foram apresentadas novas evidéncias de efetivacdo desta proposta.
4. Estabelecer e manter um canal de comunicagéo entre empreendedor e comunidade.

Foi proposta a divulgacdo do empreendimento por meio de cartazes, cartilhas, folders,
divulgacado de contato com empreendedor, informes publicitarios em radio, reunides e palestras
com sociedade civil e poder publico.

No relatério de cumprimento dos programas datado de Junho de 2013, a Mineragao Riacho dos
Machados Ltda apresenta evidéncias das seguintes acdes:

= Reunibes peridédicas com as comunidades da area de influéncia com comprovacgao
por meio de listas de presenca e relatério fotografico das reunides no 4° trimestre de
2012.

= Visitas a mineragdo por membros de o6rgdos da sociedade civil, instituicdo
educacional e projetos sociais ocorridas do 4° trimestre de 2012 ao 1° trimestre de
2013, dentro do proposto no cronograma e comprovadas por meio de listas de
presencgas e relatorio fotografico.

= Informe de divulgacdo de e-mail — contato@-carpathiangold.com — para comunicagao
com a comunidade e divulgagdo em radios locais como a Independente FM (93,7) no
municipio de Porteirinha, cuja abrangéncia também cobre o municipio de Riacho dos
Machados.

= Informe de outras formas de comunicacado através dos telefones fixos da mina — (38)
3823-1353, (38) 3831-1303 e (38) 3831-1306 — e do celular do profissional de
relacbes com a Comunidade, o Sr. Cristiano Duarte — (38) 9992-6553. Segundo a
Mineragdo Riacho dos Machados todos os numeros também sdo divulgados através
das reunides e visitas.

= Campanha educativa para carnaval seguro com distribuicdo de material visual —
anexado ao relatério de atividades — no 1° trimestre de 2013 comprovada por meio
de relatdrio fotografico e listas de presenca.

= Campanha para escolha do nome da mascote da empresa representado pelo
Guaxinim mao-pelada, escolhido por representar a fauna local segundo o
empreendedor, com copia dos cartazes de divulgacdo em anexo.

As demais atividades desse programa com as agfes do ano 2013 e 2014, para essa proposta,
foram desenvolvidas em conjunto com outros programas, logo o0s comprovantes do
cumprimento estdo descritos nos respectivos relatérios e encontram-se dentro do cronograma.
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5. Orientar trabalhadores das obras sobre as normas e condutas da Mineragdo Riacho
dos Machados Ltda e,

6. Elaborar manual de conduta para trabalhadores e funcionérios da Mineragcdo Riacho
dos Machados Ltda.

Foi proposto 0 contato com responsaveis pelo canteiro de obras para divulgacdo de material
impresso sobre as normas e procedimentos da MRDM e parceria com outros programas —
Saude e Segurancga do Trabalhador e Educacdo Ambiental.

No relatério de cumprimento de condicionantes de Junho de 2013, a MRDM informou:

= Realizagdo de evento de integracdo para funcionarios no 2° trimestre de 2013 — com
comprovacao por meio de lista de presenca e relatério fotografico.

= Informa que esta sendo providenciado o manual de conduta para funcionarios da
MRDM. Apresentou esbogo do manual a ser aprovado, mas sem data de finalizagéao.

N&o foi apresentado pelo empreendedor o manual finalizado.

7. Elaborar os procedimentos de prevencdo e emergéncia do Plano de Emergéncia e
Contingéncia da Planta.

A MRDM informa no relatério datado de Junho de 2013, as seguintes acdes:

= Convénio com corpo de bombeiros e policia militar assinado no 3° trimestre de 2012,
este que integra o cumprimento da condicionante n® 44 da Licenca de Instalagéao.
Comprovado por meio de apresentacao de cépia do contrato e da publicacdo em
diario oficial.

= Realizagdo de Estudo Especifico de Seguranca Publica - O diagndstico foi
desenvolvido sob o titulo Estudo de Situagdo n°® 001/2012 pela 112 Companhia
Independe de Meio Ambiente e Transito, ao longo do més de maio de 2012 e
finalizado em junho de 2012. Concomitantemente, minuta do Plano de Emergéncia e
Contingéncia foi encaminhada ao Corpo de bombeiros Militar de Minas Gerais o0 que
foi comprovado por meio de anexo ao relatério.

8. Informar e prestar esclarecimentos ao poder publico dos municipios que integram a
area de influéncia do meio antrépico.

A proposta é manter o poder publico da area de influéncia do empreendimento informado das
atividades da MRDM por meio de impressos, e-mails, oficios, periddicos, realizacao de visitas,
reunides e eventos.

Foram informadas no relatério de Junho de 2013, as seguintes praticas:

= Que o departamento de comunicacdo estd constantemente em contato com o0s
representantes do poder publico municipal, estadual e, em alguns casos, federal.
Este contato também abrange outras instituicdes como sindicatos, associacoes,
empresas, etc.

= Registro fotografico de reuniBes com representagbes dos municipios para:
declaracao de conformidade para Linha de Transmissdo de Janauba; convénio para
Elaborac&o do Plano Diretor de Porteirinha; reunido com Prefeitura de Riacho dos
Machados — parceria para realizacdo de Mutirdo de Limpeza; execucdo do Mutirdo
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de Limpeza; evento Cine SESI - parceria da MRDM com as prefeituras de
Porteirinha e Riacho dos Machados.

N&ao foram apresentadas evidéncias da pratica efetiva dessa proposta para o ano de 2014.
9. Assessorar o desenvolvimento e implantacdo dos programas do PCA.

A proposta foi a interacdo entre programas do PCA e apoio na elaboracdo de eventos e
materiais dos outros programas, mas nao menciona esse topico no Relatdrio de cumprimento de
condicionantes referente aos anos de 201le 2012, entregue em Junho de 2013. N&o foram
apresentadas evidéncias da pratica efetiva dessa proposta para o ano de 2014.

Nos demais relatérios constam que a execucdo dos outros programas do PCA teve auxilio
deste.

10. Produzir material de divulgacao (folder/cartilha/programas para midia eletrénica) que
apresentam as caracteristicas do empreendimento.

A MRDM apresentou no relatério de Junho de 2013:

= Copia digital da Cartilha do Visitante.

= Folder institucional da MRDM contendo dados técnicos do projeto, utilizado na maior
feira de mineragdo do mundo o PDAC (Prospectors & Developers Association of
Canada), ocorrido em mar¢o de 2013 em Toronto no Canada.

= Registro fotografico da “placa de investimento” para ser instalada na portaria
principal.

= Desenvolvimento de Jornal Informativo da MRDM - prevista periodicidade de
veiculagédo trimestral.

Nao foram apresentadas evidéncias da pratica efetiva dessa proposta para o ano de 2014.

11. Elaboracdo de Jornal Mural para comunicacdo rapida e eficiente com o publico
interno.

Essa acdo pretende estabelecer meio de comunicagdo com publico interno e os jornais estardo
afixados na area de convivéncia.

Foi apresentado no relatério de cumprimento de condicionantes de Junho de 2013, registro
fotografico de 06 jornais murais espalhados pela estrutura da MRDM. O empreendedor informa
gue ha comunicacao via e-mail desde outubro de 2012. Nao foram apresentadas evidéncias da
prética efetiva dessa proposta para o ano de 2014.

12. Estabelecer vinculos com veiculos de comunicagao em nivel local/regional.
Proposta de meio de comunicagédo com publico externo para divulgacéo dos eventos da MRDM.
No relatério de Junho de 2013, a MRDM apresentou:
= Copia de divulgacdo de acdes em jornais que circulam na internet datada de
Fevereiro de 2013;

= Informa que houve entrevista com responsaveis pela mineracao para sanar davidas
da populagéo e divulgar o empreendimento na Radio Independente (FM 93,7) em
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Porteirinha/MG e que o veiculo também é utilizado para divulgacdo de vagas e
emprego na mineradora;

= Cépia de noticia de divulgacdo do Cine SESI no Jornal Minas Noticias de 23 de
marco de 2013 e no Jornal Serra Geral de 16 de marco de 2013.

Nao foram apresentadas evidéncias da pratica efetiva dessa proposta para o ano de 2014.
N° 14 - PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL

O Programa de Educacdo Ambiental proposto pela MRDM no PCA propde abranger toda a
populacéo diretamente afetada pela operacédo da mina, com foco principal nas escolas publicas. O
empreendedor adota o termo de referéncia da DN 110/2007 e a Resolucdo CONAMA 422/2010 e
toma por base para as acdes de educacdo ambiental os estudos do EIA/RIMA e do proprio PCA.
Segundo o0 mesmo, o objetivo principal do programa é envolver a comunidade afetada pela
mineragao, para desenvolver uma percepc¢ao realista sobre atividades do empreendimento e gerar
comportamentos que promovam a educacdo ambiental.

Ressalta-se aqui que o PEA foi desenvolvido em conjunto com o Programa de Comunicagéo e
Interagcédo Social.

Acdes propostas e discussdo do cumprimento
1. Implantagdo de um centro de educac¢do ambiental.

A implantacdo do CEA visa atender também a condicionante n° 15 da Licencga Prévia e a n® 02 da
Licenca de Instalagéo.

Segundo o relatério de cumprimento de condicionantes de abril de 2013, o projeto do CEA foi
protocolado em 05/10/2012 R304966/2012, porém deveria ter sido implantado até o 3° trimestre
de 2011, estando, portanto fora do prazo proposto no cronograma.

A Mineracdo Riacho dos Machados informa que a biblioteca do CEA esta equipada com
exemplares dedicados a educagcdo ambiental e que é feita divulgacdo do mesmo para
comunidades rurais, o que ficou comprovado em vistoria (15, 16 e 17 de Outubro de 2014 —
Auto de Fiscalizagdo n® 0041/2014 de 20/10/2014).

Também relata que o CEA é utilizado pela Geréncia de Recursos Humanos para a divulgacao
de vagas, recebimento de curriculos e realizacdo de etapas seletivas para preenchimento de
vagas da mineracao por pessoas da propria regiéo.

No relatério de cumprimento de condicionantes referente ao ano de 2013, datado de janeiro de
2014, a Mineragcdo Riacho dos Machados informa que o CEA continua ativo tendo em sua
estrutura uma recepc¢do, trés salas administrativas, um espaco destinado a exposicdes
tematicas, uma biblioteca infanto-juvenil montada, e uma ampla sala destinada a realizacdo de
encontros, reunibes e atividades diversas. Informa também que 0 mesmo apresenta-se
equipado com materiais didaticos e equipamentos audiovisuais necessarios a condugdo das
atividades a que se prop0de. Foi verificado nas vistorias (15 a 17 de Outubro de 2014 — Auto de
Fiscalizacdo n°® 0041/2014 de 20/10/2014 e 06 a 10 de Abril de 2015 — Auto de Fiscalizac&o n°
0018/2015 de 15/04/2015) que as informagdes prestadas pela MRDM procedem.

2. Estabelecimento de parcerias com setor publico e terceiro setor, tais como, escolas
publicas que trabalham a tematica socioambiental na regiao.
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Foi proposta no PCA a realizacdo de parcerias com as secretarias municipais de educacao dos
municipios, com ONGs que desenvolvem a tematica socioambiental, a realizagdo de encontros
com as comunidades de Ouro Fino e suas localidades — Piranga, Piranguinha, Roca de
Mandioca, Mumbuca — e apoio das associacdes comunitarias.

Consta no relatério de cumprimento de condicionantes de abril de 2013, o estabelecimento de
parcerias com:

 Secretaria Municipal de Educacéo de Riacho dos Machados;

» Escola Municipal Santos Dumont (Centro - Riacho dos Machados);

* Escola Municipal Padre Ricardo (Vila Bem-Querer - Riacho dos Machados);

*Escola Estadual Ediston Alves de Souza (Centro - Riacho dos Machados);

» Associacdo Comunitaria dos Pequenos Produtores Rurais de Ouro Fino;

» Associagcdo Comunitaria dos Pequenos Produtores Rurais de Ribeirdo 1 (representativa da
comunidade Mumbuca);

* Empresas terceirizadas que prestam servicos ou fornecem materiais e insumos a MRDM.

Em novo relatério de cumprimento de condicionantes referente ao ano de 2013, apresentado a
SUPRAM NM em 2014, constam as seguintes a¢fes que integram o rol de parcerias com o
setor publico:

= Apresentacdo de copia de oficio datado de fevereiro de 2013, do Conselho de Defesa do
Meio Ambiente-CODEMA de Riacho dos Machados solicitando nomeacédo de
representantes da MRDM para patrticipar do conselho.

= Copia de oficio resposta datado de fevereiro de 2012 com a nomeacao de representante
para Conselho de Defesa do Meio Ambiente-CODEMA.

= Copia de oficio-convite do CODEMA para MRDM para participacdo em reunido do
conselho datado de marco de 2013. Foi apresentado fotos da reunido com lista de
presenca.

= Copia de oficio-convite da MRDM para CODEMA para participagdo na reunido de
abertura do PEA em fevereiro de 2014 com as propostas para esse ano. Apresentou
copia de oficio ¢/ encaminhamentos das decisdes para conhecimento da presidente do
CODEMA em margo de 2014.

3. Realizagcdo de encontros peridodicos para educacdo ambiental dos trabalhadores e das
comunidades localizadas no entorno do empreendimento.

Proposta de encontros direcionados as comunidades e trabalhadores da Mineracdo Riacho dos
Machados Ltda através de encontros diarios com trabalhadores para esclarecimentos dos
impactos da obra, integrado com o Programa de Saude e Seguranca do Trabalho e por meio de
encontros com as comunidades para discussao da tematica ambiental.

Foi apresentado no relatério de cumprimento de condicionantes referente ao ano de 2012,
datado de abril de 2013, comprovacdes das seguintes agoes:

a) Com trabalhadores dentro da empresa:

= Informe de Didlogo Diério de Saude, Seguranga e Meio Ambiente com os trabalhadores;

= Campanha de Higienizacdo ocorrida em Marco 2012 com apresentacdo de relatorio
fotografico;

= Treinamento em Meio Ambiente e Sustentabilidade ocorrido em Novembro e Dezembro
de 2012, comprovado com a apresentagao de registro fotografico e listas de presenca;
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= Campanha de prevencao e combate a AIDS ocorrida em Novembro e Dezembro de 2012
comprovada com a apresentacao de registro fotogréfico e listas de presenca.

b) Com as comunidades:

= Encontro de Educacdo Ambiental ocorrido em Dezembro de 2012 com as comunidades
Mumbuca, Ribeirdo 1, Ouro Fino, Piranga e Piranguinha, em parceria com as
associacdes e em conjunto com os Programas de Comunicacéo Social e Interacdo e de
Salde e Seguranca. Apresentou registro fotografico e listas de presenca.

= Apresentou proposta do Projeto de Educagdo Ambiental para o ano de 2013.

No relatério referente ao ano de 2013, datado de janeiro de 2014, ha comprovacdes das
seguintes acoes:

a) Com trabalhadores dentro da empresa:

= Campanha “Curta Carnaval Consciente” em fevereiro de 2013 com apresentacdo de
listas de presenca e relatério fotografico. Também apresentou cépias do material visual
que foi distribuido.

= Palestras educativas SIPATMIN - Semana Interna de Prevencédo de Acidentes da MRDM
com apresentacao de listas de presenca e registro fotografico.

= Palestra Meio Ambiente e Transito Rodoviario em junho e julho de 2013 com a
apresentacgao de lista de presenca e registro fotogréfico.

= Realizacdo de Dialogo Diario de Saude, Seguran¢ca e Meio Ambiente - 4ADDSSAM com
DDS’s especiais com temas especificos voltados a Educagao Ambiental. Informa que as
listas de presenca estédo arquivadas no empreendimento.

= Treinamento de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Informa que as listas de presenca
estdo arquivadas no empreendimento.

b) Com as comunidades:

= Atividade educativa “Preservacdo dos Recursos Hidricos” em fevereiro de 2013,
realizada em todas as comunidades da &rea de influéncia de Riacho dos Machados e
Porteirinha conforme registro fotogréafico e listas de presenca.

= Capacitagdo para profissionais do transporte escolar em fevereiro de 2013, para
profissionais de Riacho dos Machados e Porteirinha com registro fotogréfico e listas de
presenca.

= Capacitagdo em nutricdo escolar em fevereiro de 2013 para profissionais de Riacho dos
Machados e Porteirinha com registro fotogréfico e listas de presenca.

= Atividade educativa de divulgacdo do CINE SESI em marco de 2013 em Riacho dos
Machados e Porteirinha com registro fotografico.

= Palestra “Meio Ambiente e Transito Rodoviario” para todas as comunidades da area de
influéncia em Riacho dos Machados e Porteirinha em junho de 2013. A palestra foi
proferida pela 112 CIA Policia Militar de Minas Gerais frente ao convénio entre firmado
entre as partes como cumprimento da condicionante n°® 44 da Licenca de Instalagéo.
Apresentou comprovacao por meio de registro fotografico e listas de presenca.

Nao foram apresentadas evidéncias da pratica efetiva dessa proposta para o ano de 2014.

4. Contribuir com o estado de Minas Gerais e os municipios de Riacho dos Machados e
Porteirinha na promocéo e estudos especificos de planejamento estratégico.

Propde auxilio na elaboracdo de planejamento estratégico e elaboracdo do plano diretor de
Riacho dos Machados e Porteirinha, também como cumprimento da condicionante n° 20 da LP.
Para tal informa a realizacdo de convénio com prefeitura dos municipios, além dos ja firmados
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com a Secretaria para Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas -
SEDVAN e Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE.

A informacao presente no relatério de cumprimento de condicionantes referente ao ano de 2012,
datado de abril de 2013, é que a MRDM estava em fase de contratacdo da instituicdo que seruia
responsavel pela elaboracdo do Plano Diretor dos municipios de Riacho dos Machados e
Porteirinha. Também foi informado sobre a realizacdo de reunies com os representantes do
Governo do Estado para discutir a elaboracdo dos Planos Diretores dos dois municipios com
estimativa que em abril (ndo menciona o0 ano) a instituicdo responséavel pela conducdo dos
planos estara devidamente contratada.

Foi informada no relatério de cumprimento de condicionante de janeiro de 2014, a contratacdo em
abril de 2013 da Fundacdo Santo Agostinho - FUNDASA Montes Claros para conduzir a
elaboracdo/revisdo do Plano Diretor de Riacho dos Machados e Porteirinha e que atualmente a
contratada estd trabalhando no andamento dos referidos planos. Informa também que estes foram
lancados em audiéncia publica em Porteirinha na data de 31/07/2013 e em 09/08/2013 em Riacho
dos Machados.

5. Promover a interagcdo do programa de educagdo ambiental com escolas localizadas na
area de entorno da MRDM.

A proposta para o PEA apresentada no PCA direcionada a comunidade escolar envolvia trés
escolas, sendo: Escola Municipal Boa Esperanca (Roca de Mandioca) e Escola Municipal Santa
Fé (Ouro Fino) — anexas da Escola Municipal Padre Ricardo, e Escola Municipal Manoel José
Machado (Mumbuca), escolas estas que atendiam os alunos das comunidades rurais que estao
na area de influéncia do empreendimento. Entretanto, o empreendedor informou que a
Prefeitura de Riacho dos Machados, visando melhorar a condicdo de custo e beneficio do
ensino na zona rural, desativou todas estas escolas alvo do PEA, tendo sido seus alunos
direcionados a outras unidades de ensino do municipio. Diante disso, visando atender os
estudantes residentes nas localidades rurais de Roca de Mandioca, Ouro Fino e Mumbuca, a
MRDM optou por ofertar o0 PEA nas trés escolas que receberam estes alunos e que também
possuem o0 6° ano do Ensino Fundamental, sendo estas: Escola Municipal Santos Dumont
(Centro - Riacho dos Machados), Escola Municipal Padre Ricardo (Vila Bem-Querer - Riacho
dos Machados) e Escola Estadual Ediston Alves de Souza (Centro - Riacho dos Machados).
Com isso, segundo a Mineragdo Riacho dos Machados o publico alvo que era de 50 pessoas
passou para 230.

Para a execucdo do programa, a MRDM afirma que as ag¢Bes serdo amparadas pelos eixos
tematicos da DN 110/2007 que séao: biomas, bacia hidrografica, socioeconomia, patrimdnio
natural e artistico, histérico e cultural, prevencédo e combate as desigualdades locais e regionais
e tecnologia ambiental. Também que seria foco do PEA a veiculagdo de normas de seguranca
para se evitar o contato com barragem de rejeito, pilha de estéril e demais estruturas e
realizacdo de oficinas de desenho, estes que tem proposta de serem utilizados nas cartilhas,
folders, cartazes, e demais materiais visuais da empresa.

Estd comprovado no relatério de cumprimento de condicionantes referente ao ano de 2012,
datado de abril de 2013, por meio de registro fotografico, copia de ata e lista de presenca, a
realizacdo de reunido com o Secretério de Educacdo de Riacho dos Machados, equipe diretiva
e pedagdgica das escolas para definicdes de acdes do PEA em dezembro de 2012.

No relatério de cumprimento de condicionante referente ao ano de 2013, de acordo com 0s
registros fotogréficos e listas de presengca foram abordados no PEA os temas: educacdo
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ambiental; mineracdo, meio ambiente e recursos naturais; saude publica e saneamento;
alimentacdo sadia e praticas de subsisténcia; e sustentabilidade. Para todos 0s cursos,
palestras e treinamento foi apresentado copia das listas de presenca e relatorio fotogréafico.

Detalhadamente, foi realizado:

= Reunido com representantes da rede de ensino de Riacho dos Machados em janeiro e
fevereiro de 2013.

= Desenvolvimento modular do PEA de acordo com o tema nos meses de margo, abril,
maio, junho, julho, agosto e setembro de 2013.

= Palestra “Combate as drogas e violéncia na escola” em agosto de 2013.

= Apresentacao (teatro e musical) “Meio Ambiente” em setembro de 2013.

N&ao foram apresentadas evidéncias da pratica efetiva dessa proposta para o ano de 2014.

6. Elaboracdo e implantacdo do projeto de visitas guiadas a Mineracdo Riacho dos
Machados.

Proposta de execugdo em parceria com Programa de Comunicacdo Social e Interacdo com a
Comunidade, onde a MRDM disponibilizaria 1 monitor-guia para no¢des de educagéo ambiental
e mais 1 membro da comissdo de prevencdo de acidentes da MRDM para orientar sobre as
normas de segurangca da empresa. O publico alvo seria alunos participantes do projeto de
Educacdo Ambiental, mas, também poderia ser organizadas visitas para outras pessoas da
comunidade.

Segundo o relatério datado de abril de 2013, as visitas ocorrerdo na fase de operagdo em 2014.
Nao foram apresentadas evidéncias da pratica efetiva dessa proposta para o ano de 2014.

7. Elaboragé&o de material de educagdo ambiental.

Propde no PCA a elaboracdo de material com informagfes sobre preservacdo ambiental para
serem distribuidas nas comunidades da AID e All, escola e visitantes da Mineracdo Riacho dos
Machados. Ressalta a utilizacdo de desenhos das oficinas nas cartilhas elaboradas para cada
fase do empreendimento - instalagéo e operagéo.

Consta no relatério de cumprimento de condicionantes referente ao ano de 2012, datado de abril
de 2013, anexos com fotos de material para educacdo ambiental utilizados nas palestras e nos
treinamentos ocorridos em 2011 e 2012.

E informado nesse relatério a previsdo de producdo de novos materiais para o PEA que seria
executado em 2013.

Ha evidéncias (copia nos relatérios) da producdo dos materiais utilizados em 2013, estes que,
também sdo usados na execucdo dos outros programas, como verificado nos registros
fotograficos dos relatérios de cumprimento de condicionantes dos outros programas propostos.
Nao foram apresentadas evidéncias da pratica efetiva dessa proposta para o ano de 2014.

8. Instalacédo de placas educativas.

Propde a instalacdo de placas para divulgacdo na area de atuacdo da MRDM de medidas
ambientalmente sustentaveis.

Rua José Correia Machado, 900 — Bairro Ibituruna - Montes Claros — MG - CEP 39400-000 — Tel: (038) 3224-7500.
e--mail: urcnm@copam.mg.gov.br




GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel
Subsecretaria de Gestéo e Regularizagdo Ambiental Integrada
Superintendéncia Regional de Regularizagdo Ambiental do Norte de Minas

11961/2009/005/20
13
Pag. 60 de 123

De acordo com o relatério datado de abril de 2013, as placas ainda ndo estavam instaladas
devido a estrutura ser temporéaria. Posteriormente, apresentou no relatério de cumprimento de
condicionante referente ao ano de 2013, datado de janeiro de 2014, registro fotografico da
instalacdo das placas.

9. Implantacéo de calendério ecoldgico.

Proposta de calendario para lembrar datas associadas a tematica ambiental. Foram propostas
as seguintes datas: 27-01 Dia Internacional da Educagcdo Ambiental / 21-03 Dia Internacional
das Florestas / 22-03 Dia Internacional da Agua / 22-04 Dia do Planeta Terra / 05-06 Dia
Internacional do Meio Ambiente / 27-08 Dia da Limpeza Urbana / 21-09 Dia da Arvore / 04-10
Dia Internacional da Ecologia.

Foi comprovado no relatério datado de abril de 2013, atividades do PEA para trabalhadores e
comunidades da area rural com atividades para 2 datas das propostas no calendario ecoldgico,
a saber 21 e 22 de marco.

Também apresentou no relatério registro fotografico e listas de presenca da Campanha de
Combate a AIDS - 1° de dezembro que é a data internacional de combate a doenca, apesar
desta, ndo estava prevista no calendario.

O calendario foi implantado fora do prazo e est4 em vigéncia.

Foi apresentado no relatorio de janeiro de 2014, comprovantes da comemoracdo das datas do
referido calendario.

10. Desenvolver projeto de preservacdo e recuperacdo das areas de preservagao
permanente impactadas pela implantacdo do projeto.

A MRDM propds visitar proprietarios de terrenos localizados na area de entorno do
empreendimento para orientar sobre preservagéo e recuperacdo de APPs fornecendo cartilhas
orientativas, mudas e sementes para recomposicao florestal e instrucdo de proprietarios sobre
espécies indicadas, técnicas e cuidados para recomposi¢cao. A execugao serd em conjunto com
Programa de Recomposicao da Flora.

No relatério datado de abril de 2013, a MRDM informa que a area foi reavaliada no “Plano de
Recuperagcdo Compensatéria da Vegetagcao Natural” (ERM, 2012), protocolizado na SUPRAM
NM em setembro de 2012 (protocolo n® R295999/2012, de 14/09/2012), tendo em vista que as
areas propostas se inserem, em grande parte, em propriedades de terceiros e sdo bem
preservadas, segundo empreendedor.

No mesmo relatério explica que as informag¢des mais detalhadas sobre esta atividade proposta
no PCA para o PEA sao apresentadas no relatério de atividades do Programa de Resgate e
Recomposicéo Ecoldgica da Flora.

N° 15 - PROGRAMA DE PREVENCAO A EXPLORACAO SEXUAL
Para a elaboracdo desse programa a MRDM informa ter realizado pesquisa para identificar a

situacdo dos municipios de Riacho dos Machados e Porteirinha e que ndo foi apurado casos de
violéncia sexual nos mesmos, segundo dados dos conselhos tutelares de cada um.
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Para execugdo do programa propds parceria com outros setores com ac¢des mais intensas nas
fases de pico onde o n° de funcionarios pode chegar a até 1.000 individuos.

Dentre as acles praticas propds a veiculacdo de informacdes para orientacdo/prevencao de
doencas tendo com publico alvo estudantes, trabalhadores e comunidade em geral.

Acdes propostas e discussdo do cumprimento

Ressalta-se que o relatério de atendimento as disposicbes do Programa de Prevencdo a
Exploracdo Sexual previsto no Plano de Controle Ambiental (PCA) da MRDM vincula-se as
condicionantes de n° 01; 45; 46; 47 e 48 da Licenca de Instalacéo.

1. Elaborar e celebrar convénios de cooperacdo com instituicbes governamentais.
Cronograma a partir do 3° trimestre de 2010 até o 3° trimestre de 2011.

Foi informado no relatério de atividades de abril de 2013, que ja foram firmados convénios com a
Secretaria para Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas - SEDVAN
e Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais- IDENE, comprovado pela
apresentacao de copia dos contratos da publicacdo na Imprensa Oficial de Minas Gerais.

Também foi informada a realizagdo de parcerias com as Secretarias Municipais de Educacéo,
Salde, Assisténcia Social de Porteirinha e Riacho dos Machados além dos ja referidos com a
Policia Militar de Minas Gerais e Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Em relatério datado de janeiro de 2014, a MRDM informou que os convénios firmados com
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE e Secretaria para
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas - SEDVAN enceram-se
em 30 de julho de 2012 e a partir dessa data buscaram novas parcerias. Foram firmadas com:

*Secretarias Municipais de Educacao;

» Secretarias Municipais de Salde e demais integrantes do Sistema de Saude, como a equipe do
Programa Saude da Familia (PSF);

» Secretaria Municipal de Assisténcia Social e instituicdes integrantes do Sistema de Garantia dos
Direitos da Crianca e do Adolescente, tais como: Conselho Tutelar (CT), Conselho Municipal dos
Direitos da Criangca e do Adolescente (CMDCA) Centro de Referéncia de Assisténcia Social
(CRAS), Centro Especializado de Assisténcia Social (CREAS), equipe do Programa de
Erradicacdo do Trabalho Infantil (PETI), equipe do Projovem;

* Policia Militar (PMMG) e Civil (PCMG) de Minas Gerais.

*Empresas terceirizadas que prestam servigos nas obras de implantagdo do empreendimento para
a realizacdo das atividades direcionadas aos trabalhadores.

2. Realizagdo de parcerias com os Conselhos Tutelares da Crianga e do Adolescente de
Porteirinha e Riacho dos Machados.

Proposta de parceria onde a MRDM se comprometeu a subsidiar os conselhos com material de
comunicacéo educativo e preventivo acerca da exploragdo sexual.

Foi informado no relatério de atividades desenvolvidas em 2012, datado de abril de 2013, a
realizacdo de parceria com Conselho Tutelar para subsidiar também o cumprimento das
condicionantes n° 45, 46, 47 e 48 da LI. Estas serdo analisadas posteriormente.
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Em novo relatério referente as atividades de 2013, a MRDM informa que mantém a parceria com
os conselhos tutelares, fato evidenciado pela comprovacdo das acbGes de cumprimento das
condicionantes n° 45, 46, 47 e 48 da LlI.

3. Realizacdo de parcerias com setores estratégicos de enfrentamento a exploragdo sexual
de Riacho dos Machados e Porteirinha.

Proposta de parceria com a Secretaria Municipal de Educacdo e Saude e ONGs para
desenvolvimento de acdes de orientagdo e prevencdo a exploracdo sexual, como cursos,
palestras e oficinas dentro das escolas e nos canteiros de obras. Para tal, também propbe a

elaboracdo de material educativo e cooperacdo com equipes de saude.

Informa no relatério de atividades desenvolvidas em 2012, datado de abril de 2013, que ja foi
realizado convénios como citado anteriormente para viabilizacdo de ac¢des como oficinas,
palestras e cursos nas escolas e distribuicdo de material didatico para orientacdo sexual.

No relatério de atividades do ano de 2013 consta a manutencao das parcerias supracitadas e
evidéncias de acdes de capacitagdo, palestras, oficinas, dinamicas, exibicdo de filmes e outros
(com relatério fotografico e listas de presenca), além da distribuicdo de material didatico de
orientacdo sexual conforme proposta do PCA e das condicionantes relacionadas ao programa.

4. Promocéao de acdes de orientacdo sexual por meio de oficinas, palestras e cursos.

Proposta de acBes para orientacdo em escolas, canteiro de obras, e espacos que possibilitem
participacdo da comunidade. No canteiro de obras as oficinas e palestras serdo realizadas em
conjunto com Programas de Educagcdo Ambiental, Saude e Seguranca e Comunicagdo Social e
Interacdo com a Comunidade.

Consta no relatdrio de atividades desenvolvidas em 2012, datado de abril de 2013, evidéncias de
reunides com representantes do Sistema Educacional, Conselho Tutelar e Centro de Referéncia
de Assisténcia Social de Riacho dos Machados em Setembro de 2012, para discutir o Diagndstico
da Situagcdo Atual e Prevista de Violéncia Sexual Contra Criangas e Adolescentes (estudo da
condicionante 45 da LI) e definicdo de curso de capacitacdo de 40 horas do Programa de
Prevencdo a Exploracdo Sexual, visando o atendimento a condicionante de n°® 46 da LI para 60
agentes multiplicadores da saude, educacao e assisténcia social em Novembro de 2012. Apesar
da reunido para definicdo das datas o curso ndo ocorreu por falta de quoérum, pois, como
informado pelo empreendedor, grande parte do publico alvo inscrito para a participacdo no curso
foi desligada de suas fungfes por causa de troca de gestdo municipal.

Foi informada a realizacdo de novas reunibes em fevereiro de 2013, para realizacdo da
capacitacdo em abril de 2013 em atendimento a proposta do PCA e cumprimento da
condicionante 46 da Licenga de Instalagdo, comprovada por meio de listas de presenca e ata das
reunides.

Também consta no relatorio a realizacdo de reunides com representantes do Sistema
Educacional, Conselho Tutelar e Centro de Referéncia de Assisténcia Social de Porteirinha em
setembro de 2012 para a realizacdo do curso de capacitacdo de 40 horas do Programa de
Prevencdo a Exploracdo Sexual, visando o atendimento a condicionante de n° 46 contemplando
60 agentes multiplicadores para marco de 2013. Devido & impossibilidade da realiza¢do do curso
na data acordada devido as mudancas na gestdo municipal, a equipe da MRDM promoveu outra
reunido em fevereiro de 2013 e o curso de capacitacdo seria ministrado em abril de 2013. As
reunides estdo comprovadas por meio de listas de presenca e ata.
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No relatério de atividades de 2013 a MRDM evidenciou o cumprimento do proposto no PCA como
descrito a seguir.

No ambito do Programa de Prevencao a Exploracdo Sexual, e, em atendimento especificamente a
condicionante N° 46 de sua Licenca de Instalacdo, a Mineracdo Riacho dos Machados promoveu
uma série de encontros que culminaram com a realizacdo do | Curso de Capacitagdo dos Atores
do Sistema de Garantia dos Direitos das Criancas e Adolescente de Riachos dos Machados e
Porteirinha em abril de 2013 com duracéo de 40 horas. O mesmo teve participacdo dos gestores
do sistema educacional, do sistema de salude, da assisténcia social, de representantes do
conselho tutelar e membros da Policia Militar local. Apresentou listas de presenca e registro
fotografico.

Também foi informada a realizacdo do | Seminario de Prevencdo a Violéncia Sexual Infanto-
juvenil, em conformidade com os termos da condicionante n°47 da Licenca de Instalacdo com a
comunidade escolar dos municipios de Riacho dos Machados e Porteirinha em setembro de 2013.
Segundo relatério do empreendedor com o objetivo de abranger um quantitativo consideravel de
estudantes foi realizado trés seminarios no municipio de Riacho dos Machados e dois seminarios
no municipio de Porteirinha. Apresentou registro fotografico dos eventos, atestados das escolas
contempladas e listas de presenca.

As atividades propostas no programa para prevencdo a exploragdo sexual também foram
realizadas com os funcionarios da mineracdo, através de Treinamento de Prevencao a Violéncia
Sexual Infanto-juvenil em setembro de 2013. Apresentou registro fotografico e listas de presenca.
A proposta vem sendo cumprida em conformidade com o cronograma.

No relatério de 2014, a MRDM informou e apresentou comprovagdo das seguintes acbes de
continuidade do programa e sobre o material a ser produzido:

= Ata de reunido — Comissao de Elaboracdo do Plano Local para Enfrentamento a Violéncia
Sexual Infanto-Juvenil de Riacho dos Machados datada de abril de 2014.

= Ata de reunido — Sistema de Garantia dos Direitos das Criancas e Adolescentes de Riacho
dos Machados datada de abril de 2014.

= Fotos do curso de capacitacgdo com membros do Sistema de Garantia dos Direitos das
Criancas e Adolescentes de Riacho dos Machados com listas de presenca datada de maio
de 2014.

= Ata de reunido — Sistema de Garantia dos Direitos das Criancas e Adolescentes de
Porteirinha datada de abril de 2014.

= Fotos do curso de capacitagdo com membros do Sistema de Garantia dos Direitos das
Criancas e Adolescentes de Riacho dos Machados com listas de presenca datada de maio
2014.

5. Elaboracéo e distribuicdo de material de orientacdo sexual.

Proposta de distribuicdo de folders, cartazes e cartilhas elaborados em conjunto com o Programa
de Comunicacéo e Interacdo Social.

Informa no relatério de atividades desenvolvidas em 2012, datado de abril de 2013, que a
instituicdo de nivel superior e a agéncia de publicidade ja foram contratadas pela MRDM para o
desenvolvimento do material educativo proposto no PCA e na condicionante n°® 48 da LI. A
proposta esta sendo executada fora do prazo.
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Em janeiro de 2014 foi apresentado o relatério consolidado de acompanhamento das atividades
do Programa de Prevencao a Exploracdo Sexual executadas no ano de 2013 e neste consta (nos
relatorios fotogréaficos) o registro da distribuicdo do material para orientacdo sexual.

No caso especifico do Programa de Prevencdo a Exploracdo Sexual, o cronograma de execucgao
proposto no PCA previa atividades até o 2° trimestre de 2012, ou seja, até o final da implantagéo
do empreendimento. Dada a importancia desse programa, sugere-se que 0 mesmo seja estendido
para a fase de operacao o que estara condicionado no parecer Unico da Licenca de Operacao.

N° 16 - PROGRAMA DE CONTRATACAO E CAPACITACAO DA MAO DE OBRA LOCAL

O programa tem como objetivo assegurar que a populacdo local seja priorizada nas contratacdes
da MRDM e empresas terceirizadas, promovendo juntamente com instituicdes parceiras, cursos e
treinamentos do profissional contratado e dos candidatos as vagas a serem disponibilizadas.

Esse programa tem como efeito positivo a geracdo de oportunidades de emprego para a
populacdo da regido onde o empreendimento se insere, além de reduzir impactos negativos de
desmobilizacdo dos trabalhadores, migracdo de populagéo para a AID e alteragdo na demanda
por alimentos, comércio e servigos basicos.

O Programa constante no PCA apresentou o relatério de Detalhamento Executivo descrito abaixo,
na qual seguem descritos também as atividades desenvolvidas no ambito do Programa,
apresentadas em atendimento a condicionante 01 através do Protocolo R399716/2013 de
28/06/2013 e Protocolo R0225326/2014 de 28/07/2014, bem como as consideracdes da SUPRAM
NM.

Andlise das propostas

- Celebrar convénio com a Secretaria de Estado Extraordinaria para o Desenvolvimento dos
Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Norte de Minas — SEDVAN

Conforme caracterizacdo do Programa no PCA, o convénio ja firmado com a SEDVAN por
intermédio do IDENE - Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais o qual
caracteriza em: “Promover a implantagao de cursos profissionalizantes, através de instituicbes
educacionais reconhecidas, necessarios para a capacitacao dos colaboradores da empresa, como
também dos municipios envolvidos” e “Apoiar a capacitagdo de recursos humanos e técnicos para
a implantacdo do empreendimento”.

O Relatério de execucdo dos programas (Protocolo R399716/2013) informa que foi celebrado um
convénio, por intermédio do Instituto de Desenvolvimento do Norte de Minas Gerais (IDENE) com
a Secretaria de Estado Extraordinaria para Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri
e do Norte de Minas (SEDVAN) e que a cépia do convénio foi apresentada no Plano de Controle
Ambiental (PCA) para solicitacdo da LI do empreendimento da MRDM.

O Relatério de Cumprimento das Condicionantes da LI (Protocolo R0225326/2014) informa que
em atendimento ao Programa de Contratacdo e Capacitacdo de Mao de Obra local a MRDM
celebrou em 12 de Julho de 2010 convénio com a SEDVAN por intermédio do IDENE - Instituto
de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, o qual, na Clausula Primeira,
Paragrafo unico, item “f” caracteriza: “Promover a implantagdo de cursos profissionalizantes,
através de instituicbes educacionais reconhecidas, necessarios para a capacitacdo dos
colaboradores da empresa, como também dos municipios envolvidos;” e, em sua Clausula

Terceira | — item “a” — “Apoiar a captacéo de recursos humanos e técnicos para a implantagéo do
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empreendimento”. O convénio permaneceu em vigor até a data de 30 de Julho de 2012. Apés o
vencimento do convénio a MRDM focou-se na busca por novas parcerias com o mesmo objetivo
de capacitacdo da méo de obra.

O Convénio apresentado na Formaliza¢do da Licenca de Instalacdo (pagina 1.049, pasta 06 do
processo 11691/2009/002/2010), foi firmado no dia 10/06/2010, entre a SEDVAN, por intermédio
do IDENE, e a Mineracao Riacho dos Machados, com validade até 30/07/2012.

De acordo com o cronograma constante no PCA, esta atividade do programa consta no 3°
trimestre de 2010 — Fase de Planejamento. Com base no cronograma e a data de assinatura do
convénio, considera-se este item atendido.

- Estabelecimento de convénios e parcerias com organizacdes especializadas em
formacéo, treinamento e qualificacéo de profissionais

A caracterizagdo do Programa no PCA prevé o estabelecimento de convénios com organizacfes
especializadas em formacéao, treinamento e qualificacdo de profissionais, como SENAI — Servigo
Nacional de Aprendizagem Industrial e Instituto Yara Tupynamba, e instituicbes governamentais
como SEDESE - Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social e SUBTER — Subsecretaria de
Trabalho, Emprego e Renda.

De acordo com o Relatério de execucdo dos programas (Protocolo R399716/2013), a MRDM
estabeleceu convénios e parcerias com organiza¢cfes especializadas em formacao, treinamento e
qualificacdo profissional, por intermédio das seguintes instituicbes: Secretaria Estadual de
Emprego e Trabalho, Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Servico Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI), Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social, Aprecia, Projovem, SOEDUCAR,
Prominas e demais instituicbes responsaveis pela realizacdo dos cursos. Conforme tabela
apresentada no Relatorio, 374 pessoas participaram dos cursos de qualificacdo no ano de 2012.
Registra-se ainda que, entre 2009 e 2011, outras 224 pessoas foram qualificadas por meio do
Projovem, em cursos de auxiliar administrativo, construcdo e reparos, metalmecanica, frentista e
mecéanico de manutengédo, com cerca de 600 pessoas beneficiadas pelas acdes de qualificagéo
desenvolvidas pela MRDM em parceria com o Governo do Estado, assim contribuindo para
melhoria das condicbes de empregabilidade da populacdo local, sendo 205 pessoas de
Porteirinha, 347 pessoas de Riacho dos Machados, 03 pessoas de Janauba e 42 pessoas de
outras localidades.

Conforme o Relatério de Cumprimento das Condicionantes da LI (Protocolo R0225326/2014),
dentre as instituicbes que firmaram parceria com a MRDM destacam-se o0 Servico Social da
Industria - SESI e Servico Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI que compreenderam as
necessidades de desenvolvimento relatadas pela MRDM e trouxeram para 0S municipios de
Riacho dos Machados e Porteirinha os Programas SESI/SENAI Cozinha Brasil voltado para a
educacao alimentar e a Escola Movel destinada a formacao profissional nestes municipios.

A parceria com o SESI/SENAI foi uma continuidade dos trabalhos iniciados em 2011 e 2012, pela
MRDM, que, através da contratagdo do Instituto Euvaldo Lodi - IEL levantou as necessidades de
capacitacao local, por meio do diagnostico socioecondmico que buscou identificar o perfil técnico
dos trabalhadores da regido e levantar as caracteristicas socioecondmicas da localidade, com
destaque para os municipios de Riacho dos Machados e Porteirinha, inseridos na é&rea de
influéncia da MRDM.

Foram ministradas, através da Escola Moével SESI/SENAI, capacitacbes nas areas de
Atendimento, Educacdo e Sustentabilidade, Auxiliar Administrativo, Costureiro Assistente,
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Pedreiro de Alvenaria Assistente, Mecanico de Motos Assistente, Eletricista Predial Assistente,
Cartonagem, Trancado de Fita, Patch Apliqué, Pintura de Giz e curso basico de Portugués. A
Escola Movel permaneceu por 30 dias na cidade Porteirinha e capacitou 437 alunos das
comunidades porteirinhenses e riachenses.

O Programa Cozinha Brasil esteve na cidade de Riacho, onde foram realizados cursos pratico-
tedricos de capacitacdo voltados a educagdo alimentar e preparo de alimentos de forma
inteligente e sem desperdicio. O programa beneficiou aproximadamente 250 participantes que
receberam ainda o certificado e livro do programa.

No ano de 2012 foram treinados 33 funcionarios da MRDM através da Performance Associates,
no curso de operador de maquinas e equipamentos. No ano de 2013 esses funcionarios
realizaram treinamentos internos para replicar com os novos funcionérios os conhecimentos
adquiridos durante o treinamento, desta forma ocorreu uma disseminacdo de conhecimentos
técnicos para auxiliar na realizagédo dos trabalhos.

Além do curso de operacdo de maquinas e equipamentos a empresa Performance Associates
realizou curso de operagdo de mineragdo para os funcionarios da Planta de Beneficiamento de
Minérios. Foram treinados 42 funcionarios em processos de britagem, moagem, CIL e destruicao
de cianeto, estripagem e recuperacédo de carvao, eletrorrecuperacao e fundigdo de ouro.

De acordo com o cronograma constante no PCA, esta atividade do programa consta no 4°
trimestre de 2010 e 1° trimestre de 2012 — Fase de Implantacdo. Com base no cronograma e as
datas de realizacdo dos treinamentos, considera-se este item atendido.

- Estabelecimento de parceria com o Sistema Nacional de Empregos - SINE da
microrregido de inser¢do do empreendimento Janauba

Parceria entre o SINE e a Mineracdo Riacho dos Machados bem como suas empresas
contratadas, no processo de recrutamento, selecao e treinamento da mao de obra que trabalhara
na implantacdo do empreendimento.

De acordo com o Relatério de execucdo dos programas (Protocolo R399716/2013), a MRDM
realizou parceria com o SINE, porém, este canal de intermediacdo de emprego e qualificacdo
profissional se mostrou pouco eficiente para o atendimento da populagéo residente nos municipio
de Riacho dos Machados e Porteirinha. Deste modo, a MRDM ir4 avaliar em conjunto com as
Prefeituras e o SINE Janauba a possibilidade de criacdo de uma unidade mével do SINE que
atenda a realidade local. A mesma informacéo foi apresentada através do Relatério (Protocolo
R0225326/2014).

De acordo com o cronograma constante no PCA, esta atividade do programa consta no 4°
trimestre de 2010 e 1° trimestre de 2012 — Fase de Implantagdo. Com base no cronograma e nos
relatérios apresentados pela empresa, considera-se este item do programa néo foi atendido.

- Estabelecimento de um Plano de Contratagdo e Treinamento

Elaboracdo de um Plano de Contratacdo e Treinamento com o objetivo de definir
responsabilidades e direcionar as a¢fes dos executores do programa, de maneira a possibilitar
uma sintonia entre o0 empreendedor, empresas contratadas e instituicbes envolvidas
estabelecendo estratégias para a divulgacao das vagas, critérios para seu preenchimento, perfil
dos contratados, dentre outros assuntos.
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De acordo com os Relatérios de execugdo dos programas (Protocolo R399716/2013 e
R0225326/2014), a MRDM promove juntamente as empresas contratadas e instituicbes parceiras,
a divulgacao das vagas, o cadastramento da méo de obra, recrutamento, sele¢éo e a contratagéo
da mao de obra local, além da realizacdo de cursos e treinamentos de qualificacdo direcionados
aos profissionais contratados e aos candidatos as vagas disponibilizadas e que as informacdes
detalhadas sobre o Plano de Contratagdo e Treinamento da MRDM sé&o apresentadas nos itens:
Divulgacdo, Cadastramento da Mao de Obra, Recrutamento, Selegdo e Contratagdo da M&o de
Obra e Desmobilizacdo da Mao de Obra. Informa ainda que o Plano de Contratacdo e
Treinamento da MRDM foi desenvolvido pela Geréncia de Recursos em parceria com a Geréncia
Geral de Operacgbes a fim de definir procedimentos operacionais e politicas institucionais que
formalizassem o0 processo de recrutamento, selecdo e treinamento a fim de garantir o pleno
funcionamento das operacdes da mina e planta de beneficiamento de minério, sendo o
detalhamento dos procedimentos apresentados na Politica de Recursos Humanos - PO.
MRDM.RH.000. Foi apresentado ainda em anexo ao referido documento, o relatdrio fotografico
referente a divulgacéo das vagas pelo empreendedor e empresas contratadas.

De acordo com o cronograma constante no PCA, esta atividade do programa consta no 4°
trimestre de 2010 e 1° trimestre de 2011 — Fase de Implantacdo. No entanto, o documento
(Politica de Recursos Humanos - PO.MRDM.RH.000) protocolo R0225326/2014, na qual abordou
as responsabilidades e diretrizes na area de recursos humanos, elaborado em 18/11/2013. Desta
forma, considera-se que o item foi atendido em desconformidade com o cronograma
apresentado.

- Divulgacéo de vagas para a populacéo da AID e All

Utilizacdo pela MRDM e empresas contratadas de diferentes meios para a divulgacédo de vagas,
tais como radios locais, jornais impressos e cartazes, sendo as vagas divulgadas primeiramente
nos municipios de Riacho dos Machados e Porteirinha.

De acordo com os Relatorios de execugdo dos programas (Protocolo R399716/2013 e
R0225326/2014), a MRDM e as empresas contratadas divulgam as vagas disponiveis no maior
namero possivel de canais de comunicacdo com a populacdo local nos municipios da area de
influéncia do empreendimento formada pelos municipios de Riacho dos Machados e Porteirinha,
com a divulgagdo das novas vagas realizada por meio das Prefeituras, Camaras de Vereadores,
Centro de Referéncia de Assisténcia Social (CRAS), sindicatos, radios locais e regionais,
associacbes comerciais, representantes das comunidades, universidades, carro de som, redes
sociais, sites de emprego, entre outros. Estas instituicbes foram escolhidas, segundo o
empreendedor, por se tratarem de um canal forte de comunicagdo com a populagéo local, sendo
consideradas mais eficazes na divulgagcdo das vagas do que o Sistema Nacional de Empregos
(SINE). Destacou-se que somente as vagas que necessitavam de profissionais especializados (e
gue nédo foram encontrados em Riacho dos Machados e Porteirinha) foram divulgadas além dos
limites da &rea de influéncia da MRDM.

No relatério foi apresentada tabela divulgando as formas e os locais de divulgacédo das vagas
proprias da MRDM realizadas em jul/2008, jul/2011, out/2011, dez/2011, jan/2012, fev/2012,
mar/2012, abr/2012, mai/2012, jun/2012, jul/2012, set/2012 e out/2012, bem como divulgagéo de
Cursos de qualificagéo ofertados pela MRDM em 2013 e relatério fotogréafico das divulgacoes.

De acordo com o cronograma constante no PCA, esta atividade do programa consta no 4°
trimestre de 2010, 1°, 2° e 4° trimestre de 2011 e 1° e 2° trimestre de 2012 — Fase de Implantacdo
e considerando que as vagas nao foram divulgadas no 4° trimestre de 2010, 1% 2° trimestre de
2011, este item foi atendido em desconformidade com o cronograma apresentado.
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- Cadastramento de méao de obra interessada em trabalhar na MRDM

Cadastramento dos trabalhadores interessados em compor o quadro de funcionarios da MRDM e
empresas contratadas a ser feito pelo SINE, através de unidade mével a ser solicitado ao referido
orgdo no periodo inicial de cadastramento, para atender aos interessados residentes em Riacho
dos Machados e Porteirinha, bem como disponibilizagdo em site proprio da empresa, de link para
cadastro de curriculos.

De acordo com os Relatérios de execucdo dos programas (Protocolo R399716/2013 e
R0225326/2014), a MRDM possui duas formas de recebimento de curriculos: fisica e eletronica.
Os curriculos enviados por meio fisico sdo entregues no Hotel Classico na cidade de Porteirinha
ou no Centro de Educacdo Ambiental (CEA) da MRDM em Riacho dos Machados, sendo que no
altimo documento apresentado, foi informada apenas a cidade de Riacho dos Machados para
recebimento fisico dos curriculos.

Para o atendimento as comunidades rurais do entorno do empreendimento registra-se a atuagéo
de um profissional da MRDM de Relacionamento com Comunidades que circula pelas localidades
e recebe os curriculos em maos, sendo estes repassados para o departamento de RH da propria
MRDM e para as empresas terceirizadas, de modo a priorizar a contratacdo de méo de obra local.

Devido a dificuldade de acesso dos moradores da regido a internet e envio de curriculos via e-
mails, a MRDM estabeleceu parcerias locais para aumentar os pontos de recebimento de
curriculos: o CRAS na cidade de Riacho dos Machados e a Secretaria da Juventude na cidade de
Porteirinha. Sempre que ha a abertura de uma nova vaga na regido, a divulgacdo é realizada
também por meio das instituicbes citadas e os curriculos recebidos encaminhados ao
departamento de Recursos Humanos da MRDM e das empresas terceirizadas.

ApOs o recebimento dos curriculos os mesmos séo separados de acordo com a area de atuacao
do profissional e analisados e arquivados no Banco de Curriculos.

Ainda conforme os relatorios, desde 2010, quando a MRDM comegou a cadastrar a mao de obra
interessada nas oportunidades de emprego ofertadas pela empresa, foram cadastrados cerca de
3000 curriculos.

De acordo com o cronograma constante no PCA, esta atividade do programa consta no 4°
trimestre de 2010, 1° e 4° trimestre de 2011 e 1° trimestre de 2012 — Fase de Implantagdo e com
base na informacdo de que o cadastramento vem ocorrendo desde 2010, considera-se este item
atendido.

- Recrutamento, Selecéo e contratacdo de méo de obra

As contratacdes seguirdo os critérios da MRDM e empresas contratadas e definidas pelos
respectivos departamentos de recursos humanos com prioridade de trabalhadores da AID e All.

De acordo com os Relatérios de execucdo dos programas (Protocolo R399716/2013 e
R0225326/2014), a Geréncia de Recursos Humanos da MRDM é responséavel pelo processo de
recrutamento, selecéo e contratacdo de mao de obra. Além de sua equipe de analistas, a MRDM
conta com a parceria de empresas especializadas em recrutamento e selecdo para agilidade e
transparéncia nos processos de contratacao.

Durante o processo de recrutamento e selecdo profissional sdo realizadas dindmicas de grupo,
entrevistas, aplicacdo de testes e emissédo de laudos. Os candidatos aprovados no processo de
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selecdo sdo encaminhados para os exames médicos e, quando aptos, recebem uma carta convite
com uma proposta para trabalhar na MRDM. A formalizacdo da contratacdo € realizada através da
assinatura da carteira de trabalho profissional e do contrato de trabalho. Todos os funcionarios
contratados devem participar do treinamento introdutério de saude e seguranca do trabalho
ministrado por um profissional da MRDM.

As empresas terceirizadas sdo orientadas a priorizar a contratacdo de mao de obra local e que a
MRDM dispdem textualmente do compromisso de contratar a maior parte da mao de obra na
regido de insercdo do empreendimento, ou seja, nas cidades de Riacho dos Machados e
Porteirinha. Caso nao sejam preenchidas as contratagbes na regido, poder-se-4 estender para a
regido de Janauba.

Conforme informado, em 2012 a MRDM encerrou o ano com 177 funcionarios proprios e suas
empresas contratadas com 589 funcionarios, assim, totalizando 766 trabalhadores. O total de
funcionarios da MRDM (préprios e terceiros) provenientes dos municipios da area de influéncia do
empreendimento alcanca o indice de aproximadamente 65% do efetivo. Deste modo, do total de
trabalhadores admitidos em 2012 (766), cerca de 500 foram contratados nos municipios de
Porteirinha (27%), Riacho dos Machados (34%) e Janauba (3%).

Em 2013 a MRDM encerrou o ano com 390 funcionarios proprios e suas empresas contratadas
com 470 funcionarios, assim, totalizando 860 trabalhadores. O total de funcionarios da MRDM
(préprios e terceiros) provenientes dos municipios da area de influéncia do empreendimento
alcanca o indice de aproximadamente 80% do efetivo.

De acordo com o cronograma constante no PCA, esta atividade do programa consta no 4°
trimestre de 2010, 1° trimestre de 2011 e 2° trimestre de 2012 — Fase de Implantacédo e com base
na informacé&o da prioridade contratacéo de trabalhadores da AID e All, este item foi atendido em
desconformidade com o cronograma apresentado.

- Desmobilizagcdo da M&o de Obra

Seréo duas fases de desmobilizacdo da mé&o de obra, ao final da fase de implantacdo e ao final da
fase de operacdo. Toda a mdo de obra da MRDM e contratadas no ato da dispensa sera
encaminhada ao SINE para que seja providenciada a recolocacdo no mercado de trabalho e
orientada quanto aos procedimentos para obtengdo de seguro desemprego. A partir do 11° més
na intencao de reduzir o nUmero de dispensas serdo desenvolvidos treinamentos e cursos para
aqueles funcionarios que apresentarem perfil para desenvolverem outras atividades na fase de
operacao.

De acordo com os Relatorios de execucéo dos programas (Protocolo R0225326/2014), a méo de
obra da MRDM e contratadas no ato da dispensa séo orientadas pela equipe de Recursos
Humanos, através de uma entrevista de desligamento, para orienta¢cdes que possam contribuir
para a recolocacdo no mercado de trabalho e orientar quanto aos procedimentos para obtencéo
de seguro desemprego. Para a desmobilizacdo da méo de obra as atividades propostas podem
ser agrupadas em duas vertentes de atuacdo: recolocacdo interna da mao de obra e
encaminhamento dos trabalhadores para outras oportunidades de empregos.

Informa ainda que, no ano de 2013 a MRDM fez uso da contratagdo interna no periodo de
desmobilizacdo para aproveitar funcionarios ja treinados e ambientados que atuaram em
atividades da fase de implantacdo da mina para permanecerem na empresa e atuarem na fase de
operacdo. Mesmo com a desmobilizacdo da méo de obra de implantacdo a MRDM ampliou seu
quadro de funcionarios e com isso permitiu que o ano de 2013 fosse positivo em numero de
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contratacBes. Os profissionais que ndo puderam ser aproveitados neste momento foram
orientados quanto ao seguro desemprego, estes profissionais agora chegam ao mercado com
uma nova bagagem de conhecimentos e experiéncias que ira contribuir na busca de novas
oportunidades.

Considerando que a proposta apresentada no PCA, além de orientagdo de recebimento do
Seguro desemprego, seria 0 encaminhamento de toda méo de obra dispensada ao SINE para que
fosse providenciada a recolocacédo no mercado de trabalho, este item foi parcialmente atendido.

O programa esta sendo parcialmente cumprido.
N° 17 - PROGRAMA DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR

O Programa de Saude e Seguranca do Trabalhador tem por finalidade, a busca e/ou promocéao do
bem-estar dos funcionarios proprios e terceirizados em relagéo a sua saude e cultivar o habito das
praticas proativas e preventivas de seguranca no trabalho, reduzindo os riscos de ocorréncia de
acidentes e transtornos a saude ocupacional dos funcionarios atuantes na MRDM.

Cronograma:

1 Implantagéo de um ambulatoério nas obras do projeto (4° e 1° Trimestre 2010/11) -

2 Elaborar e celebrar convénio para assisténcia a satde do trabalhador (3° e 4° Trimestre 2010)

3 Assegurar que cada empresa terceirizada apresente no processo de contratagcdo o PCMSO -
Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (1° Trimestre 2011 E 2012)

4 Apoiar e acompanhar as a¢gées do PCMSO, de maneira a garantir que este seja cumprido em
acordo com a sua norma reguladora — NR7, do Ministério do Trabalho (Todo o ano de 2011 e 1°e
2° trimestres de 2012)

5 Desenvolvimento de agfes de prevencdo a doengas endémicas e sexualmente transmissiveis (
a partir do 4° trimestre de 2010 até 3° trimestre de 2012)

6 Elaborar e implementar o programa de abordagem e prevencéo de acidentes dos trabalhadores
(4° e 1° Trimestre 2010/11)

7 Contribuir para que o Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR, elaborado de acordo com
a NR 22 — Seguranca e Saude Ocupacional na Mineracdo, seja implementado junto as empresas
contratadas (Todo o0 ano de 2011 e 1° e 2° trimestres de 2012)

8 Realizacdo de reunibes diarias de prevencdo de acidentes com os gerentes de obras e de
operacdes (Todo o ano de 2011 e 1° e 2° trimestres de 2012)

9 Colocacéao de faixas informativas, de alerta e placas de sinalizagéo (4° e 1° Trimestre 2010/11)
10 Realizagdo dos “Dialogos Diarios de Seguranga (a partir do 4° trimestre de 2010 até 1°
trimestre de 2013)

11 Realizagdo de treinamentos para o desenvolvimento das atividades trabalhistas e de
prevencédo de acidentes (1°Trimestre 2011 até o fim de 2017)

12 Contribuir para a institucionalizagcdo da Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes na
Minerag&o — CIPAMIN (1°Trimestre 2011 até o fim do 1° semestre de 2019)

A avaliacdo do referido programa iniciou-se na fase de Implantacdo. Para comprovacdo da
execuc¢do das propostas foi entregue relatérios em abril de 2013 e janeiro de 2014, atendendo as
condicionantes do cronograma acima com prazos variados de execuc¢do. Estes prazos devem ser
reconsiderados, visto a alteracdo no inicio das atividades de Licenca de Instalacdo do
empreendimento. Foi considerado executado visto que, os itens do programa, foram apresentados
em fotos e/ou listas de controle de presenca (assinaturas).

O programa esta sendo cumprido.
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N° 18 - PROGRAMA DE SAUDE E SEGURANGCA DA COMUNIDADE

A MRDM propde o Programa de Salde e Seguranca da Comunidade em parceria com as
secretarias estadual e municipal de salude e com a Policia Militar de Minas Gerais. As acbes
propostas serdo desenvolvidas de forma conjunta com o Programa de Educacdo Ambiental,
Programa de Saude e Seguranca do Trabalhador, Programa de Prevencao a Exploracdo Sexual e
Programa de Contratacdo e Capacitacdo da Mao de Obra Local.

Acdes propostas e discussdo do cumprimento

1. Elaborar um estudo sobre a situacéo atual de saude publica de Riacho dos Machados e
Porteirinha.

Proposta de desenvolvimento com base no EIA e nos dados das secretarias de salude de Riacho
dos Machados e Porteirinha.

Foi apresentado no relatério de atividades de 2012, datado de abril de 2013, o estudo realizado
em cumprimento ao proposto no PCA e a condicionante n° 49 da LI protocolado na SUPRAM NM
em setembro de 2012.

2. Elaborar e celebrar convénio para assisténcia a saude.

Consta no relatério de atividades de 2012, datado de abril de 2013, que os funcionarios séo
atendidos por plano de saude. Apresenta comprovantes da inclusdo dos trabalhadores em plano
de saude.

Foi apresentado comprovante de realizacdo de convénio entre a MRDM e as prefeituras de
Riacho dos Machados e Porteirinha em agosto de 2013 para assisténcia a saude.

3. Desenvolvimento de a¢des de promocdo a salde juntamente com as secretarias
municipal e estadual de saude.

Proposta de dialogo com as secretarias de saude de Riacho dos Machados e Porteirinha para
planejamento de agdes de saude.

Também em atendimento a condicionante n°® 49 da LI informa no relatério de atividades de 2012,
datado de abril de 2013, que ao longo da implantagdo do empreendimento realizou agbes de
promocdo a saude tais como Dialogos Diarios de Saude, Seguranga e Meio Ambiente,
campanhas educativas, comemoracao de datas do calendario comemorativo, etc., evidenciadas
nos relatérios dos programas de Prevengdo a Exploracdo Sexual, Programa de Saude e
Seguranca do Trabalhador e Programa de Comunicagéo Social e Interagdo com a Comunidade no
ano de 2012.

Para a continuidade das ac¢des de promoc¢édo a saude foram apresentados os comprovantes das
seguintes acoes realizadas em 2014:

= Lista de presenca do encontro para apresentacdo e planejamento de curso para
profissionais da satde dos municipios de Riacho dos Machados e Porteirinha em fevereiro
de 2014 com apresentacdo da coOpia do plano de trabalho e cronograma feitos pela
Fundacdo Santo Agostinho.
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= Fotos do curso de capacitacdo dos membros integrantes do Sistema de Salde de Riacho
dos Machados com listas de presenca nos meses de abril e maio de 2014.

= Fotos do curso de capacitagdo dos membros integrantes do Sistema de Saude de
Porteirinha com listas de presenca nos meses de abril e maio de 2014.

= Oficio de solicitacdo de mudanca na instalacdo de gases medicinais em novembro de 2013
da UBS para novo prédio de Pronto Atendimento.

= Copia de convénio entre Mineracdo Riacho dos Machados e prefeitura de Riacho dos
Machados em agosto de 2013 para estruturacdo do Conselho Tutelar.

= Copia de convénio entre Mineracdo Riacho dos Machados e prefeitura de Porteirinha em
agosto 2013 para estruturacdo do Conselho Tutelar.

Ressalta-se que para o0 ano de 2013 as acdes de promoc¢do a salde ocorreram integradamente
aos programas de Salude e Seguranca do Trabalhador, Educacdo Ambiental, e Prevencdo a
Exploracdo Sexual como descrito na analise dos respectivos programas.

4. Elaborar um estudo, em conjunto com a PMMG, sobre a situagdo atual de seguranca
publica naregido de influéncia do projeto.

De acordo com o relatério de atividades de 2012, datado de abril de 2013, o estudo foi elaborado
pela 112 Regido da Policia Militar de Montes Claros — 112 Companhia de Policia Militar
Independente de Meio Ambiente e Transito (respectivamente 11*RPM e 112 CIA PM Ind MAT).
Apresenta copia das Publicacdes dos Convénios com a Policia Militar de Minas Gerais (PMMG) e
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

5. Elaborar e celebrar convénio de a¢gdes de seguranca publica.

No relatorio de atividades de 2012, datado de abril de 2013, informa que jé& foi realizado convénio
com SEDVAN e IDENE como ja descrito anteriormente, que também congregam acfes de
seguranca publica. Também em atendimento a condicionante n°® 09 da Licenga Prévia foi feito
contato com Policia do Meio Ambiente e de Transito para parceria, comprovado por meio de
oficios.

No mesmo relatério consta copia das Publicacbes dos Convénios com a Policia Militar de Minas
Gerais (PMMG) e Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

Apresenta oficio para Policia Militar de Minas Gerais do Meio Ambiente e Transito solicitando
parceria para elaboracao de estudos de seguranca publica datado de Junho de 2010.

O programa esta sendo cumprido.

N° 19 - PROGRAMA DE NEGOCIACAO E AQUISICAO DE TERRAS E BENFEITORIAS NA
AREA RURAL

O projeto Mineracdo Riacho dos Machados demanda a aquisicdo de areas contiguas as
propriedades rurais atualmente pertencentes a empresa para a acomodacdo das estruturas que
compdem o projeto, tais como a barragem de rejeito, barragem de agua, e pilha de estéril.

O Programa constante no Plano de Controle Ambiental apresentou o relatério de Detalhamento
Executivo descrito abaixo, na qual seguem descritos também as atividades desenvolvidas no
ambito do programa, apresentadas em atendimento a Condicionante 01 através do Protocolo
R399716/2013 de 28/06/2013, bem como as considera¢cdes da SUPRAM NM.
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Andlise das propostas
- Contratacdo de empresa especializada em processos de regularizacao fundiaria

A MRDM contratara empresa especializada em processos de regularizacdo fundiaria,
levantamentos topograficos e negociagdo. Primeiramente a empresa contratada realizara os
servicos de topografia. Apos a confirmacdo da localizagdo do terreno sera realizado o cadastro
fisico, documental e 0 acompanhamento juridico.

De acordo com os Relatérios de execucdo dos programas (Protocolo R399716/2013 e
R0225326/2014), a MRDM contratou a Avalicon, empresa especializada em processos de
regularizacao fundiaria, levantamento topografico, cadastro patrimonial, avaliagéo e negociacao.

Foi apresentada cépia do contrato de prestacdo de servico firmado entre a MRDM e a Avalicon
para a realizagdo do processo de regularizagdo fundiaria das propriedades adquiridas, datado de
17/11/20009.

De acordo com o cronograma constante no PCA, esta atividade do programa consta no 1°
trimestre de 2010 — Fase de Planejamento e com base na coOpia do contrato apresentado, este
item foi atendido em conformidade com o cronograma apresentado.

- Cadastro dos proprietarios

Seré efetuado um cadastro dos proprietarios, que servird de referéncia para a negociacdo das
partes interessadas. Constard nesse cadastro: Identificagdo da propriedade e dos moradores,
representacdo em planta do levantamento cadastral, listagem de benfeitorias com dimensfes e
localizagéo, incluindo lavouras e arvores frutiferas.

De acordo com os Relatérios de execucdo dos programas (Protocolo R399716/2013 e
R0225326/2014), foi identificada pela Avalicon em monitoramento realizado em 2012, a existéncia
de 8 familias envolvidas no processo de negociacdo de terras com a MRDM, sendo: Durvalino
Pereira Neto; Laércio Pereira da Silva; Fernando José de Oliveira; Ataides Pereira dos Santos;
Marcionilio Dias dos Santos; Jodo Gomes Pereira; Jorge Paulo da Silva e Luiza Francisca Silva
Soares.

Com base no cronograma constante no PCA, esta atividade do programa consta no 1° trimestre
de 2010 - Fase de Planejamento considera-se este item atendido em desconformidade com o
cronograma apresentado.

- Fase de negociacdo e aquisicdo de terras

Apos o periodo de cadastramento, proceder-se-a fase de negociagéo, estabelecendo condi¢des
de participacdo a todos aqueles que forem afetados, por meio da realizacdo de visitas
domiciliares, reunifes informativas e deliberativas. A negociacdo devera considerar o contexto
socioecondmico e cultural que cada afetado esta inserido, bem como suas analises interpretativas
da situagdo. Dessa forma, o processo deverd oferecer alternativas e tratamentos adequados, de
acordo com as demandas que se apresentarem. Todas as benfeitorias serdo avaliadas, bem
como aqueles aspectos que representarem valores afetivos.

De acordo com os Relatérios de execugdo dos programas (Protocolo R399716/2013 e
R0225326/2014), as negociacdes foram realizadas por uma equipe especializada da Avalicon, por
meio da realizac&o de visitas domiciliares e reunides, de modo a oferecer condi¢édo para que todos
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os proprietarios afetados pela implantacdo do empreendimento tivessem tratamento adequado e
oportunidade de participar das negociacoes.

Foram apresentados documentos de forma a comprovar a conclusdo das negociacdes e aquisicao
das terras necessarias para a implantacdo do empreendimento.

Livro 081 fls. 177/178 — 1° Oficio Notas da Comarca de Porteirinha - (25/05/2010) Escritura
publica de cesséo e transferéncia de direitos hereditarios que entre si fazem Luzia Alves da Silva
e Outros e a Mineracéo Riacho dos Machados.

Contrato particular de promessa de compra e venda de terreno rural que entre si fazem
Ataides Pereira dos Santos e sua esposa e a Mineracéo Riacho dos Machados (15/09/2010).

Livro 081 fls. 175/176 — 1° Oficio Notas da Comarca de Porteirinha - (25/05/2010) Escritura
publica de cessao e transferéncia de direitos hereditarios que entre si fazem Madalena Pereira da
Silva e Outros e a Mineracdo Riacho dos Machados.

Livro 081 fls. 172/173/174 — 1° Oficio Notas da Comarca de Porteirinha - (25/05/2010)
Escritura publica de cessao e transferéncia de direitos hereditarios que entre si fazem Madalena
Pereira da Silva e Outros e a Mineracéo Riacho dos Machados.

Livro 081 fls. 170/171 — 1° Oficio Notas da Comarca de Porteirinha - (25/05/2010) Escritura
publica de cesséo e transferéncia de direitos hereditarios que entre si fazem
Cleméncia Francisca Silva e Outros e a Mineragéo Riacho dos Machados.

Registro de Imdveis sob matricula 14.624 — Comarca de Porteirinha - (02/08/2010) Lugar
denominado Fazenda Vitéria, adquirido pela Mineracdo Riacho dos Machados.

Livro 081 fls. 179 — 1° Oficio Notas da Comarca de Porteirinha - (25/05/2010) Escritura publica
de cessao e transferéncia de direitos hereditarios que entre si fazem Luzia Francisca Silva Soares
e seu marido e a Mineragéo Riacho dos Machados.

Registro de Imdveis sob matricula 14.681 — Comarca de Porteirinha - (21/09/2010) Lugar
denominado Ouro Fino, adquirido pela Mineragdo Riacho dos Machados.

Com base no cronograma constante no PCA, esta atividade do programa consta no 1° e 2°
trimestre de 2010 - Fase de Planejamento. Considera-se este item atendido em
desconformidade com o cronograma apresentado.

- Realocagao da Escola Municipal Padre Ricardo

O Programa providenciara outro local para instalagdo Escola Municipal Padre Ricardo. Essa
escola estéd localizada em local muito proximo das estruturas do empreendimento (232m da
barragem de rejeito), o que resultaria numa condicdo inadequada pela maior possibilidade de
exposicdo a ruidos e outras interferéncias da atividade da empresa, que poderiam afetar
negativamente o processo de ensino e aprendizagem no local.

De acordo com os Relatérios de execucdo dos programas (Protocolo R399716/2013 e
R0225326/2014), a Prefeitura de Riacho dos Machados desativou todas as escolas localizadas
nas comunidades rurais de Roca de Mandioca, Ouro Fino e Mumbuca. Embora as edificacbes das
antigas escolas ainda permanecam nas localidades, estas nao cumprem mais a funcéo de nucleo
educacional, injustificando, portanto, a necessidade de reforma ou realocacdo destes espacos
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frente a inexisténcia dos beneficiarios diretos (professores e estudantes), que foram transferidos
para outras escolas do municipio.

Com base no cronograma constante no PCA, esta atividade do programa consta no 4° trimestre
de 2010 e 1° trimestre de 2011 — Fase de Implantacdo considera-se que este item n&o foi
atendido.

- Reforma e melhorias nas escolas das comunidades Roc¢a de Mandioca, e Mumbuca

A MRDM em parceria com as Secretarias de Educacédo do estado e municipal de Riacho dos
Machados financiar4 a reforma e melhorias na Escola Boa Esperanca e Escola Municipal Manoel
José Machado.

De acordo com os Relatérios de execugdo dos programas (Protocolo R399716/2013 e
R0225326/2014), a Prefeitura de Riacho dos Machados desativou todas as escolas localizadas
nas comunidades rurais de Rog¢a de Mandioca, Ouro Fino e Mumbuca.

Embora as edificagbes das antigas escolas ainda permanecam nas localidades, estas né&o
cumprem mais a funcéo de ndcleo educacional, injustificando, portanto, a necessidade de reforma
ou realocacao destes espacos frente a inexisténcia dos beneficiarios diretos (professores e
estudantes), que foram transferidos para outras escolas do municipio.

Com base no cronograma constante no PCA, esta atividade do programa consta no 2°, 3° e 4°
trimestre de 2011 — Fase de Implantagéo, considera-se que este item n&o foi atendido.

- Realocagado do campo-santo

O Programa conduzir4 o processo de realocagdo de campo-santo, localizado na area planejada
para a cava. Primeiramente a area serd demarcada fisicamente de modo a assegurar que as
atividades de lavra somente serdo realizadas depois da completa realocacdo do campo-santo. As
sepulturas existentes no campo-santo serdo identificadas por meio de observacdo superficial do
solo, na procura de cruzes, jazigos, adornos ou outros elementos que possam indicar a ocorréncia
de sepulcros. Apds esta fase sera realizada pesquisa junto a comunidade objetivando a
localizacdo de familiares dos entes queridos sepultados no cemitério. Os familiares seréo
informados sobre a necessidade de remocdo dos restos mortais e orientados quanto aos
procedimentos do processo. Na ocasido sera investigada a possibilidade da presenca de outras
sepulturas no campo-santo que por ventura nao apresentaram vestigios verificaveis em superficie,
intentando assim, identificar os responsaveis por todos o0s restos mortais inumados no campo-
santo.

Seré contratada empresa especializada para remocao, traslado e realocacdo dos restos mortais.
A transferéncia ocorrerd somente apos a definicdo de outro cemitério, preferencialmente préximo
a comunidade, apto ao recebimento dos restos mortais que serdo acondicionados em esquife
individual. Da mesma forma antes da remocao sera feita a determinacdo dos novos jazigos com
autorizacdo da familia. A exumacdo ser4 acompanhada por perito nomeado pelo delegado
responsavel pela comarca, coveiro e um membro da familia, caso as familias solicitem contara
também com a presenca de religiosos (padre, pastor, etc), podendo ser realizada ceriménia
funeréaria. A exumacdo dos corpos deverd ser autorizada previamente por autoridade local,
legalmente capacitada.

Os restos mortais que nao tiverem seus responsaveis localizados serdo inumados em sepulturas
identificadas com placa de indicag&o do local e a data em que ocorreu a remocéao.
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De acordo com os Relatérios de execugdo dos programas (Protocolo R399716/2013 e
R0225326/2014), a area sera lavrada, no minimo, apds 2 anos do inicio da operacéo, e que a
empresa ja esta analisando os tramites juridicos necessarios para efetivamente conduzir o
processo de realocacdo do campo-santo.

Com base no cronograma constante no PCA, esta atividade do programa consta no 2° e 3°
trimestre de 2011 — Fase de Implantacdo, considera-se que este item néo foi atendido.

Diante do exposto considera que esse programa foi parcialmente cumprido.
N° 20 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES AGROEXTRATIVISTAS E AGROPECUARIAS

O Programa constante no Plano de Controle Ambiental apresentou o relatério de Detalhamento
Executivo descrito abaixo:

Andlise das propostas
- Firmar convénios que possibilitem o incentivo as atividades agroextrativistas

No dia 10 junho de 2010 foi celebrado convénio com a Secretaria de Estado Extraordinaria para o
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Norte de Minas. Esse convénio
estabelece a soma de esforcos através da SEDVAM e a empresa MRDM para a realizacédo de
projetos que “em conjunto com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuéria e Abastecimento —
SEAPA, através de suas autarquias, especialmente a Empresa de Assisténcia Técnica e Extenséo
Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER e a Empresa de Pesquisa Agropecuaria de Minas
Gerais - EPAMIG, além do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
IDENE, incentivar atividades agroextrativistas de geragéo de renda associados a conservacao do
meio ambiente nas comunidades do entorno do empreendimento”. Além deste convénio ja
celebrado, poderdo ser firmados outros de carater cooperativo entre a MRDM e instituicdes
especializadas em agroecologia, agropecudria e agroextrativismo, que dessa forma favorecam a
execucao do programa.

Com base no cronograma constante no PCA, esta atividade do programa consta no 3° trimestre
de 2010 — Fase de Planejamento e 4° trimestre de 2010 e 1° trimestre de 2011 — Fase de
Implantagéo, considera-se que este item foi atendido.

- lIdentificar juntamente com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e
Abastecimento — SEAPA, quais sdo as potencialidades agroextrativistas da regido

A MRDM ira apoiar acdes que favoregcam a identificacdo das potencialidades agroextrativistas da
regido, com maior enfoque dado para as comunidades de Roca de Mandioca, Ouro Fino e
Mumbuca onde serdo consideradas as experiéncias de agroextrativismo da regido (Assentamento
Tapera). A MRDM promovera reunides e encontros com as comunidades locais e organizacfes
gue desenvolvem agOes relacionadas ao agroextrativismo, de maneira a promover a veiculagéo
de informacdes da préatica agroextrativista e a incentivar a atividade de forma a gerar renda para
as comunidades rurais.

Com base no cronograma constante no PCA, esta atividade do programa consta no ano de 2011
— Fase de Implantacédo, considerando que nado foram comprovadas as acfes propostas até o
momento, conclui-se que este item néo foi atendido.
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- Contribuir na criacdo e ampliacao de programas e projetos relacionados a agropecuaria e
ao extrativismo

Essa acédo pretende envolver a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuéaria e Abastecimento de
Minas Gerais, EPAMIG — Empresa de Pesquisa Agropecuaria de Minas Gerais, IDENE — Instituto
de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais e a EMATER — Empresa de
Assisténcia Técnica e Extensdo Rural do Estado de Minas Gerais. N&o foi identificado nenhum
programa especifico para o agroextrativismo. Nesse casso, a MRDM em conjunto com 0s 6rgaos
acima citados analisara os programas em que ha possibilidade de inser¢cdo do agroextrativismo
em suas acdes ou apoiard a criacdo de outros programas associados ao agroextrativismo, na
intencdo de envolver as comunidades do entorno da MRDM.

Com base no cronograma do PCA, esta atividade do programa consta no ano de 2011 e 1°
semestre de 2012 — Fase de Implantacdo, considerando que nao foram comprovadas as acfes
propostas até o momento, conclui-se que este item nédo foi atendido.

O programa foi cumprido parcialmente.
N° 21 - PROGRAMA DE GESTAO E MONITORAMENTO AMBIENTAL

O Programa de Gestdo e Monitoramento Ambiental trata da organizacdo das ac¢des planejadas
em cada programa ambiental dentro de um formato de gestdo apropriado para oferecer a
empresa, as autoridades ambientais e a sociedade um conjunto de informagfes que apontem o
nivel de desempenho ambiental alcancado pelo empreendimento.

O Programa constante no Plano de Controle Ambiental apresentou as etapas previstas de
implantacdo do programa, na qual seguem descritas abaixo.

Seguem descritos também as atividades desenvolvidas no ambito do Programa, apresentadas em
atendimento a Condicionante 01 através do Protocolo R399716/2013 de 28/06/2013, bem como
as consideragfes da SUPRAM NM.

Andlise das propostas
- Elaboracéo do plano de trabalho

A partir da aprovagéo da LI a MRDM elaborara um Plano de Trabalho que incorpore o conjunto de
medidas e monitoramentos propostos no PCA. Essa etapa inclui as seguintes medidas:

= Elencar o conjunto de acdes previstas, 0s objetivos, metas e produtos esperados de cada
uma dessas acoes;

Definir os responsaveis pela execucao e acompanhamento;

Detalhar o cronograma de execucdo das medidas;

Elencar os recursos necessarios para a execucdo das medidas e monitoramentos
previstos.

43838

Como produto dessa etapa do escopo a empresa terd o0 seu Plano de Trabalho da Gestédo
Ambiental devidamente estruturado, o que possibilitara a sua posterior execu¢do, bem como o
devido acompanhamento. A elaboracdo do Plano de Trabalho serd conduzida pelo gerente do
projeto, com o auxilio da equipe de meio ambiente da MRDM e participacao de todo o corpo
técnico do projeto.
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De acordo com os Relatérios de execucdo dos programas (Protocolo R399716/2013), este Plano
de Trabalho estabeleceu a programacéo das atividades de acompanhamento e gestdo ambiental
dos programas, e envolveu as seguintes etapas:

- Listagem e detalhamento das atividades propostas em cada Programa de Controle Ambiental, na
forma de medidas de agao diretas, incluindo as equipes envolvidas pela sua implementagdo na
MRDM, na qual foi apresentada uma tabela com o a listagem dos programas ambientais
propostos no PCA e a equipe responsavel pela implementacao.

- Compatibilizacdo das a¢bes dos Programas Ambientais, em que foi elaborada uma planilha de
correlagao entre os Programas.

- Determinacdo de metodologia para 0 monitoramento das acdes de gestdo, onde foi apresentado
gue o monitoramento das acdes de gestdo dos programas e demais aspectos ambientais do
empreendimento foi realizado a partir de Check list.

- Levantamento das ac¢des ambientais para definicdo dos Indicadores Ambientais, com base no
levantamento das atividades detalhadas dos Programas e medidas de acompanhamento do seu
cumprimento.

Com base no cronograma constante no PCA, esta atividade do programa consta no 3° e 4°
trimestre de 2010 — Fase de Implantacdo. Considera-se que esta atividade foi atendida
parcialmente em desconformidade com o cronograma, tendo em vista que algumas medidas
apresentadas no PCA nao foram realizadas.

- Definigdes dos Indicadores Ambientais

Concomitantemente com a elaboragcdo do Plano de Trabalho estd prevista a definicdo de
indicadores ambientais do projeto MRDM. As métricas serdo organizadas para cada componente
ambiental, com base nos monitoramentos propostos nos programas ambientais especificos. As
métricas devem incluir as seguintes informacdes:

Componente ambiental;

Descricao da métrica;

Finalidade da medicgéo;

Parametros a serem medidos;

Unidade dos parametros;

Metodologia de medicéo;

Frequéncia e tempo de medicéo;

Referéncia legal e valor estabelecido em norma, se houver;
Meta ou objetivo do projeto (valor de referéncia);

Local de armazenagem dos dados;

Forma de apresentacdo dos resultados e andlise critica dos mesmos (relatério de
acompanhamento).

4222323830000 70

De acordo com os Relatérios de execucdo dos programas (Protocolo R399716/2013), a partir
desta definicdo dos procedimentos operacionais da empresa, foram definidos os Indicadores
Ambientais, para acompanhamento da “qualidade e desempenho ambiental” do empreendimento,
durante sua etapa de operacéao.

A lista dos indicadores ambientais foi definida considerando-se as “componentes ambientais”
identificadas no quadro-sintese dos impactos do EIA, conforme definido no Programa de Controle
Ambiental — PCA.
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Para cada componente ambiental, foram identificados o0s respectivos impactos ambientais;
Programas Ambientais relacionados ao tema; indicadores ambientais; metodologia utilizada para o
monitoramento; frequéncia do monitoramento; legislacédo correlata; valor maximo permitido para o
indicador; e metas a serem alcancadas.

Baseado no cronograma constante no PCA, esta atividade do programa consta no 2° semestre de
2010 e 2° semestre de 2011 — Fase de Implantacdo. Considera-se que esta atividade foi atendida
parcialmente em desconformidade com o cronograma, tendo em vista que algumas métricas
apresentadas no PCA nao foram apresentadas no relatério de execucdo dos programas.

- Divulgacéo do Plano de Trabalho

Sera dada ampla divulgacdo ao publico interno do conteudo do Plano de Trabalho, de forma a
garantir o conhecimento de todos quanto aos objetivos e metas do plano, bem como sobre o
cronograma de execucgédo previsto. A divulgacéo seré feita tanto nos murais internos quanto pelo
sistema de rede de computadores da empresa.

De acordo com os Relatorios de execugdo dos programas (Protocolo R399716/2013), a
divulgacdo interna do Plano de Trabalho ocorreu através de reunides internas, a partir do
momento em que foi iniciado o acompanhamento das medidas de cunho ambiental propostas.
Considera-se que esta atividade foi atendida parcialmente, tendo em vista que a forma de
divulgacdo apresentada no PCA diverge da apresentada no Relatorio de execucdo do programa,
embora possa ter alcancado o objetivo.

- Acompanhamento da Implantacéo

O cronograma de execucdo das medidas do Plano de Trabalho sera acompanhado pelo gerente
do projeto e pelo responséavel pela area de meio ambiente. O acompanhamento sera feito dentro
de uma frequéncia adequada para assegurar o cumprimento dos prazos inicialmente propostos.
Caso seja necessario, os responsaveis pelo acompanhamento fardo as devidas revisdes
imediatas do plano, conforme necessério no dia-a-dia do projeto. Medidas e condicdes
especificadas nas condicionantes dos licenciamentos ambientais, em anuéncias, outorgas, outros
documentos oficiais ou na legislac@o pertinente serdo rigorosamente respeitados, cabendo revisdo
dos cronogramas somente quando acordado com as autoridades pertinentes ou quando houver
impossibilidade técnica ou condic¢éo de risco que impeca a execugdo das medidas planejadas.

De acordo com os Relatorios de execucdo dos programas (Protocolo R399716/2013), o
acompanhamento da implantacdo das medidas ambientais propostas ocorreu através do
preenchimento e atualizagéo continua dos check lists.

Considera-se esta atividade parcialmente atendida, tendo em vista que as medidas e condi¢des
especificadas nas condicionantes e outorgas ndo foram rigorosamente respeitadas, conforme
havia sido informado do PCA.

- Andlise critica dos resultados

A analise critica das medidas de gestdo ambiental sera realizada tomando como base o
cronograma de execucao do Plano de Trabalho e os resultados dos monitoramentos ambientais.

O processo de analise critica inclui também as Auditorias de Seguranca das Barragens, o0s
simulados do Plano de Atendimento Emergencial, sugestdes dos colaboradores e terceiros e as
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situacBes de risco e incidentes ambientais mapeados no intervalo entre cada analise critica. As
analises criticas do processo de Gestdo Ambiental serdo realizadas a cada 6 meses.

De acordo com os Relatérios de execucdo dos programas (Protocolo R399716/2013), a
apresentacdo detalhada e andlise critica dos resultados obtidos com a implementacdo dos
Programas Ambientais e Condicionantes Ambientais da LI esta disponibilizada na forma de
relatérios individuais de cumprimento dos programas e condicionantes, e que estdo sendo
protocolados no 6rgdo ambiental juntamente com a solicitacdo de obtencdo da Licenca de
Operacéao para o empreendimento da MRDM.

Considera-se esta atividade parcialmente atendida, tendo em vista a n&do apresentacdo de
relatorios individuais de cumprimento de todos os Programas e/ou Condicionantes.

- Proposicao de reviséo e aprimoramento do plano de trabalho

O principal resultado das andlises criticas é a proposicdo de medidas que aprimorem o Plano de
Trabalho, de forma a possibilitar a melhoria continua da Gestdo Ambiental do projeto. Dessa
forma, o processo de andlise critica inclui capitulo especifico com a indicagdo das medidas de
aprimoramento do Plano de Trabalho referente as atividades de gestédo ambiental do projeto.

De acordo com os Relatorios de execucdo dos programas (Protocolo R399716/2013), os check
lists utilizados para o monitoramento das atividades e acdes ambientais dos Programas e
Condicionantes foram sendo aprimorados ao longo de toda a etapa de implantagcdo do
empreendimento, incorporando informacdes e agcbes com o intuito de otimizar todo o processo de
monitoramento.

Com base nas informacgdes apresentadas pela MRDM, considera-se este item atendido.
- Elaboracéo dos relatérios de acompanhamento

Os relatorios de acompanhamento da implementacao e avaliagdo da performance da

Gestdo Ambiental do projeto MRDM serdo elaborados em dois formatos distintos: o primeiro,
gerado mensalmente, resumird o andamento do cronograma de atividades e incluir4 a evolucdo
das métricas de monitoramento ambiental do projeto. O segundo relatério sera anual. Este
relatério fara um apanhado geral de todos os monitoramentos e a¢des realizadas ao longo do ano-
calendario, tendo como finalidade demonstrar as acfes e a performance ambiental da empresa no
decorrido ano.

De acordo com os Relatorios de execugcdo dos programas (Protocolo R399716/2013), o
acompanhamento da implementagdo dos Programas Ambientais e Condicionantes da LI esta
disponibilizado separadamente na forma de relatérios individuais de cumprimento dos Programas
e Condicionantes.

Considera-se esta atividade parcialmente atendida, tendo em vista a n&do apresentacdo de
relatérios individuais de cumprimento de todos os Programas e/ou Condicionantes.

Conclusédo da anéalise da condicionante n° 1;
Por fim, considera-se a condicionante n°® 01 foi cumprida, uma vez que os relatorios detalhados

foram apresentados. As proposicées e sugestdes da equipe técnica para melhorar a execucao
dos programas, serdo incluidas como sugestdes de condicionantes deste parecer.
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CONDICIONANTE 02

Dar prosseguimento a efetivacdo de todas as condicionantes da Licenca Prévia (LP) que tiveram
seus prazos prorrogados na 642 RO do COPAM.

Prazo: Seguir prazo de cada condicionante

Essa condicionante determinava o cumprimento das condicionantes n® 09, 11, 12 e 15 da LP.
Estas foram cumpridas, porém em desconformidade ao prazo. Segue andlise para cada uma.

Em 19/08/2010 o empreendedor solicitou prorrogacdo das seguintes condicionantes impostas na
LP e obteve aprovacgéo.

CONDICIONANTE N° 09: Elaborar e celebrar convénio tendo como base o estudo especifico
relacionado a area de seguranca publica (ordem publica, meio ambiente e transito), com
cronograma detalhado e respectivo plano de a¢gfes a serem executadas. O referido estudo devera
ser elaborado em parceria com a Policia Militar de Minas Gerais — PMMG. Prazo: Formalizacdo da
LI. SOLICITACAO: prorrogacdo de prazo - 90 dias apdés a concessdo da Licenca de
Instalagdo — deferido.

= O estudo foi finalizado em junho de 2012 e posteriormente foi firmado o convénio. A
Licenca de Instalagdo foi concedida em novembro de 2011, logo o cumprimento da
condicionante ocorreu fora do prazo.

CONDICIONANTE N° 11: Celebrar convénio tendo como base estudo especifico sobre atual
situacdo da saude publica dos municipios (Porteirinha e Riacho dos Machados) e viabilizar
melhores condi¢gbes de assisténcia médica e odontoldgica a populacdo local. O referido estudo
devera ser elaborado preferencialmente em conjunto com as Secretarias de Saude dos
municipios. Prazo: Nos estudos para a LI. SOLICITACAO: prorrogacdo de prazo - 120 dias
apo6s aconcessao da LlI.

= O estudo foi finalizado em julho de 2012 e posteriormente foi firmado o convénio. A
Licenca de Instalagdo foi concedida em novembro de 2011, logo o cumprimento da
condicionante ocorreu fora do prazo.

CONDICIONANTE N° 12: Celebrar convénio tendo como base estudo especifico sobre atual
situacdo do sistema educacional dos municipios (Porteirinha e Riacho dos Machados) e viabilizar
melhores condi¢cdes de educacgdo para populagéo local. O referido estudo devera ser elaborado
preferencialmente em conjunto com as Secretarias Municipais de Educacdo dos municipios.
Prazo: Formalizac&o da LI. SOLICITACAO: prorrogacéo de prazo - 120 dias ap6s a concessio
dalLl.

= O estudo foi finalizado em novembro de 2012 e posteriormente foi firmado o convénio. A
Licenca de Instalacdo foi concedida em novembro de 2011, logo o cumprimento da
condicionante ocorreu fora do prazo.

CONDICIONANTE N° 15: Apresentar, no escopo do Programa de Educacdo Ambiental, projeto
bésico para posterior implantacdo de Centro de Educacdo Ambiental. O projeto deve contemplar
cronograma de implantacdo, planilha de custos, detalhamento das edificacfes necessarias, bem
como proposta de funcionamento do referido centro, a ser edificado preferencialmente na area
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urbana de Riacho dos Machados. Prazo: Formalizagdo da LI. SOLICITACAOQ: prorrogacio de
prazo - 180 dias ap6s a concessao da LlI.

= O projeto do CEA foi protocolado na SUPRAM NM em outubro de 2012. A Licenca de
Instalacao foi concedida em novembro de 2011, logo o cumprimento da condicionante
ocorreu fora do prazo.

As condicionantes foram efetivadas dentro dos programas do PCA. Os comprovantes/evidéncias
do cumprimento dessas condicionantes encontram-se na discussao dos programas que integram
a condicionante 01. Diante do exposto, a condicionante foi cumprida em desconformidade
com o prazo.

CONDICIONANTE 03

Reiterar junto ao Instituto Chico Mendes de Conservacdo da Biodiversidade — ICMBio a
manifestacdo sobre a existéncia de processo de criagdo de Reserva Extrativista - RESEX
pelo instituto no entorno da area do empreendimento, atestando a compatibilidade entre o
empreendimento e a Unidade de Conservagao de Uso Sustentavel a ser criada.

Prazo: 30 dias apos a concesséao da LI

Em 08 de setembro de 2011, a MRDM protocolou junto a Coordenagédo Regional Montes Claros
(CR 11) do ICMBIo, oficio reiterando manifestacdo sobre criagdo de Reserva Extrativista —
RESEX. Até o presente momento, a RESEX nao foi criada.

A condicionante esta cumprida.

CONDICIONANTE 04

Em relacdo aos treinamentos para formacdo de mao-de-obra qualificada, devera ser
contemplado trabalhadores dos dois municipios envolvidos, ou seja, Riacho dos
Machados e Porteirinha.

Prazo: Durante a vigéncia da LI

De acordo com o Programa de Contratacdo e Capacitacdo da Mao de Obra Local, a
MRDM junto a organizacbes parceiras especializadas em formacado, treinamento e
gualificacdo de profissionais a maior parte das pessoas sédo de Riacho dos Machados e
Porteirinha.

Com base nos relatorios do “Programa de Contratagdo e Capacitacdo de Mao de Obra
Local”’, em que foram apresentados evidencias descritivas do processo de qualificacdo de
mao de obra dos municipios de Riacho dos Machados e Porteirinha, lista de frequéncia,
relatorios fotograficos, lista de cursos ofertados, divulgacao das vagas, etc., considera-se
a condicionante 04 atendida.
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CONDICIONANTE 05

Manter reunibes PERIODICAS com a comissdo formada para interlocucdo entre o
empreendedor e a comunidade. As reunibes deverdo ser COMPROVADAS POR MEIO DE
ATAS, cujas cépias deverédo ser entregues a SUPRAM NM.

Prazo: Durante a vigéncia da LI

Foi apresentado listas de presenca e atas comprovando as reuniées da comisséo ao longo do ano
de 2011 como descrito na andlise do Programa de Comunicacdo Social e Interacdo com a
Comunidade — condicionante 01. Em novo relatério foi apresentado oficios e atas de reunido para
tentativa de restabelecimento da comisséo datados do ano de 2013. Para o ano de 2014 foi
evidenciado pelo empreendedor a realizacdo de apenas uma reunido em fevereiro do referido ano
para discussdo do cumprimento das condicionantes da LI. Considerando que a Comissao de
Acompanhamento ndo est4 em efetivo exercicio, considera-se a condicionante parcialmente
cumprida.

CONDICIONANTE 06

Manter monitoramento TRIMESTRAL das aguas superficiais e subterraneas em todos os 26
pontos de monitoramento cujos dados foram apresentados a SUPRAM NM durante o processo
de Licenca de Instalagdo (LI).

Prazo: Durante a vigéncia da LI

Atendeu a condicionante, mas em alguns pontos de monitoramento néo foram feitas as analises
por problemas relacionados a falta de agua (Subterraneo) e Intermiténcia (Aguas Superficiais).
Com isso nao foram realizadas as analises em todos os pontos. Fato constatado nos relatdrios
datados de julho de 2014.

CONDICIONANTE 07

Apresentar plano de ampliagdo e revisdo da rede de monitoramento das aguas superficiais e
subterraneas incluindo monitoramento do solo, conforme valores orientadores estabelecidos
pela DN COPAM/CERH 02/2010, contemplando as areas de influéncia das principais estruturas
com probabilidade de contaminagéo das aguas e do solo a saber: pilha de estéril, barragem de
rejeitos e area da cava. Deverdo ser contemplados pontos a montante e a jusante (minimo de
02 pontos) do empreendimento nos rios Piranga e Ribeirdo, com objetivo de garantir a
qualidade e a seguranca da &gua, sobretudo as fontes de abastecimento das pequenas
comunidades rurais do entorno.

Prazo: 180 dias a partir da solicitacdo de alteracéo

Obs.: Prazo alterado durante a 902 RO URC/NM (data solicitagdo — 16/03/2012)

Atendeu a condicionante. Entretanto o monitoramento apresentou falhas no periodo de
amostragem, conforme relatério datado de julho de 2014.
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CONDICIONANTE 08

Implantar todos os sistemas de controle ambiental apresentados no Plano de Controle
Ambiental (PCA), ou seja:

= Filtro de manga para particulados (refino do ouro);
= ETE’S para os efluentes sanitarios que serao gerados;

= Sistema Separador de Agua e Oleo (SAO) na area de manutencgéo e abastecimento de
veiculos.

Prazo: Durante a vigéncia da LI

A é&rea de fundicao do ouro possui um sistema de exaustao com coifa acima do forno de fundicao.
A exaustdo direciona o fluxo para um pequeno filtro de manga onde sdo armazenados residuos
soélidos e permite a passagem de ar puro. Periodicamente, a cada més, é realizada a limpeza dos
filtros de manga coletando cerca de 300 g a 500 g de material. Pelo fato deste material conter
ouro, todo este é encaminhado novamente para o forno de fundi¢do, sendo assim, ndo é gerado
residuo sélido nesse processo.

Em fiscalizagcdo (15, 16 e 17 de Outubro de 2014 — Auto de Fiscalizagdo n° 0041/2014 de
20/10/2014) foi observado dois lavadores de gas no laboratério de fundicdo. De acordo com o
empreendedor estes sistemas operam em circuito fechado, portando ndo gera efluente liquido.

Em fiscalizacdo ocorrida em abril de 2015 verificou-se que a Estacdo de Tratamento de Efluente -
ETE, prevista no PCA, estd em operacdo , recebendo atualmente efluentes sanitarios do
vestiarios e portaria e efluentes dos banheiros quimicos localizados nas frentes de trabalho.
Outras areas como prédios administrativos, refeitério e manutencéo esta sendo utilizado sistema
de tanque séptico, filtro anaerdbio e sumidouro. Posteriormente todos estes efluentes serdo
encaminhados a ETE. O sistema da ETE é composto de um tratamento preliminar (gradeamento,
caixa de areia e medidor de vazao), reator anaerobio, reator aerébio, decantador e tanque de
contato.

De acordo com relatorios de atividades protocolados na SUPRAM NM, por meio de relatorio
fotografico, a instalacdo de Caixas Separadoras de Agua e Oleo — CSAO foi realizada no posto
provisorio de combustivel, oficina de manutencédo de veiculos da MRDM, oficina Engeforte.

Na fiscalizacao realizada em abril de 2015, pode-se verificar que foi instalado CSAO nas areas:

= oficina Afonso (atualmente Dinex) para atender a area de manutencao, troca de 0leo e
lavagem de veiculos;

oficina da MRDM para atender a area de lavagem de veiculos;

posto de combustivel;

casa de compressores.

4438

A condicionante esta cumprida.

CONDICIONANTE 09
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Manutencao periddica das estradas existentes na area de inser¢cdo do empreendimento,
contemplando sistema de drenagem para aguas pluviais a fim de que seja evitada a
instalagéo de processos erosivos.

Prazo: Durante a vigéncia da LI

A MRDM apresentou relatério fotografico mostrando que as estradas passam por manutencao e
possuem obras de drenagem pluvial do tipo dreno lateral.

Foi verificada em fiscalizacdo (15, 16 e 17 de Outubro de 2014 — Auto de Fiscalizacdo n°
0041/2014 de 20/10/2014) pela equipe técnica da SUPRAM NM que as estradas encontram-se
em bom estado de conservagdo, porém, ndo ha sistema de drenagem pluvial em sua maior
extensdo. Em fiscalizacdo realizada de 06 a 10 de Abril de 2015 — Auto de Fiscalizacdo 018/2015,
verificou-se que as vias externas estavam em bom estado de conservacdo, com presenca de
sistemas para mitigacdo de processos erosivos (bigodes).

A equipe técnica entende que a condicionante foi parcialmente cumprida, tendo em vista que
em determinado periodo a manutenc¢ao nao foi realizada a contento.

CONDICIONANTE 10

Apresentar projeto executivo e detalhado da compensacgdo pela intervengdo em APP e da
reposicao florestal descritos nos programas (Programa de Resgate e Recomposi¢do Ecoldgica
da Flora e Projeto Técnico de Reconstituicdo da Flora — PTRF, Programa de Reposi¢do
Florestal) que prevé a recomposicao da flora de 217 hectares localizados em APP’s das
microbacias inseridas no empreendimento - afluentes do Rio Piranga, Cérrego Mumbuca e
Ribeirdo conforme previsto na Lei 14.309/02.

Prazo: 180 dias a partir da solicitagdo de alteragéo

Obs.: Prazo alterado durante a 902 RO URC/NM (data solicitacdo — 16/03/2012)

Vide discussao no item 6 (Compensac¢fes) deste parecer

CONDICIONANTE 11

Promover a regularizacdo fundiaria das glebas adquiridas pela MRDM com objetivo de
propiciar a averbacao da reserva legal no cartério de registro de imoével.

Prazo: Durante a vigéncia da LI

Foi protocolado em 28/07/2014, sob n° R0225326/2014 o “Relatério do Cumprimento das
Condicionantes da LI”.

Segundo o relatério, a area do empreendimento da MRDM é constituida por 10 (dez) imoveis no
municipio de Riacho dos Machados/MG, adquiridos pela empresa entre os anos de 2007 e 2010.
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Entre os iméveis adquiridos, 04 (quatro) jA possuem o registro cartorial em nome da MRDM,
sendo que em relacdo aos outros 06 (seis) imdveis a empresa adquiriu e detém a posse legitima,
mas o registro so seré possivel apés a finalizagcao da regularizacéo fundiaria.

A regularizacdo fundiaria desses 06 (seis) iméveis depende de ajuizamento de ac¢des judiciais,
levantamento de documentos de terceiros, tramites cartoriais, entre outros. Ademais, a
regularizacdo fundidria desses imdveis também demanda a analise de aspectos relativos a
escrituracdo, transcricdo, usucapido e sucessao hereditaria, necessitando da adocdo de
providéncias judiciais e extrajudiciais envolvendo os terceiros alienantes dos referidos iméveis.

A condicionante esta sendo cumprida.

CONDICIONANTE 12

Apoés a regularizacao fundiaria averbar a reserva legal no cartério de registro de imovel.

Prazo: Durante a vigéncia da LI

Foi protocolado em 28/07/2014, sob n° R0225326/2014 o “Relatério do Cumprimento das
Condicionantes da LI”.

Quanto ao cumprimento da Condicionante n® 12, estdo sendo desenvolvidas duas frentes de
trabalho: uma para a regularizacédo fundiaria do imoével que concentrara toda a area de Reserva
Legal e outra para a inscrigdo no Cadastro Ambiental Rural - CAR de todos os imdéveis que
constituem a area do empreendimento.

A regularizagdo fundiaria do imovel que concentrara toda a area de Reserva Legal encontra-se em
tramite perante a Vara Unica da Comarca de Porteirinha/MG, por meio da Agédo de Usucapido n°
0007854.77.2012.

Cabe destacar que as condicionantes n°® 11 e 12 da LI do empreendimento foram estabelecidas
em 2011, ou seja, anteriormente ao Cédigo Florestal atual (Lei Federal n® 12.651/12). Assim, ap6s
a publicacdo da Lei Federal n°® 12.651/2012, o procedimento para instituicdo da Reserva Legal de
imoveis rurais foi alterado. A averbacgéo dessa area na matricula do imovel junto ao Cartério de
Registro de Iméveis passou a ndo ser mais exigivel, sendo substituida pela obrigacdo da inscrigdo
do imovel no Cadastro Ambiental Rural - CAR, a partir da sua regulamentacéo.

Foi firmado um Termo de Compromisso de Averbacdo da Reserva Legal informando que a

MRDM, assume a responsabilidade de efetuar a averbagdo da Reserva Legal em suas
propriedades onde foi instalado o empreendimento.

A Reserva Legal é formada por duas glebas, sendo:

e 147,8762 hectares da fisionomia Floresta Estacional Decidual, e
103,8183 hectares da fisionomia Cerrado. Totalizando 251,6945 hectares.

Foi protocolado pelo empreendedor vérias tentativas no sentido de realizar o cadastro,
entretanto, por uma questdo de falha do sistema ainda nao foi possivel concretizar o mesmo.
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Nesse sentido, serd condicionado a apresentacdo do CAR, em até 90 dias apéds a liberacdo da
LO.

Conclui-se, portanto que esta condicionante encontra-se em cumprimento.

CONDICIONANTE 13

Apresentar proposta de compensacao ambiental referente & destinacdo de area equivalente a
supressdo de vegetacdo no estigio secundario médio de regeneracao de Floresta Estacional
Decidual de no minimo 13,746 hectares com as mesmas caracteristicas ecoldgicas, na mesma
bacia hidrogréfica, sempre que possivel nha mesma microbacia hidrografica ou no caso de
inexisténcia de &area que atenda essas condicdes, devera apresentar proposta de reposicédo
florestal com espécies nativas em area equivalente a desmatada, conforme art. 26 do Decreto
n° 6.660, de 21 de novembro de 2008. Ou ainda, no caso de nenhuma dessas premissas,
podera ser destinada, mediante doacdo ao Poder Publico, area equivalente no interior de
unidade de conservacao de dominio publico, pendente de regularizag&o fundiaria, localizada na
mesma bacia hidrogréfica, no mesmo Estado e, sempre que possivel, na mesma microbacia
hidrografica.

Prazo: 180 dias a partir da solicitagdo de alteracao

Obs.: Prazo alterado durante a 902 RO URC/NM (data solicitacdo — 16/03/2012)

Vide discussao no item 6 (Compensagdes) deste parecer

CONDICIONANTE 14

Realizar o plantio de 25 (vinte e cinco) mudas catalogadas e identificadas da mesma espécie,
por arvore a ser abatida, cabendo ao empreendedor custear o acompanhamento, por
profissional legalmente habilitado, do plantio das mudas (obedecidos os padrdes técnicos
existentes) e 0 monitoramento do seu desenvolvimento por um prazo minimo de 05 (cinco)
anos, bem como o plantio de novas mudas para substituir aquelas que ndo se desenvolverem,
garantindo acesso da comunidade local aos frutos produzidos pelas arvores plantadas. O
empreendedor devera proceder o plantio de enriquecimento com o minimo de 36.699 (trinta e
seis mil e seiscentos e noventa e nove) mudas da espécie Caryocar brasiliensis. O plantio
podera ocorrer nas areas destinadas a reposicao florestal, na area proposta para execucao do
PTRF e demais locais indicados pela EMATER e/ou CODEMA'’s de Riacho dos Machados e
Porteirinha, respeitados os limites dos citados Municipios.

Prazo: Durante a vigéncia da LI

Vide discusséao item 6 (Compensacdes) deste parecer.

Condicionante ndo cumprida. A equipe técnica da SUPRAM NM é favoravel a alteragao
desta condicionante.
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CONDICIONANTE 15

Executar a compensacdo pela supressdo da espécie Tabebuia ochracea (ipé amarelo)
conforme lei n° 9.743/ 88, devendo ser realizado o replantio de 670 (seiscentos e setenta)
arvores da mesma espécie. O plantio podera ser inclui-las nas areas destinadas a
Reposicao Florestal.

Prazo: Durante a vigéncia da LI

Vide discusséao item 6 (Compensacgdes) deste parecer.

A condicionante foi cumprida.

CONDICIONANTE 16

Executar a compensacgédo pela supressdo das espécies (goncalo alves, bradna, aroeira-do-
sertdo) declaradas de corte restrito e ameacadas de extingdo. Devendo executar o plantio
de no minimo 200 arvores de cada espécie citada, podendo inclui-las nas areas destinadas
a Reposicao Florestal, PTRF e Recomposicdo Ecoldgica da Flora.

Prazo: Durante a vigéncia da LI

Foi protocolado em 14/09/2012, protocolo (R295999/2012), o “Plano de Recuperacdo
Compensatoéria da Vegetacdo Natural — Atendimento as Condicionantes n°: 10, 13, 14, 15 e 16 da
Licenga de Instalacdo da Mineracao Riacho dos Machados”.

No “Relatério do Cumprimento das Condicionantes da LI”, protocolado em 28/07/2014, sob n°
R0225326/2014, a MRDM informa que a obrigagdo de proceder ao plantio de 200 mudas das
espécies goncalo-alves, brauna e aroeira-do-sertdo foi cumprida nas areas destinadas a
recuperacao da vegetacdo natural.

Nas vistorias realizadas (15 a 17 de Outubro de 2014 — Auto de Fiscalizacdo n°® 0041/2014 de
20/10/2014 e 06 a 10 de Abril de 2015 — Auto de Fiscalizagdo n°® 0018/2015 de 15/04/2015), foi
constatado o plantio das mudas. Foi possivel observar que estas mudas continuam sendo
produzidas no viveiro, sendo destinadas para recuperacao de areas e adensamento das &reas de
Reserva Legal, APP e demais remanescentes, bem como a substituicho das mudas que
morreram.

A condicionante foi cumprida.

CONDICIONANTE 17

Implantar o Programa de Resgate e Recomposi¢édo Ecoldgica da Flora na integra conforme
mostrado nas Plantas apresentadas (Areas Propostas para recomposicdo da Flora na
propriedade MRDM, Areas propostas para recomposicdo da Flora na Bacia do Piranga) e
descrito no PCA para resgate e transplante de sementes e plantulas para conservagdo dos
recursos geneéticos vegetais da area, buscando sempre que possivel, resgatar as espécies
ameacadas de extincdo, frutiferas, endémicas, naturalmente raras e protegidas por lei e
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ainda preferencialmente, procedendo ao envio das sementes e propagulos para bancos de
sementes ou instituicbes afins.

Prazo: Durante a vigéncia da LI

As informacdes referentes ao cumprimento desta Condicionante sdo apresentadas no relatorio de
cumprimento do Programa de Resgate e Recomposicdo Ecoldgica da Flora ano 2012. Note-se,
contudo, que ha distintas a¢gbes determinadas: o Resgate e a Recomposicdo da flora. Quanto ao
resgate, o relatorio do Programa oportunamente protocolado descreveu as agdes feitas ao longo
do ano de 2012.

Naquele ano tiveram inicio as a¢cfes de supressao vegetal, precisamente em 18 de junho, com 0s
procedimentos de afugentamento da fauna. Precederam essa etapa as atividades de resgate da
flora, conforme estabelecido nos objetivos daquele Programa.

As sementes e propagulos foram encaminhados para o viveiro florestal da MRDM, em fase de
instalacdo naquele momento, e hoje consolidado. Ressalta-se que as atividades de coleta de
sementes € tarefa constante, considerando que ainda existem areas a serem suprimidas entre as
licenciadas e parte expressiva da propriedade da MRDM permanecerd coberta por vegetacéo
nativa, incluindo as reservas legais. Esses remanescentes guardam representativo e diverso
banco genético da flora regional. Entende-se, 'portanto, que as etapas relativas ao Resgate da
Flora foram satisfatoriamente cumpridas.

Em relagéo as atividades de Recomposi¢éo da Flora, o Programa considera a recuperacao de 344
hectares, sendo 217 hectares em propriedades de terceiros e 127 na propriedade da MRDM.
Conforme relatado no cumprimento das condicionantes n°® 15 e 16, a MRDM tem atuado
prioritariamente nas areas internas de sua propriedade, tendo em vista a facilidade logistica e a
morosidade intrinseca a negociacao do plantio em propriedades de terceiros.

O cronograma apresentado no Plano de Recuperacdo Compensatoria da Vegetagdo Natural
(ERM, 2012) indica a viabilidade do plantio ao longo de 4 anos, iniciados com os procedimento de
resgate de flora em 2012.

De acordo com documentos apresentados pela MRDM, nos anos de 2013 e 2014 foram plantadas
3.706 mudas, sendo 2.386 utilizadas em &reas de recomposi¢do ou adensamento florestal (PTRF)
e 1.320 em areas a serem recuperadas, conforme determina o PRAD. O total de mudas plantadas
foi distribuido em todas as areas onde a recomposi¢édo ou adensamento é indicado ou viavel.

Para o periodo chuvoso 2014/2015, esta programado novo adensamento, a ser executado com
base nos resultados obtidos com as ac¢des efetivadas, quais sejam: o plantio e acompanhamento
do crescimento das mudas e a preservacao das areas de agentes ou atividades externos, como o
gado, atividades agricolas e exploracao florestal.

As acdes de resgate foram cumpridas satisfatoriamente. O cronograma para as atividades
de Recomposicdo Ecologica da Flora previu um prazo de 04 anos apés o inicio do
Programa de Resgate (2012), e portanto ainda permanece dentro do prazo.
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CONDICIONANTE 18

Apresentar relatério do monitoramento e avaliacdo do desempenho e as medidas
implantadas das acdes dos programas (Programa de Resgate e Recomposi¢cdo da Flora,
Programa de Resgate da Fauna, Projeto Técnico de Reconstituicdo da Flora. PRAD’s) das
areas de supressdo assim como das areas e minimizacdo dos impactos nas areas de
preservacdo permanente alvos da intervencdo ambiental com envio do relatério a SUPRAM
do acompanhamento dos pontos que sofreram intervengdo, assim como das espécies
relevantes para a conservacao registradas na area.

Prazo: Formalizacdo da LO

No “Relatério do Cumprimento das Condicionantes da LI”, protocolado em 28/07/2014, sob n°
R0225326/2014, as informacdes referentes ao cumprimento desta condicionante foram
oportunamente apresentadas nos relatérios de cumprimento ao Programa de Resgate e
Recomposicdo Ecoldgica da Flora; Programa de Reabilitacdo das Areas Degradadas pela
Mineracao; e Programa de Resgate de Fauna.

Tendo em vista as acdes e atividades mencionadas considera-se como atestado de cumprimento
desta condicionante os relatorios especificos dos Programas mencionados.

A MRDM protocolou relatérios anuais referentes ao Programa de Monitoramento da Fauna
Silvestre correspondentes aos anos de 2012 e 2013 fora do prazo.

Logo, a condicionante est4d cumprida em desconformidade com o prazo.

CONDICIONANTE 19

Implantar estruturas e instalagfes adequadas para a criacdo de um viveiro florestal de mudas
nativas para acondicionamento das sementes, plantulas e propagulos vegetativos e preparos
das mudas antes de serem usadas no Programas de restauracdo e Projeto Técnico de
Reconstituicdo da Flora ou comprovar a parceria com o viveiro de mudas do IEF em Janauba.

Prazo: Formalizacdo da LO

O material resgatado foi mantido em um viveiro provisério até meados de agosto de 2012 e a
partir de 17 de agosto passou a ser transferido para o viveiro definitivo. O viveiro definitivo conta
com um almoxarifado equipado com uma bancada externa para a manipulagdo de sementes, um
escritorio e areas cobertas com tela protetora (“sombrite”) destinadas as sementeiras e mudas.

Nas vistorias realizadas (15 a 17 de Outubro de 2014 — Auto de Fiscalizagdo n°® 0041/2014 de
20/10/2014 e 06 a 10 de Abril de 2015 — Auto de Fiscalizacdo n°® 0018/2015 de 15/04/2015), foi
constatado a implantacdo e manutencéo do viveiro, bem como producao das mudas.

Em vistoria realizada no periodo de 06 a 10 de abril de 2015 — Auto de Fiscalizacdo n° 0018/2015
de 15/04/2015, foi observado e informado pelo empreendedor que o viveiro de mudas encontra-se
devidamente instalado, com uma producédo de 400 mudas/més, sendo: jequitiba, pereiro, tiborna,
ipé amarelo, goiabeira, aroeira, roma, brauna, pau brasil, cagaita, goncalo alves, etc. O material
genético para producdo das mudas foi produto do programa de resgate da flora, das areas de
reserva legal, APP’s e demais remanescentes da area do empreendimento. Estas mudas sao
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destinadas ao cumprimento das condicionantes 15 e 16 relativas & compensacdo devida a
supressdo das espécies aroeira, bralna, goncalo alves e ipé amarelo, protegidas por lei. O plantio
foi feito como adensamento da vegetacdo das areas verdes, sendo realizada também a
substituicdo das mudas que nédo se estabeleceram. Os insumos utilizados na producdo das mudas
e no plantio destas encontram-se em local ventilado e com entrada restrita.

Condicionante cumprida.

CONDICIONANTE 20

Custear a elaboracdo ou revisédo (se existente) dos planos diretores dos Municipios de Riacho
dos Machados e Porteirinha, observadas as diretrizes estabelecidas na Lei Federal
10.257/2001, nas Resolucdes 25 e 34 do Conselho das cidades e no Termo de Referéncia da
SEDRU. A comprovacdo do cumprimento da condicionante se dara mediante apresentacdo de
declaracdo da SEDRU de que a proposta final do texto dos planos diretores elaborada pelo
empreendedor e entregue ao chefe do Executivo dos Municipios foi feita em conformidade com
o termo de referéncia.

Prazo: 18 meses

Obs.: Condicionante alterada durante a 932 RO URC/NM datada de 05/02/2013 para 18 meses
apos essa data.

A MRDM informou em seus relatérios a contratacdo da Fundacdo Santo Agostinho-FUNDASA
para condugédo/elaboragéo do Plano Diretor de Riacho dos Machados e Porteirinha e que mantém
contatos regulares com a SEDRU sob Termo de Cooperagéo Técnica n° 01 de 06/03/2013 e n°
004 de 13/05/2013. Apresentou copias de oficios enviados a SEDRU com andamentos da
elaboracéo do plano, datados de agosto de 2013, janeiro de 2014 e junho de 2014.

Também apresentou notas técnicas ndo datadas da SEDRU, onde a mesma afirma que o termo
de referéncia usado nao é o seu, além de outros questionamentos, o0 que levou o produto a ndo
ser aprovado. O prazo da condicionante se estendia até 12/09/2014, portanto a condicionante
nao foi cumprida no prazo estabelecido, uma vez que, a comprovacao do seu cumprimento
seria a declaracdo da SEDRU de conformidade do plano com seu termo de referéncia.

Foi apresentada, tempestivamente, pedido de alteracdo do prazo desta condicionante de mais 12
meses a contar do prazo final da condicionante. Uma vez que foi firmado acordo de cooperacéo
técnica com a SEDRU, bem como foram comprovados os andamentos necessarios a conclusao
do referido plano, a equipe técnica da SUPRAM NM entende ser viavel a prorrogagéo do prazo.

CONDICIONANTE 21

Implantar CETAS — Centro de Triagem de Animais Silvestres, em sua modalidade mais simples,
na &rea do empreendimento, mantendo-se a estrutura em funcionamento durante toda a fase
de instalagéo (LI). O CETAS deverda ser disponibilizado, nos limites de suas possibilidades, ao
atendimento de toda a regido 11 RISP — Regido Integrada de Seguranca Publica, de acordo
com a IN IBAMA 169 naquilo que for aplicavel ao caso concreto.

Prazo: 60 Durante a vigéncia da Licenga de Instalacdo apds a concessédo da LI e durante toda a
vigéncia da licenca.
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Obs.: Condicionante alterada durante a 932 RO URC/NM

A estrutura do CETAS apesar de ser em sua modalidade mais simples deve possibilitar aos
animais resgatados todo o suporte necessario a realizacdo de maiores cuidados sobre atencéo de
um médico-veterinario com experiéncia no tratamento de animais silvestres. Portanto, deve
compor estruturas basicas como piso revestido e paredes de alvenaria além de local adequado
para preparo de alimentos e alojamento dos animais possibilitando também sua identificacdo e
registro até tomadas as medidas cabiveis para realizacdo da soltura.

O CETAS implantado pela MRDM foi vistoriado pelo IBAMA como requisito prévio a obtencéo da
autorizacdo de afugentamento, resgate, manejo e translocacdo n°® 104/2012 NUFAS MG que foi
concedida por este 6rgdo em 08 de maio de 2012 com validade até 08/05/2013, data anterior ao
inicio da primeira etapa de supressao vegetal, ocorrida a partir de 18 de junho de 2012. Nesta
autorizacdo ndo constavam em suas condicionantes a necessidade de adequacdo do espaco
como pré-requisito para validagédo da autorizacao.

A SUPRAM NM esteve em vistoria na MRDM em 16/06/2014 (relatério de vistoria n® 31/2014).
Apoés esta vistoria foi emitida a autorizacdo que possuia como condicionante, descrita na licenca,
a realizacdo da desativagdo do escritério anexo a area anteriormente disponibilizada para o
CETAS de forma a adequar o espaco para o preparo dos alimentos e alojamento temporario para
0s animais até a transferéncia para a area de soltura. Com a liberacdo deste espago anexo pela
area de escritério, a SUPRAM NM entendeu que o CETAS atenderia a demanda de uma
instalacdo em sua modalidade mais simples subdividida em espacos para procedimentos
médicos/cirurgicos, alojamento e preparo de alimentos além de impedir o fluxo de pessoas que o
escritorio anexo poderia gerar.

Em dltima vistoria realizada pela SUPRAM NM (15, 16 e 17 de Outubro de 2014 — Auto de
Fiscalizacdo n® 0041/2014 de 20/10/2014) o CETAS foi novamente visitado e foi possivel observar
gue a sala anexa ao CETAS onde funcionava uma area administrativa encontrava-se em
estruturacao ja que teve o pessoal relocado e os mdéveis estavam sendo retirados para outro local
conforme j& solicitado na condicionante da autorizacdo de resgate de fauna emitida pela SUPRAM
NM em junho de 2014.

ApOs esta vistoria solicitou-se como informacédo complementar (Oficio SUPRAM NM/DT n°
1042/2014 enviado em 28/10/2014) o envio de relatério fotografico comprovando que todas as
adequacOes solicitadas foram plenamente realizadas. Ainda nesta vistoria foi informado que no
CETAS existe uma bi6loga disponivel em tempo integral ao atendimento as demandas dos
programas referentes a fauna e foi também solicitado como informagdo complementar a
oficializacdo desta informacao frente a SUPRAM NM com respectivo nome e demais informagdes
deste profissional.

A SUPRAM NM em resposta ao Laudo Técnico Elaborado pelo Instituto Pristino, afirma que o
CETAS implantado pela MRDM ap0s adequaces realizadas com a retirada do escritorio em
funcionamento da &rea anexa atende a condicionante que solicita a instalagdo de CETAS em
sua modalidade mais simples.
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CONDICIONANTE 22

Implantar rede de monitoramento hidrogeoldgico, conforme descrito nos relatérios técnicos
dos estudos das outorgas referentes aos processos de rebaixamento de nivel em
mineracdo, para toda a area de influéncia do rebaixamento com objetivo de aumentar a
acuracia do modelo desenvolvido.

Prazo: 60 dias apds o inicio do rebaixamento

Segundo o relatério de atendimento as condicionantes da Licenca de Instalacdo, Processo N°
11961/2009/005/2010, datado de julho de 2014, a 4gua da cava é composta por aguas pluviais,
de surgéncia e aguas oriundas do retorno de volumes do reservatério.

A MRDM solicitou e recebeu a autorizagdo de uso da agua das cavas, o qual foi descrito no
Parecer Técnico do processo 5403/2011, por meio das Portarias 00935/2012 (Cava Norte) e
00933/2012 (Cava Sul). O desaguamento das aguas das cavas ocorreram entre agosto e outubro
de 2013.

Foi informado nesse relatério que antes do esgotamento da agua, as chuvas preencheram
novamente as cavas e a condicdo meteorolégica daquele momento forgou o retorno de volumes
de 4gua do reservatério para as cavas. Diante do exposto, as cavas Norte e Sul ainda ndo se
encontram completamente vazias. Foi informado pelo empreendedor que a rede de
monitoramento hidrogeol6gico para analise do rebaixamento do nivel da 4gua subterrdnea nao foi
instalada.

Segundo informa¢Bes do empreendedor, o rebaixamento do lencol somente serd iniciado ap6s
atingir o nivel do shaft (galeria) presente na area, a qual ainda ndo ocorreu. Nesse sentido, ainda
ndo foi iniciado o rebaixamento do lengol com finalidade de continuar as atividades de mineragéo.
Com isso, a referida condicionante, a qual esta relacionada ao inicio do rebaixamento, ainda néo
pdde ser efetivamente cumprida pelos motivos expostos.

CONDICIONANTE 23

Realizar o cadastramento dos usuarios, bem como a reposi¢cdo da demanda hidrica por
meio de perfuragdo de pocgos, caso haja necessidade. Apresentar a comprovacao desta
condicionante por meio de relatérios trimestrais.

Prazo: Ap0s o inicio do rebaixamento

Em 10/09/2012 a MRDM protocolou o relatério: CADASTRO DE USUARIOS DE AGUA NO
ENTORNO DA MINERACAO RIACHO DOS MACHADOS (COMUNIDADES MUMBUCA, OURO
FINO E PIRANGA). Este relatério apresenta os dados referentes ao cadastro de usuéarios de
agua, realizado no entorno da Mineragdo Riacho dos Machados - MRDM, abrangendo as
comunidades Mumbuca, Ouro Fino e Piranga. A finalidade desse cadastro é a identificagdo dos
usuarios de agua superficial e/ou subterranea, bem como os volumes de abastecimento das
familias das comunidades cadastradas. Conforme descrito na condicionante n° 22 nao houve
rebaixamento da cava. Como n&o ocorreu uma demanda hidrica nas comunidades em
consequéncia dessa atividade, a condicionante n° 23 encontra-se dentro do prazo.
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CONDICIONANTE 24

Apresentar propostas alternativas aos impactos advindos do rebaixamento para as
comunidades do entorno, caso 0 monitoramento aponte como inviavel a alternativa escolhida de
realizar o cadastramento dos usuarios e reposi¢cao da demanda hidrica por meio de perfuragédo
de pocos.

Prazo: 10 dias apés a verificacdo da inviabilidade da perfuracdo dos novos po¢os

Para o cumprimento da Condicionante n° 24, sera necessario que 0 monitoramento aponte como
inviavel a proposta apresentada na condicionante n° 23. Esse monitoramento nao teve inicio
devido a alegacdo do empreendedor de que ndo ocorreu o rebaixamento da cava.

CONDICIONANTE 25

Em hipétese alguma as comunidades inseridas na area de influéncia do rebaixamento poderdo
ter seu abastecimento interrompido, devendo o empreendedor, na hip6tese de interferéncia com
0s usos multiplos na sub-bacia, fornecer imediatamente recursos hidricos necessarios para os
usos prioritarios até que seja dada uma solucao definitiva.

Prazo: Durante a vigéncia da LI

Até o presente momento, conforme verificado em vistoria (15, 16 e 17 de Outubro de 2014 — Auto
de Fiscalizagcdo n° 0041/2014 de 20/10/2014) — com afirmacdes de moradores das comunidades —
, hdo houve interrupcdo no abastecimento de agua das comunidades vizinhas. A
condicionante permanece, portanto, dentro do prazo de cumprimento.

CONDICIONANTE 26

Providenciar a Regularizagdo Ambiental para as atividades de “Postos de Abastecimento de
Combustiveis”, “Usina de Producédo de Concreto” e “Estocagem e/ou comércio atacadista de
produtos quimicos em geral, inclusive fogos de artificio e explosivos, exclusive produtos
veterinarios e agrotoxicos”.

Prazo: Durante a vigéncia da LI

A regularizacao foi feita por meio dos seguintes documentos:

= AAF da Usina de Producgéo de Concreto n° 06265/2012 de 26/11/2012;

= AAF do Posto de Abastecimento n° 1006117/2012 de 11/12/2012 e;

= Quanto ao item referente a estocagem de explosivos, é possivel afirmar que ndo ocorre no
empreendimento. As detonacBes sdo realizadas apO6s a mistura in loco de insumos
realizados nas detonagfes. Tais insumos antes da mistura ndo podem ser considerados
explosivos e estes sdo abastecidos semanalmente por meio de caminhdes. A MRDM
informa que o servigo é terceirizado para a empresa MINING SERVICES EXPLOSIVOS E
ACESSORIOS LTDA ME que possui Autorizagdo do Exército n° 95595 de setembro de
2013.

A condicionante esta cumprida.
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CONDICIONANTE 27

O empreendedor somente poderd armazenar explosivos que serdo utilizados nas
detonacdes apods regularizacdo ambiental e apresentacdo a SUPRAM/NM de autorizagéo
expedida pela autoridade militar competente.

Prazo: Apés regularizacdo ambiental e apresentacéo da autorizacdo do exército

Atendeu a condicionante. Fato constatado no relatério apresentado em novembro de 2013,
anexo 6, e confirmado em vistoria (15, 16 e 17 de Outubro de 2014 — Auto de Fiscalizacdo n°
0041/2014 de 20/10/2014) com a verificacao fisica e novamente apresentacdo do Certificado de
Registro emitido pelo exército.

CONDICIONANTE 28

Apresentar estudo, elaborado por empresa qualificada e tecnicamente habilitada na éarea,
versando sobre a melhor e mais segura forma de impermeabilizacdo da barragem de rejeitos, a
qual devera atentar, durante a realizacdo dos trabalhos, para os principios ambientais da
precaucéo e prevencgao.

Prazo: 90 dias apos referendada a LI

Atendeu a condicionante. Relatério datado de mar¢co/2013 onde foram apresentados estudos e
observacdes para operagdo e manutengao da barragem de rejeitos, feitos pela Golder Associates.

CONDICIONANTE 29

Monitoramento mensal qualitativo e quantitativo das vazdes percoladas no reservatério de
concreto a ser construida a jusante da barragem com envio dos dados semestralmente a
SUPRAM NM.

Prazo: Durante a vigéncia da LI

Atendeu a condicionante. Ressalta-se que 0 mesmo s6é poderia ser analisado apds inicio de
atividades do empreendimento (durante a LO) — deve ser ressaltado que embora a quantidade de
percolado seja pequena, a analise do material deveria ser apresentada nos meses apos inicio das
atividades (Autorizacdo Proviséria para Operar - APO) para confirmacdo dos resultados positivos
esperados. Foram realizadas as analises dos percolados pelo laboratério Ibilab a partir de 04 de
abril de 2014 e os mesmos encontram-se dentro do padréo e/ou no Background da regiéo.

CONDICIONANTE 30

Implantar rede de monitoramento sedimentométrico na area da barragem de rejeito com
periodicidade trimestral e apresentacdo de relatdrios anualmente.

Prazo: Durante a vigéncia da LI
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Em dezembro de 2014 o empreendedor protocolou Relatério de Andamento da Condicionante N°
30 da Licenca de Instalacéo.

Embora a condicionante indique como prazo de execucdo a vigéncia da LI, sabe-se que ndo ha
aporte de rejeito nessa fase. Esta compreensao foi anteriormente manifestada pela SUPRAM NM
em seu parecer Unico de 18 de outubro de 2012, apresentado a URC COPAM na Reunido
Ordinéaria n°® 91, ocorrida em 11 de dezembro de 2012. A situa¢do da condicionante é apresentada
como dentro do prazo para cumprimento naquele parecer, devendo ser apresentado relatorio na
LO, uma vez que as vazdes soO serdo percoladas com o inicio da operagéo.

A MRDM obteve a Autorizacdo Provisoria para Operar (APO) em 03 de dezembro de 2013,
guando deu inicio aos primeiros movimentos para partida da Planta de Beneficiamento.

No dia 06 de janeiro de 2014, a MRDM recebeu o Oficio SUPRAM NM N°1221/2013, informando
da suspensao dos efeitos da APO. Apls os ajustes solicitados pela SUPRAM NM, a APO foi
revalidada em 28 de fevereiro de 2014. Assim, o relatério apresenta os dados de rejeito a partir de
margo de 2014, fase em que efetivamente teve inicio o aporte regular de rejeito. Sao considerados
nessa data, conforme apresentado a seguir, o volume acumulado anteriormente.

Nas consideracdes finais do referido relatério, a tabela Valores Barragem de Rejeito apresenta,
entre outras informacgdes, o Valor Volume Batimetria, equivalente ao volume de agua acumulado
na Barragem de Rejeito (486.502,30m3), e o volume de rejeito acumulado até a data do
levantamento (1.089.937, 59m3).

Resultados finais do relatorio:

Valor total Bacia 811,00 1.507.131,899 M®
Valor total Dique 807,000 69.308 M*
Valor total Acumulado 1.576.439,899M*
Valor Volume Batimetria 486.502,304 M?
Valor Volume de Rejeito

Acumulado 1.089.937, 595M°

Condicionante cumprida.

CONDICIONANTE 31

Complementarmente as acdes previstas no PTRF, o empreendedor disponibilizara a EMATER,
mediante convénio, 500 horas/maquina, no periodo de 02 anos, destinadas a construgcdo de
bacias de contengcé@o de &guas pluviais (barraginhas), nos locais apontados pela EMATER. O
Convénio também devera contemplar o fornecimento de mudas de esséncias nativas para
distribuicdo aos proprietarios e posseiros. Devera ser encaminhado a Supram relatério anual
sobre o andamento dessas acgoes.

Prazo: Envio do relatério, até 31 de janeiro de cada ano referente as acdes realizadas no ano
anterior, para a execucdo do PTRF, conforme cronograma do projeto apresentado.

Obs.: Condicionante alterada durante a 932 RO URC/NM (12/03/2013)
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Foi protocolado em 04/02/2014, sob n° R0026811/2014 o “Relatério do Programa de Apoio as
Atividades Agroextrativistas e Agropecuarias”.

O presente relatério atende as disposicdes do Plano de Controle Ambiental (PCA) da MRDM
vinculando-se as condicionantes de n°® 31 e 38 de sua Licenca de Instalacao (LI n® 272/2011 NM,
processo n°. 11961/2009/002/2010).

Para o desenvolvimento do Programa de Apoio as Atividades Agroextrativistas e Agropecudrias,
foram propostas no Plano de Controle Ambiental da MRDM as seguintes etapas e atividades:

= Firmar convénios que possibilitem o incentivo as atividades agroextrativistas;

= Identificar as potencialidades agroextrativistas da regiao;

= Contribuir para a criagdo e ampliagdo de programas e projetos relacionados a
agropecuaria e ao agroextrativismo.

Conforme consta em seu Plano de Controle Ambiental, em 2010 a MRDM assinou convénio com
a Secretaria de Estado Extraordinaria para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha,
Mucuri e Norte de Minas — SEDVAN celebrando a atuacao colaborativa entre as partes em prol da
realizacdo de parceria da empresa com autarquias vinculadas a Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuaria e Abastecimento — SEAPA, buscando assim incentivar a realizacdo de
projetos agroextrativistas de geragéo de renda.

A partir de entdo, a MRDM tem feito gestbes buscando firmar parceria com a Empresa de
Assisténcia Técnica e Extensdo Rural do Estado de Minas Gerais — EMATER, autarquia vinculada
a SEAPA e que mantém unidade de apoio no municipio Riacho dos Machados em prol do
desenvolvimento rural sustentavel da regiéo.

Dentre os programas e projetos relacionados a promog¢&o da agropecuaria e agroextrativismo nas
comunidades de entorno a MRDM, cita-se 0 projeto de constru¢do de Bacias de Contengéo de
Aguas Pluviais (Barraginhas), em conformidade aos pressupostos da Condicionante n°® 31 da
Licenca de Instalacdo da MRDM.

E importante mencionar que o projeto de construcéo das Bacias de Contencéo de Aguas Pluviais
€ também objeto do contrato firmado entre a MRDM e a EMATER, cabendo a EMATER a
identificacdo das areas para a construcao das Barraginhas, seu dimensionamento e a realizagédo
das etapas de negociacdo com 0s proprietarios rurais para sua implantacdo. Nesse escopo a
MRDM se responsabiliza pela disponibilizacdo de 500 horas/maquina dos equipamentos
necessarios a construcao das Barraginhas, a serem utilizados nos locais apontados pela EMATER
e com seu devido acompanhamento técnico.

Em 24 de janeiro de 2014, foi assinado Contrato de Prestacéo de Servi¢cos n° 4600000264, sendo
na qualidade de CONTRATANTE a Mineragdo Riacho dos Machados LTDA, e na qualidade de
CONTRATADA a Empresa de Assisténcia Técnica e Extensdo Rural do Estado de Minas Gerais —
EMATER-MG.

E parte integrante do objeto do contrato:

e Para atendimento da Condicionante nimero 31 da LI, a CONTRATADA promovera a
definicdo de uso de 500 (quinhentas) horas maquinas pelo periodo de 02 (dois) anos para
projetos de construcdo de bacias de captacéo de aguas pluviais, realizando a identificacéo
das areas, negociacdo com os proprietarios dos iméveis que devera autorizar formalmente
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a implantacédo das bacias em suas respectivas propriedades, bem como a marcac¢ao dos
locais e diametros/volumes para implantacao e o acompanhamento das implantacdes.

Conforme protocolo R0128146/2015 de 02/02/2015 foi apresentado diagnéstico da EMATER,
onde 0 mesmo aponta 98 propriedades aptas a receberem as Barraginhas em suas propriedades,
sendo apenas 2 moradores ndo concordaram com a implantagdo das mesmas em suas
propriedades.

Dever4 ser apresentado novo relatério sobre a execucdo das Barraginhas, o que sera
condicionado na LO.

A condicionante esta cumprida.

CONDICIONANTE 32

Somente podera haver qualquer intervencdo ambiental na area do empreendimento apos
comprovacgao das condicionantes ndo cumpridas da Licenga Prévia — LP.

Prazo: Durante a vigéncia da LI

Foi comprovado o cumprimento das condicionantes ndao cumpridas na LP conforme descrito na
discussdo da condicionante n° 02 da Licenca de Instalacdo. A condicionante foi cumprida.

CONDICIONANTE 33

Apresentar estudo técnico elaborado por profissional habilitado e com a respectiva Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART) que comprove que o empreendimento e aprovado pela
SUPRAM/NM, nao colocara em risco a conservacao e sobrevivéncia in situ das espécies da
flora e da fauna raras e/ou ameacadas de extingdo na &rea de influéncia do empreendimento.

Prazo: Antes da supressao de vegetacéo.

Foi protocolado em 17/03/2012, relatorio de cumprimento de condicionantes, referente ao
cumprimento da condicionante n°® 33 da LI - MINERACAO RIACHO DOS MACHADQS, sob o n°
R0345648/2013.

Segundo este documento, a propriedade da MRDM situa-se em regido ecotonal, caracterizada
pelo contato entre os biomas da Caatinga e do Cerrado. De acordo com o EIA (YKS, 2009), sédo
encontrados na area remanescentes de Cerrado em diferentes feicbes e remanescentes de
Floresta Estacional Decidual (Mata Seca).

Segundo o Programa de Resgate e Recomposicdo da Flora, na regido do empreendimento
existem 407 ha de formac¢des naturais, onde 99 ha séo de Cerrado (sentido amplo) e 108 ha de
Floresta Estacional Decidual (Mata Seca). Além destes 407 ha, ocorrem 133 ha de formacdes
degradadas, dos quais 127 ha serdo recuperados por a¢cdes de compensacéao florestal.

Sabendo da continuidade de atividades dos programas para a fase seguinte do licenciamento, as
evidéncias de seu cumprimento sdo devidamente apresentadas nos respectivos Relatérios de
Cumprimento dos Programas.
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Para a mitigacdo, compensacéo ou controle destes impactos, foram propostos quatro programas,
relacionados abaixo:

= Programa de Resgate e Recomposi¢éo da Flora;
= Programa de Recuperacéo de Areas Degradadas;
= Programa de Compensacao Ambiental;

= Programa de Educacdo Ambiental.

A condicionante foi cumprida.

CONDICIONANTE 34

Apresentar estudo técnico que comprove a regularidade quanto a aplicagdo dos dispositivos
da Lei 11.428/2006, notadamente: art. 11.

Prazo: Antes da supressao de vegetagao de Floresta Estacional Decidual.

Foi protocolado em 17/03/2012, relatorio de cumprimento de condicionantes, referente ao
cumprimento da condicionante n° 33 da LI - MINERACAO RIACHO DOS MACHADQS, sob o n°
R0345643/2013.

Segundo o relatério em tela, a analise das informacdes disponiveis sobre a area utilizada para o
estudo durante o processo de licenciamento da MRDM, notadamente o EIA e o Adendo ao
Inventario Florestal, possibilitam afirmar que o empreendimento atende a todos os critérios de
regularidade em relacdo a Lei 11.428/2006.

De acordo com diagnoéstico realizado durante do EIA e constato pelas vistorias (15 a 17 de
Outubro de 2014 — Auto de Fiscalizacédo n°® 0041/2014 de 20/10/2014 e 06 a 10 de Abril de 2015 —
Auto de Fiscalizacao n° 0018/2015 de 15/04/2015), concluiu-se que as areas do empreendimento
ja sofreram algum tipo de intervencdo humana ao longo do histérico de ocupagéo regional, ndo
havendo nenhuma &rea priméria ou inexplorada. O atual estado da area € fruto de alteracdes
anteriores, o que determinou a perda de suas caracteristicas originais.

A condicionante foi cumprida.

CONDICIONANTE 35

Na eventualidade de criacdo da UC de Uso Sustentavel posteriormente ao inicio da
instalacdo do empreendimento, o empreendedor deve adotar as eventuais adequacdes
ambientais solicitadas pelo 6rgéao gestor da UC.

Prazo: Durante a vigéncia da licenca.

Foi realizado contato com o Instituto Chico Mendes de Conservacdo da Biodiversidade (ICMBIio)
em setembro de 2011 com o intuito de se verificar a interferéncia do empreendimento no projeto
de criacdo da referida RESEX para que a compatibilidade entre o0 empreendimento e a reserva
fosse verificada. Até o presente momento, a RESEX ndo foi criada.

A condicionante cumprida.
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CONDICIONANTE 36

O programa de educacdo ambiental devera ser articulado com os CODEMA’s de Porteirinha e
Riacho dos Machados e contemplar de forma transversal todos os programas previstos no PCA,
relacionados ao meio fisico, bi6tico e social.

Prazo: Durante a vigéncia da licenca.

A programacdo e execugao do PEA foram articuladas com o Conselho de Defesa do Meio
Ambiente - CODEMA conforme relatérios apresentados, estes, discutidos na analise do referido
programa que integra a condicionante n° 01.

O PEA esta de acordo com os eixos da DN 110/2007, e segundo o empreendedor, eles serdo
abordados na execugédo do programa que tem cronograma até o final da operacdo da mina em
2020 e essa condicionante especificamente tem como prazo a vigéncia da LI. Dessa forma, em
resposta ao Instituto Pristino, entende-se que a abordagem das especificidades do patriménio
cultural e a abordagem de forma transversal de todos os programas previstos no PCA,
relacionados ao meio fisico, biético e social estdo com prazo de execucdo vigente. Logo, a
condicionante esta sendo cumprida no prazo previsto.

CONDICIONANTE 37

Apresentar Plano de Acdo Emergencial especifico para a ocorréncia de contaminacao,
decorrentes do empreendimento, em fontes de abastecimento das comunidades do entorno,
com comprovacgao de capacidade de abastecimento de agua para 0s usos existentes.

Prazo: 180 dias a partir da solicitagdo de alteragéo

Obs.: Prazo alterado durante a 902 RO URC/NM (data solicitagdo — 16/03/2012)

Condicionante atendida conforme constatado no relatério datado de setembro de 2012, que
apresentou plano de acdo criado pela WATERGEO SOLUTIONS. Este plano foi revisto e
apresentando as acles executivas, para o0 caso de necessidade de abastecimento das
comunidades locais.

CONDICIONANTE 38

Comprovar, por meio da apresentacdo, a SUPRAM-NM, de relatorios anuais detalhados (até o
dia 31 de janeiro de cada ano, contemplando os trabalhos do ano anterior), 0 cumprimento da
condicionante 26 da LP, consistente na execucdo de projeto destinado ao apoio a atividades
agroextrativistas sustentaveis de geracao de renda nas comunidades tradicionais dos Municipios
de Riacho dos Machados e Porteirinha.

Prazo: Durante a vigéncia da licenca.

A condicionante 26 da LP tinha a seguinte Redacao:

Apoiar em conjunto com autarquias especializadas do Governo Estadual (EMATER, EPAMIG,
IDENE) projeto que possa contribuir para as atividades agroextrativistas de geracdo de renda
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associadas a conservacdo do meio ambiente nas comunidades tradicionais dos municipios de
Riacho dos Machados e Porteirinha. Prazo: Formalizacdo da LI

Para atendimento a condicionante, foi encaminhado o “Relatério de Andamento do Programa de
Apoio as Atividades Agroextrativistas e Agropecuarias” referente ao periodo de 2012, elaborado
em janeiro de 2013 (protocolo R345023/2013 de 31/01/2013), na qual informa que as atividades
desenvolvidas no ambito do Programa de Apoio as Atividades Agroextrativistas e Agropecuarias
seguiram trés frentes durante o ano de 2012:

a. Priorizacdo de compras locais: com o inicio das obras o niumero de trabalhadores cresceu
sensivelmente e, consequentemente a quantidade de refeicdes servidas. Vislumbrando essa
consideravel possibilidade de produtos agricolas, a MRDM levou essas informacbes as
comunidades, prefeituras e Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Riacho dos Machados e
Porteirinha, em 2011. Como resultado, a MRDM conta atualmente, com o apoio de fornecedores
locais para atender as demandas do refeitorio. Entre os fornecedores estdo associagdo dos
agricultores e a Casa dos Agricultores de Riacho dos Machados, e comerciantes e agricultores de
Porteirinha.

b. Reunido com comunidades: reunido com os produtores Rurais da Regido, como forma de
criar um canal aberto de comunicacdo entre MRDM e a Populacédo, com o objetivo de contribuir
com o fortalecimento das politicas publicas de incentivo ao agroextrativismo e a preservagéo
ambiental, conhecer as expectativas e as possibilidades regionais, bem como compreender as
reais necessidades da populacdo. Foi apresentado registro fotografico de reunides com
comunidades.

C. Gestao junto ao Governo Estadual: a MRDM tem mantido contatos com a SEAPA, com o
entendimento de que os programas estruturadores do Estado, como o Programa Estruturador de
Sustentabilidade e Infraestrutura no Campo, em que uma das linhas de acdes definidas € a
Adequacgdo Socioeconémica e Ambiental das Propriedades Rurais lancada em dezembro de
2012, deva ser seguida no desenvolvimento do Programa de Apoio as Atividades Agroextrativistas
e Agropecuarias.

No dia 04/02/2014 (protocolo R0026811/2014) foi encaminhado novo Relatério de Andamento do
Programa de Apoio as Atividades Agroextrativistas e Agropecuarias.

De acordo com o relatério, em 2013 a MRDM, seguindo orientacdo da SEAPA fez gestdes e
buscou firmar parceria com a EMATER visando o atendimento as atividades que compde o
escopo do Programa de Apoio as Atividades Agroextrativistas e Agropecuarias e que preveem
que a empresa:

- Firmar convénios que possibilitem o incentivo as atividades agroextrativistas:

A MRDM tem feito gestBes buscando firmar parceria com a EMATER, autarquia vinculada a
SEAPA e que mantém unidade de apoio no municipio Riacho dos Machados em prol do
desenvolvimento rural sustentavel da regiao.

A parceria entre a MRDM e a EMATER esta préxima de se efetivar, através do vinculo contratual
entre as partes, assegurando o desenvolvimento das acBes de apoio as atividades
agroextrativistas e agropecuarias na regiao.

Foi apresentado um anexo em que apresenta o relatorio produzido pela EMATER referente a
visita realizada a MRDM nos dias 03 e 04 de julho de 2013.
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- Identificar as potencialidades agroextrativistas da regido:

Constitui objeto do contrato firmado junto a EMATER a realizacdo de estudo-diagnéstico das
potencialidades agroextrativistas das comunidades Ouro Fino, Mumbuca e Piranga, situadas no
entorno da MRDM. A partir do diagndéstico detalhado dessas comunidades cabe a EMATER a
proposicao de projetos para a viabilizacdo da agropecuaria e extrativismo local, tendo em vista o
desenvolvimento sustentavel e a geracéo de renda para essas comunidades rurais.

Os Relatdrios de Cumprimento das Condicionantes da LI (R0225326/2014 de 28/07/2014) informa
gue no més de marco e abril de 2014 foram realizadas reuniées de alinhamento entre a MRDM e
a EMATER, e junto as comunidades de Ouro Fino/Piranga, Roca de Mandioca e Mumbuca,
marcando inicio dos trabalhos de diagnostico da EMATER junto a 116 familias dessas
localidades.

Para comprovacdo do andamento da condicionante foi apresentado:

= Contrato entre MRDM e EMATER, na qual a EMATER devera apoiar o desenvolvimento do
Programa de Apoio as Atividades Agroextrativista e Agropecuarias, realizando estudos das
propriedades, pelo qual elaborard um relatorio de diagnostico detalhado das comunidades
visitadas, apontando projetos viaveis de desenvolvimento local e geracdo de renda, com
envio anual de relatério para a MRDM contendo o andamento das agoes.

Registro fotogréafico de reunides entre a MRDM e EMATER nas comunidades.

Lista de presenca das reunides entre a MRDM e EMATER nas comunidades.

Convite emitido pela EMATER para realizacdo de reunido de alinhamento com as
comunidades de Ouro Fino, Piranga, Mumbuca e Roga de Mandioca.

43438

Considera-se a condicionante 38 parcialmente atendida, tendo em vista a apresentacdo dos
relatorios em desconformidade com o cronograma constante no corpo da condicionante.

CONDICIONANTE 39

Implementar as medidas necessarias a mitigagdo dos impactos gerados pelo empreendimento,
em convénio com o Poder Publico, conforme medidas previstas no Diagnéstico de Salde
protocolado na SUPRAM.

Prazo: 90 dias pra assinatura do convénio

Obs.: Condicionante alterada durante a 932 RO URC/NM ocorrida em 12 de marco de 2013.

Foi apresentado comprovante de realizagéo de convénio entre a Mineracao Riacho dos Machados
e as prefeituras de Riacho dos Machados e Porteirinha para assisténcia a salide em 12 de agosto
de 2013. Considerando que a condicionante foi alterada durante a 932 RO URC/NM ocorrida em
12 de marco de 2013 e o prazo para assinatura era de 90 dias, a condicionante foi cumprida
fora do prazo. As medidas previstas no diagnéstico foram executadas conforme comprovacgdes
discutidas na condicionante 01.

CONDICIONANTE 40

A condicionante foi excluida durante a 932 RO URC/NM.
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CONDICIONANTE 41

Custear até o valor total maximo de R$ 75.000,00 (igualmente divididos entre os municipios de
Riacho dos Machados e Porteirinha) com recursos préprios por meio de convénio a ser
celebrado com os Municipios respectivos, a execucdo de projeto de estruturacdo fisica dos
Conselhos Tutelares dos Municipios de Riacho dos Machados e Porteirinha, garantindo a
construcao ou locacao (esta durante o periodo de vigéncia da licenga) ou reforma de imovel
com exclusividade, em perfeitas condicbes de uso no que concerne as instalacdes elétricas,
hidraulicas, de seguranca e aspectos gerais do prédio, bem como sua completa estruturacdo no
que se refere a mobiliario e equipamentos necessérios ao desempenho da atividade dos
Conselheiros. O projeto devera ser aprovado pelos Conselhos de Direitos da Crianga e do
Adolescente dos Municipios envolvidos.

Prazo: 90 dias para a formalizagdo do convénio; prazo da vigéncia do convénio de 03 anos,
com previsdo do repasse dos recursos financeiros a serem disponibilizados pelo empreendedor
em parcelas anuais equivalentes.

Obs.: Condicionante alterada durante a 932 RO URC/NM
Foram apresentados os seguintes documentos:

Protocolo R393548/2013 de 13/06/2013 - Apresentacdo de andamento das condicionantes 41 e
42, bem como solicitacdo para prorrogacao do prazo por mais 60 dias, onde foram apresentados:

11961/2009/005/20

= Cépia do Oficio 075/2013 GMA/MRDM, protocolado na Prefeitura Municipal de Riacho dos
Machados e Copia do Oficio 076/2013 GMA/MRDM, protocolado na Prefeitura Municipal
de Porteirinha, solicitando que, tdo logo os projetos estejam elaborados e aprovados, a
MRDM seja comunicada dando sequéncia nos procedimentos para assinatura do
convénio.

= Copia do Oficio Resposta, emitido pela Prefeitura Municipal de Riacho dos Machados,
informando que assim que os projetos de apoio aos conselhos estiverem definidos,
informar4d a MRDM.

= Copia do Oficio Resposta, emitido pela Prefeitura Municipal de Porteirinha, informando que
a Administracdo se compromete na condi¢cdo de interlocutora, agilizar os trabalhos e
fornecer todas as informagfes a empresa.

Protocolo R416656/2013 de 08/08/2013 - Apresentacdo de andamento das condicionantes 41 e
42, onde foram apresentados:

= Copia da ata de reunido realizada entre MRDM, Prefeitura e Conselhos de Riacho dos
Machados.

Copia da ata de reunido realizada entre MRDM, Prefeitura e Conselhos de Porteirinha.
Cépia do projeto do Conselho tutelar de Porteirinha.

Cépia do projeto de criagdo da Casa dos Conselhos de Porteirinha.

4438

Protocolo R428172/2013 de 09/09/2013 - Relatorio de cumprimento das condicionantes n° 41 e
42, onde foram apresentados:
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Riacho dos Machados

Foi apresentado “Convénio que entre si celebram a Mineracdo Riacho dos Machados Ltda. e o
Municipio de Riacho dos Machados/MG” firmado no dia 12 agosto de 2013, tendo como objeto, a
execucdo de projeto de estruturacdo dos Conselhos Tutelares e Conselhos Gestores do
Municipio.

De acordo com a clausula 22 do convénio, a MRDM repassara ao Municipio bens, materiais,
servigos e/ou recursos destinados a execucdo do objeto do convénio, sendo a elaboracdo do
projeto de estruturagdo dos Conselhos realizada pelo Municipio, cabendo & MRDM, uUnica e
exclusivamente, repassar bens, materiais, servicos e/ou recursos até o limite dos valores previstos
nas condicionantes n° 41 e 42, em conformidade aos projetos apresentados pelo Municipio.

O montante de R$75.000,00 a foi dividido em 3 parcelas sendo:

R$ 25.000,00 no 2° semestre de 2013
R$ 25.000,00 no 1° semestre de 2014
R$ 25.000,00 no 1° semestre de 2015

O convénio tera vigéncia de 12 meses a contar da data de publicacdo, conforme clausula 62 do
mesmo.

Foram apresentados dois comprovantes de pagamento a Prefeitura de Riacho dos Machados no
valor de R$ 25.000,00, realizados em 07/01/2014 e 21/02/2014, com a terceira parcela ainda
dentro do prazo para pagamento.

Porteirinha

Foi apresentado “Convénio que entre si celebram a Minera¢do Riacho dos Machados Ltda. e o
Municipio de Porteirinha/MG” firmado no dia 12 agosto de 2013, tendo como objeto, a execugao
de projeto de estruturacdo dos Conselhos Tutelares e Conselhos Gestores do Municipio.

De acordo com a clausula 22 do convénio, a MRDM repassara ao Municipio bens, materiais,
servicos e/ou recursos destinados a execucdo do objeto do convénio, sendo a elaboracdo do
projeto de estruturagdo dos Conselhos realizada pelo Municipio, cabendo & MRDM, Unica e
exclusivamente, repassar bens, materiais, servicos e/ou recursos até o limite dos valores previstos
nas condicionantes n° 41 e 42, em conformidade aos projetos apresentados pelo Municipio.

O montante de R$75.000,00 a foi dividido em 3 parcelas sendo:

R$ 25.000,00 no 2° semestre de 2013
R$ 25.000,00 no 1° semestre de 2014
R$ 25.000,00 no 1° semestre de 2015

O convénio tera vigéncia de 12 meses a contar da data de publicacdo, conforme clausula 62 do
mesmo.

Foram apresentados dois comprovantes de pagamento a Prefeitura de Riacho dos Machados no
valor de R$ 25.000,00, realizados em 09/01/2014 e 21/02/2014, com a terceira parcela ainda
dentro do prazo para pagamento.
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A referida condicionante foi alterada durante a 932 RO URC/NM ocorrida no dia 12/03/2013.
Considerando que os convénios foram firmados no dia 12/08/2013 com vigéncia de 12 meses, a
condicionante n° 41 foi atendida fora do prazo.

CONDICIONANTE 42

Custear, até o valor total maximo de R$ 75.000,00 (igualmente divididos entre os municipios de
Riacho dos Machados e Porteirinha) com recursos proprios, por meio de convénio a ser
celebrado com os Municipios respectivos, a execucdo de projeto destinado a construcéo,
reforma ou locacédo (esta durante o periodo de vigéncia da licenca) e completa estruturacéo de
imével que abrigue os Conselhos Gestores dos Municipios de Riacho dos Machados e
Porteirinha (CMDCA, CMS, CMAS, CMMA, COMAD, dentre outros), em perfeitas condi¢cdes de
uso no que concerne as instalacdes elétricas, hidraulicas, de seguranca e aspectos gerais do
prédio. O projeto devera ser submetido a aprovacdo dos Municipios envolvidos. O projeto
envolvendo o Municipio de Riacho dos Machados podera contemplar o centro de educacgéo
ambiental previsto na condicionante n° 15 da LP.

Prazo: 90 dias para a formalizagdo do convénio; prazo da vigéncia do convénio de 03 anos,
com previsdo do repasse dos recursos financeiros a serem disponibilizados pelo empreendedor
em parcelas anuais equivalentes.

Obs.: Condicionante alterada durante a 932 RO URC/NM
Foram apresentados os seguintes documentos:

Protocolo R393548/2013 de 13/06/2013 - Apresentacdo de andamento das condicionantes 41 e
42, bem como solicitacdo para prorrogacao do prazo por mais 60 dias, onde foram apresentados:

11961/2009/005/20

= Cbpia do Oficio 075/2013 GMA/MRDM, protocolado na Prefeitura Municipal de Riacho dos
Machados e Cdpia do Oficio 076/2013 GMA/MRDM, protocolado na Prefeitura Municipal
de Porteirinha, solicitando que, tdo logo os projetos estejam elaborados e aprovados, a
MRDM seja comunicada dando sequéncia nos procedimentos para assinatura do
convénio.

= Copia do Oficio Resposta, emitido pela Prefeitura Municipal de Riacho dos Machados,
informando que assim que o0s projetos de apoio aos conselhos estiverem definidos,
informard a MRDM.

= Copia do Oficio Resposta, emitido pela Prefeitura Municipal de Porteirinha, informando que
a Administracdo se compromete na condi¢cdo de interlocutora, agilizar os trabalhos e
fornecer todas as informagfes a empresa.

Protocolo R416656/2013 de 08/08/2013 - Apresentacdo de andamento das condicionantes 41 e
42, onde foram apresentados:

= Copia da ata de reunido realizada entre MRDM, Prefeitura e Conselhos de Riacho dos
Machados.

Cépia da ata de reunido realizada entre MRDM, Prefeitura e Conselhos de Porteirinha.
Cépia do projeto do Conselho tutelar de Porteirinha.

Cépia do projeto de criagdo da Casa dos Conselhos de Porteirinha.

448

Protocolo R428172/2013 de 09/09/2013 - Relatério de cumprimento das condicionantes n° 41 e
42, onde foram apresentados:
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Riacho dos Machados

Foi apresentado “Convénio que entre si celebram a Mineracdo Riacho dos Machados Ltda. e o
Municipio de Riacho dos Machados/MG” firmado no dia 12 agosto de 2013, tendo como objeto, a
execucdo de projeto de estruturacdo dos Conselhos Tutelares e Conselhos Gestores do
Municipio.

De acordo com a clausula 22 do convénio, a MRDM repassara ao Municipio bens, materiais,
servigos e/ou recursos destinados a execucdo do objeto do convénio, sendo a elaboracdo do
projeto de estruturagdo dos Conselhos realizada pelo Municipio, cabendo & MRDM, U(nica e
exclusivamente, repassar bens, materiais, servicos e/ou recursos até o limite dos valores previstos
nas Condicionantes n° 41 e 42, em conformidade aos projetos apresentados pelo Municipio.

O montante de R$75.000,00 a foi dividido em 3 parcelas sendo:

R$ 25.000,00 no 2° semestre de 2013
R$ 25.000,00 no 1° semestre de 2014
R$ 25.000,00 no 1° semestre de 2015

O convénio tera vigéncia de 12 meses a contar da data de publicacdo, conforme clausula 62 do
mesmo.

Foram apresentados dois comprovantes de pagamento a Prefeitura de Riacho dos Machados no
valor de R$ 25.000,00, realizados em 07/01/2014 e 21/02/2014, com a terceira parcela ainda
dentro do prazo para pagamento.

Porteirinha

Foi apresentado “Convénio que entre si celebram a Mineracdo Riacho dos Machados Ltda. e o
Municipio de Porteirinha/MG” firmado no dia 12 agosto de 2013, tendo como objeto, a execugao
de projeto de estruturacdo dos Conselhos Tutelares e Conselhos Gestores do Municipio.

De acordo com a clausula 22 do convénio, a MRDM repassara ao Municipio bens, materiais,
servicos e/ou recursos destinados a execucdo do objeto do convénio, sendo a elaboracdo do
projeto de estruturagdo dos Conselhos realizada pelo Municipio, cabendo & MRDM, Unica e
exclusivamente, repassar bens, materiais, servicos e/ou recursos até o limite dos valores previstos
nas Condicionantes n°® 41 e 42, em conformidade aos projetos apresentados pelo Municipio.

O montante de R$75.000,00 a foi dividido em 3 parcelas sendo:

R$ 25.000,00 no 2° semestre de 2013
R$ 25.000,00 no 1° semestre de 2014
R$ 25.000,00 no 1° semestre de 2015

O convénio tera vigéncia de 12 meses a contar da data de publicacdo, conforme clausula 62 do
mesmo.

Foram apresentados dois comprovantes de pagamento a Prefeitura de Riacho dos Machados no
valor de R$ 25.000,00, realizados em 09/01/2014 e 21/02/2014, com a terceira parcela ainda
dentro do prazo para pagamento.

Rua José Correia Machado, 900 — Bairro Ibituruna - Montes Claros — MG - CEP 39400-000 — Tel: (038) 3224-7500.
e--mail: urcnm@copam.mg.gov.br




GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel
Subsecretaria de Gestéo e Regularizagdo Ambiental Integrada
Superintendéncia Regional de Regularizagdo Ambiental do Norte de Minas

11961/2009/005/20
13
P&g. 107 de 123

A referida condicionante foi alterada durante a 932 RO URC/NM ocorrida no dia 12/03/2013.
Considerando que os Convénio foram firmados no dia 12/08/2013 com vigéncia de 12 meses, a
condicionante 42 foi atendida fora do prazo.

CONDICIONANTE 43

Apresentar propostas para solu¢do e/ou mitigacdo da deficiéncia de saneamento basico com
finalidade de promover a melhoria da qualidade de vida das comunidades do entorno do
empreendimento, incluindo este assunto no programa de educacdo ambiental do
empreendimento.

Prazo: Durante a vigéncia da LI

A condicionante esta sendo cumprida dentro do Programa de Educacdo Ambiental na vigéncia
da Licenca de Instalacdo conforme discutido na analise do programa que integra a condicionante
n° 01.

CONDICIONANTE 44

Aprovada alteracdo da condicionante numero 09 da LP que passa a vigorar com a seguinte
redacdo: “Elaborar e celebrar convénio com a Policia Militar de Minas Gerais (com a
participacdo especifica da 112 Companhia Independente de Meio Ambiente e Transito
Rodoviario) e com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (com a participagéo especifica
do 2° Pelotdo de Janauba) para elaboracdo de plano de emergéncia e contingéncia do
empreendimento como um todo, bem como estudo especifico relacionado a area de seguranca
publica (ordem publica, meio ambiente e transito), ambos com cronograma detalhado e
respectivo plano de acdes a serem executadas”.

Prazo: Para a celebracdo do convénio, 90 dias ap6s referendada a LI; para a conclusdo do
plano e do estudo, 120 apds a celebracdo do convénio.

A Mineragcdo Riacho dos Machados apresentou cOpia do convénio com Corpo de Bombeiros
assinado em outubro de 2012.

Apresentou copia das publicagdes dos Convénios com a Policia Militar de Minas Gerais (PMMG) e
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) firmado em outubro de 2012. Foi
apresentado estudo de situacao feito pela Policia Militar de Minas Gerais.

A condicionante foi cumprida fora do prazo.

CONDICIONANTE 45

Aprovada a alteracdo da condicionante nimero 10 da LP que passa a vigorar com a seguinte
redacao: “No ambito do programa de prevengdo a exploragdo sexual elaborado pelo
empreendedor, realizar por meio de convénio a ser celebrado, preferencialmente, com
estabelecimento publico de ensino superior, 0 diagnostico da situacdo atual e prevista de
violéncia sexual contra criancas e adolescentes nos municipios de Riacho dos Machados e
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Porteirinha, tanto na zona urbana quanto na zona rural”.

Prazo: 180 dias a partir da solicitacdo de alteracao

Obs.: Prazo alterado durante a 902 RO URC/NM (data solicitagdo — 16/03/2012)

Foi firmado contrato com a Fundagéo Santo Agostinho para elaboracéo do diagnostico. O mesmo
foi protocolado na SUPRAM NM em 14/09/2012 — protocolo R295993/2012. O cumprimento
ocorreu dentro do prazo.

CONDICIONANTE 46

Aprovada a alteracdo da condicionante nimero 10 da LP que passa a vigorar com a seguinte
redacdo: “No ambito do programa de prevencdo a exploracdo sexual elaborado pelo
empreendedor, promover, por meio da celebracdo de convénio com estabelecimento de ensino
superior (ou suas fundages), a capacitagdo, com carga horaria minima de 40 horas anuais,
devendo ser reproduzido anualmente ao longo de 5 anos contados da elaboragdo do
diagndstico mencionado na condicionante anterior, com o objetivo de informar e orientar os
diversos atores do Sistema de Garantia de Direitos dos Municipios de Riacho dos Machados e
Porteirinha acerca do enfrentamento da violéncia sexual contra criancas e adolescentes, dentre
eles: professores, diretores, pedagogos, dirigentes municipais da Educacdo, médicos,
enfermeiros, psicologos, agentes de saude do Programa Estratégia Saude da Familia, gestores
municipais da Saude, conselheiros tutelares, conselheiros de direitos da crianca e do
adolescente, técnicos dos Centros de Referéncia de Assisténcia Social — CRAS e dos Centros
Especializados de Assisténcia Social — CREAS, educadores sociais do Programa de
Erradicagcdo do Trabalho Infanti — PETI, do Projovem e das unidades de acolhimento
institucional, gestores municipais da Assisténcia Social”.

Prazo: 5 anos contados da elaboracdo do diagndstico referente ao tema

Foi firmado contrato com a Fundacdo Santo Agostinho para execucao da condicionante. Esta
sendo executada dentro do programa de prevencgdo a exploragdo sexual conforme comprovantes
ja descritos na analise do cumprimento do programa que integra a condicionante n° 01.

O cumprimento esta dentro do prazo.

CONDICIONANTE 47

Aprovada alteracdo da condicionante nimero 10 da LP que passa a vigorar com a seguinte
redacdo: “No ambito do programa de prevencdo a exploragdo sexual elaborado pelo
empreendedor, promover, por meio da celebragcdo de convénio com estabelecimento de ensino
superior e Municipios envolvidos, seminarios anuais, com duracdo minima de 4 horas e
respeitadas as faixas etarias adequadas, nas escolas publicas municipais e estaduais dos
Municipios de Riacho dos Machados e Porteirinha, os quais deveréo ser reproduzidos ao longo
de 5 anos e englobar minimamente os seguintes temas: educacdo sexual, desenvolvimento

humano, direitos da crianga e do adolescente e defesa contra a violéncia sexual”.

Prazo: 5 anos contados da elaboracao do diagndstico referente ao tema.
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Foi firmado contrato com a Fundacdo Santo Agostinho para execucdo da condicionante. Esta
sendo executada dentro do programa de prevencado a exploracdo sexual conforme comprovantes
ja descritos na andlise do cumprimento do programa que integra a condicionante n°® 01. O
cumprimento esta dentro do prazo.

CONDICIONANTE 48

Aprovada alteracao da condicionante numero 10 da LP que passa a vigorar com a seguinte
redacdo: “No ambito do programa de prevencao a exploracdo sexual elaborado pelo
empreendedor, celebrar convénio com os Municipios de Riacho dos Machados e Porteirinha
prevendo o custeio de material educativo pela empresa para a realizacdo de campanhas
anuais, por um periodo de 5 anos, visando ao enfrentamento do fenbmeno da violéncia sexual
infanto-juvenil”.

Prazo: 5 anos contados da elaboracdo do diagnostico referente ao tema.

Foi firmado convénio com os municipios e Conselho Tutelar. Estd sendo executada dentro do
programa de prevencao a exploracdo sexual conforme comprovantes ja descritos na analise do
cumprimento do programa que integra a condicionante n°® 01. O cumprimento esta dentro do
prazo.

CONDICIONANTE 49

Aprovada alteragdo da condicionante 11 da LP que passa a vigorar com a seguinte redacao:
“Realizar estudo completo e detalhado a respeito da atual situacao do servigo publico de saude
nos Municipios de Riacho dos Machados e Porteirinha, o qual devera contemplar medidas
necessarias a mitigagdo dos impactos diretos e indiretos gerados pelo empreendimento e
constatados, também, por meio de tal estudo”.

Prazo: 180 dias a partir da solicitacdo de alteracao

Obs.: Prazo alterado durante a 902 RO URC/NM (data solicitacdo — 16/03/2012)
A condicionante 11 da LP tinha a seguinte Redacéao:

Celebrar convénio tendo como base estudo especifico sobre atual situagdo da saude publica dos
municipios (Porteirinha e Riacho dos Machados) e viabilizar melhores condi¢cdes de assisténcia
médica e odontoldgica a populacdo local. O referido estudo deverd ser elaborado
preferencialmente em conjunto com as Secretarias de Saude dos municipios. Prazo: Nos estudos
para a LlI.

Para atendimento a condicionante foi apresentado o “Diagndstico da Situagao Atual e Prevista da
Rede de Saude dos municipios de Riacho dos Machados e Porteirinha” (protocolo R295994/2012
de 14/09/2012).

De acordo com o diagnéstico, para a realizagdo do estudo, foi feito uma visita aos
estabelecimentos de salude na area urbana dos municipio de Porteirinha e em Riacho dos
Machados, com o intuito de conhecer a estrutura fisica, material e de recursos humanos dos
locais, bem como o reconhecimento de todos os determinantes sociais de saude. Outras
informacdes foram retiradas de fontes de dados secundarios oficiais de saude como
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Departamento de Informética do SUS (DATASUS), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
(IBGE), Fundacao Joéo Pinheiro (FJP), dentre outros, na qual foram avaliados:

Riacho dos Machados: Numero de estabelecimentos de saude em Riacho dos Machados por
tipo de prestador; recursos humanos; nimero de equipamentos existentes disponiveis ao SUS,
segundo categorias do equipamento; distribuicdo das internacbes por grupo de causas;
coeficiente de mortalidade para algumas causas selecionadas; indicadores de mortalidade por
ano.

Porteirinha: Numero de estabelecimentos de saude em Porteirinha por tipo de prestador;
atendimentos realizados; nimero de leitos existentes por tipo de prestador; assisténcia hospitalar
realizada; recursos humanos; nimero de equipamentos existentes disponiveis ao SUS, segundo
categorias do equipamento; distribuicdo das internagbes por grupo de causas; coeficiente de
mortalidade para algumas causas selecionadas; indicadores de mortalidade por ano.

Conforme o Diagndstico, o impacto que a Mineradora Riacho dos Machados podera apresentar ao
estado de saude das populacdes de Riacho dos Machados e Porteirinha ndo pode ser mensurado
com clareza. Os impactos diretos gerados pelo empreendimento que poderdo afetar o setor saude
estdo relacionados a poluicdo do ar e outras alteragbes no meio ambiente decorrentes das
intervencdes da atividade. Caso haja alteracdo da qualidade do ar com dispersdo para a regiéo,
podem ocorrer problemas respiratorios, ou agravar 0S pré-existentes, principalmente nas
populacdes mais vulneraveis, como criangas e idosos; bem como acometimento da pele e olhos,
pela presenca de substancias poluentes no ar.

As medidas a serem tomadas para atenuar os possiveis impactos gerados pelo empreendimento
séo:

= Capacitagdo da equipe das Estratégias de Saude da Familia, principalmente dos agentes
Comunitarios de Saude (ACS), para deteccdo precoce de problemas de saude
relacionados a atividade, principalmente afec¢des respiratérias em criangas e idosos;

= Projeto de implantagdo e manutencdo de gases medicinais nos principais
estabelecimentos de salde de Riacho dos Machados;

= Trabalho educativo sobre Educacdo no Trénsito para criangas, jovens e adultos em
escolas, comércios e empresas;

= Celebrar convénio para assisténcia a saude dos trabalhadores da Mineradora Riacho dos
Machados com o intuito de ndo sobrecarregar o sistema de saude local com a méao de
obra eventualmente vinda de outra localidade.

O prazo da referida condicionante foi alterado durante a 90* RO URC/NM. Considerando a
apresentacdo do Diagnéstico da Situacdo Atual e Prevista da Rede de Saude dos municipios de
Riacho dos Machados e Porteirinha, no prazo concedido, a condicionante 49 foi atendida.

CONDICIONANTE 50

Aprovada alteracdo da condicionante nimero 12 da LP que passa a vigorar com a seguinte
redacao: “Por meio da celebracdo de convénio, preferencialmente, com estabelecimento de
ensino superior, oferecer suporte técnico a Secretaria Municipal de Educacdo para: a)
realizacao de diagnostico sobre a situacao do sistema educacional dos Municipios de Riacho
dos Machados e Porteirinha que aponte, entre outros, a demanda reprimida na educacéo
infantil e no ensino médio; o indice de analfabetismo da populacdo com mais de 15 anos; as
causas da evasao escolar; os impactos diretos e indiretos gerados pelo empreendimento na
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educacao local; as medidas necessarias a mitigacdo de tais impactos e potencializacdo do
sistema educacional. b) a construcéo/revisdo do Plano Municipal de Educacéo, considerando os
objetivos, diretrizes e metas do Plano Nacional de Educagéao 2011-2020".

Prazo: 12 meses contados do referendo da LI

Conforme o Relatério de Cumprimento das Condicionantes da Licenca de Instalacdo — LI
(R0225326/2014 de 28/07/2014), o protocolo do Diagnéstico da Situacdo da Rede de Educacédo
dos municipios de Riacho dos Machados e Porteirinha atesta o cumprimento da primeira demanda
prevista para a atuagcdo da MRDM em seus municipios de abrangéncia.

Quanto ao suporte técnico destinado a construcao/revisdo dos Planos Municipais de Educagéo de
Riacho dos Machados e Porteirinha considerando em seu processo de construcdo/revisdo dos
objetivos, diretrizes e metas do Plano Nacional de Educacao, ressalta que a promulgacao do PNE
se deu apenas em 25 de junho de 2014 (Lei 13.005/2014).

Informa ainda que para apoiar s municipios, e visando o cumprimento da condicionante n® 50, a
MRDM esta em fase de articulagdo de demandas com as prefeituras municipais e licitagdo de
empresas prestadoras de servicos na area e que para as evidéncias (anexo L do relatorio de
atividades) que comprovam o andamento da condicionante n° 50, alinea b, foram apresentadas as
listas de presenca das reunides realizadas entre as prefeituras municipais de Porteirinha e Riacho
dos Machados em 15 de abril de 2014, para o alinhamento da demanda de fornecimento de
suporte técnico as secretarias Municipais de Educagéo para construcao/revisdo de seus Planos
Municipais de Educagéo.

Foi apresentado através do protocolo R322243/2012 de 22/11/2012, o “diagnéstico sobre a
situacado da rede de educacao dos municipios de Riacho dos Machados e Porteirinha”. No caso
especifico do diagnéstico, optou-se pela realizacdo de pesquisa de campo nos municipios de
Porteirinha e Riacho dos Machados. Para a coleta dos dados, utilizou-se como instrumento um
guestionario semiestruturado, aplicado aos Gestores Educacionais locais.

Apesar da apresentagao do “diagndstico sobre a situagédo da rede de educagédo dos municipios de
Riacho dos Machados e Porteirinha”, considera-se a condicionante parcialmente atendida, haja
vista 0 ndo atendimento a alinea “b” da referida condicionante. Ressalta-se que as listas de
presenca apresentadas no anexo L do relatério de atividades ndo comprovam o atendimento da
condicionante.

CONDICIONANTE 51

Aprovada alteracdo da condicionante numero 27 da LP que passa a vigorar com a seguinte
redacao: “Apresentar cadastro e diagndéstico sobre o abastecimento de agua (quantidade e
qualidade) das familias das comunidades Mumbuca, Ouro Fino e Piranguinha”.

Prazo: 180 dias a partir da solicitacdo de alteracao

Obs.: Prazo alterado durante a 902 RO URC/NM (data solicitagdo — 16/03/2012)

O cadastro e diagnostico foi apresentado em 07/08/2012 protocolo R279037/2012, estando,
portanto, a condicionante cumprida dentro do prazo.
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8 - Controle Processual

Conforme mencionado a Mineragéo Riacho dos Machados Ltda. requer Licenga de Operacéo para
um empreendimento localizado na zona rural dos municipios de Riacho dos Machados/MG e
Porteirinha/MG cuja atividade é a mineracéo de ouro. A Resolucao n.° 237 do CONAMA, de 19 de
dezembro de 1997 dispbe que:

“Licenciamento ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 6rgdo ambiental competente
licencia a localizagdo, instalacdo, ampliacdo e a operacdo de empreendimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambiental, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou
daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradacdo ambiental, considerando as
disposig¢ées legais e requlamentares e as normas técnicas aplicaveis ao caso”.

O inciso Il do artigo 92 do Decreto 44.844 de 25 de junho de 2008 estabelece que a Licenca de
Operacdo tem por escopo “autorizar a operagdo de empreendimento ou atividade, apos a
verificacdo do efetivo cumprimento do que consta das licengas anteriores, com as medidas de
controle ambiental e condicionantes determinados para a operagao”.

Infere-se que o processo contempla os documentos necessérios e exigidos legalmente para a
atividade em comento e as condicionantes em sua maioria foram cumpridas e as que foram
parcialmente, que ndo sdo essenciais a operacdo, ndo prejudicam a concessao da LO conforme
entendimento firmado no alinhamento das SUPRAM’s no ano de 2013 na cidade de Araxa/MG,
fato que néo dispensa o empreendedor da obrigatoriedade de cumpri-las em sua totalidade.

Cientifica-se que empreendedor obteve Autorizacdo Provisoria para Operar em 03/12/2013,
depois da formalizacdo de pedido de Licenca de Operacgdo. A referida autorizacédo foi suspensa
em 27/12/2013 apos vistoria in locu que constatou algumas irregularidades sendo estas sanadas
posteriormente e, por conseguinte revogada a suspensdo em 24/02/2014. O empreendimento
sofreu trés autuagdes cujos processos 11961/2009/006/2013, 11961/2009/007/2013 e
11961/2009/008/2014 encontram-se em analise na SUPRAM/NM.

Por fim, informamos que processo contém os requisitos basicos que demonstram a viabilidade
para sua operacdo; fato que ndo dispensa, nem substitui a obtencdo das outras licencas
legalmente exigiveis, nos termos do decreto supramencionado, sob pena de multa e embargo das
atividades.

Isto posto, demonstrada a viabilidade para operacdo sugerimos a concessdao da LO ao
empreendimento MRDM para a atividade de lavra e extragdo a céu aberto com tratamento a
umido para o minério de ouro, localizado nas zonas rurais dos municipios de Riacho dos
Machados e Porteirinha, com prazo de validade de 4 (quatro) anos, observadas as condicionantes
anexas.

09. Conclusao

A equipe interdisciplinar da Supram Norte de Minas sugere o deferimento desta Licenca
Ambiental na fase de Licenca de Operacdo, para o empreendimento Mineracdo Riacho dos
Machados Ltda para a atividade de “Lavra a céu aberto com tratamento Umido, minerais
metdlicos, exceto minério de ferro”, nos municipios de Riacho dos Machados e Porteirinha, MG,
pelo prazo de 4 anos, vinculada ao cumprimento das condicionantes e programas propostos.
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As orientacdes descritas em estudos, e as recomendacfes técnicas e juridicas descritas
neste parecer, através das condicionantes listadas em Anexo, devem ser apreciadas pela Unidade
Regional Colegiada do Copam Norte de Minas.

Oportuno advertir ao empreendedor que o descumprimento de todas ou quaisquer
condicionantes previstas ao final deste parecer Unico (Anexo |) e qualquer alteracdo, modificacéo
e ampliacdo sem a devida e prévia comunicacdo a Supram Norte de Minas, tornam o
empreendimento em questdo passivel de autuacgao.

Cabe esclarecer que a Superintendéncia Regional de Regularizacdo Ambiental do Norte
de Minas, ndo possui responsabilidade técnica e juridica sobre os estudos ambientais
apresentados nesta licenca, sendo a elaboracdo, instalagdo e operacdo, assim como a
comprovacao quanto a eficiéncia destes de inteira responsabilidade da(s) empresa(s)
responsavel(is) e/ou seu(s) responsavel(is) técnico(s).

Ressalta-se que a Licenca Ambiental em apreco ndo dispensa nem substitui a obtencéo,
pelo requerente, de outras licencas legalmente exigiveis. Opina-se que a observagdo acima
conste do certificado de licenciamento a ser emitido.

Aberto a inclusdo ou alteracao do texto acima, de acordo com a especificidade de cada
empreendimento, caso a equipe analista julgue necessario.

10. Anexos

Anexo |. Condicionantes para Licen¢ca de Operacdo (LO) da Mineracdo Riacho dos Machados
Ltda.

Anexo Il. Programa de Automonitoramento da Licenga de Operacdo (LO) da Mineracdo Riacho
dos Machados Ltda.

Anexo lll. Relatério Fotogréafico da Mineracao Riacho dos Machados Ltda.
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ANEXO |

Empreendedor: Mineracdo Riacho dos Machados Ltda

Empreendimento: Mineragdo Riacho dos Machados Ltda

CNPJ: 08.832.667/0001-65

Municipios: Riacho dos Machados Porteirinha

Atividade(s): Lavra a céu aberto com tratamento imido, minerais metalicos, exc. minério de ferro.

C6digo(s) DN 74/04: A-02-02-1

Processo: 11961/2009/005/2013

Validade: 4 anos

Referencia: Condicionantes da Licenca de Operacao

Item

Descricdo da Condicionante

Prazo*

01

Executar o Programa de Automonitoramento, conforme definido
no Anexo II.

Durante a vigéncia de
Licenca de Operacéo

02

EXECUTAR OS PROGRAMAS APRESENTADOS NO PLANO
DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA), conforme os respectivos
cronogramas de execucdo apresentados para a fase de Licenca
de Operacdo para avaliacdo do cumprimento das mesmas. Em
relacdo especificamente ao Programa de Prevencédo a Exploragéo
Sexual, as a¢cBes deverado envolver entre o publico-alvo os alunos
das escolas publicas dos municipios de Riacho dos Machados e
Porteirinha. Nos relatérios comprobatérios da execucdo das acdes
previstas devera conter nome das escolas, datas da execucédo das
acoes, relatorio fotogréfico, bem como documento assinado pelas
diretoras das escolas envolvidas, comprovando a execucgdo do
programa. Apresentar relatérios anuais até 31 de janeiro do
ano subsequente, comprovando DE FORMA DETALHADA a
EXECUCAO DAS ACOES DE TODOS OS PROGRAMAS.

Durante a vigéncia de
Licenca de Operacéo

03

Manter monitoramento TRIMESTRAL das aguas superficiais e
subterraneas conforme Resolucbes CONAMA 357/2005 e
396/2008 e do solo conforme valores orientadores estabelecidos
pela DN COPAM/CERH 02/2010, em todos os pontos de
monitoramento. Apresentar relatérios de monitoramento de todos
0os pontos a SUPRAM NM, semestraimente até 31 de julho (1°
semestre) e 31 de janeiro (2° semestre). Em caso de curso d’agua
intermitente apresentar registro fotografico.

Durante a vigéncia de
Licenca de Operacédo
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04

Realizar manutencao periddica das estradas existentes na area de
insercdo do empreendimento, contemplando sistema de
drenagem para aguas pluviais a fim de que seja evitada a
instalacdo de processos erosivos. Apresentar relatorio descritivo e
fotografico das obras de manutencdo realizadas no final do
periodo chuvoso até 30 de junho de cada ano.

Durante a vigéncia de
Licenca de Operacéo

05

O programa de educacao ambiental deverd ser articulado com os
CODEMA'’s de Porteirinha e Riacho dos Machados e contemplar
de forma transversal todos os programas previstos no PCA,
relacionados ao meio fisico, bidtico e social. Apresentar no
relatério de cumprimento do programa a comprovacdao da
articulagcdo com os CODEMA’s.

Durante a vigéncia de
Licenca de Operacéo

06

Cercar as areas de Reserva Legal e as areas de compensacao de
Floresta Estacional Decidual.

90 dias

07

Apresentar comprovagao da Formalizagdo perante a Geréncia de
Compensacgdo Ambiental do IEF processo administrativo visando
o0 cumprimento do Art. 75 da Lei Estadual 20.922/2013, em
conformidade com os regramentos estabelecidos pela Portaria IEF
N° 90/2014.

30 dias

08

Apresentar projeto executivo e detalhado da compensacédo pela
intervencdo em APP e da reposicdo florestal descritos nos
programas (Programa de Resgate e Recomposi¢do Ecoldgica da
Flora e Projeto Técnico de Reconstituicdo da Flora — PTRF,
Programa de Reposicdo Florestal) que prevé a recomposicdo da
flora de 217 hectares localizados em APP’s das microbacias
inseridas no empreendimento - afluentes do Rio Piranga, Cérrego
Mumbuca e Ribeir&o.

180 dias

09

Implantar agbes previstas no projeto executivo e detalhado da
compensacédo pela intervengcdo em APP e da reposicéo florestal
descritos nos programas (Programa de Resgate e Recomposicao
Ecoldgica da Flora e Projeto Técnico de Reconstituicdo da Flora ,
Programa de Reposicdo Florestal) que prevé a recomposicdo da
flora de 217 hectares localizados em APP’s das microbacias
inseridas no empreendimento - afluentes do Rio Piranga, Cérrego
Mumbuca e Ribeirdo. Devera ser entregue a SUPRAM NM,
relatérios anuais da implantacdo e acompanhamento destas
acoes, durante toda a vigéncia da LO.

30 dias a partir da
aprovacgao do projeto.

10

Firmar Termo de Compromisso de Preservacdo das areas de
compensacdo de Floresta Estacional Decidual e averba-lo em
Cartorio de Registro de Imoveis a margem da matricula do imovel.

30 dias

11

Promover a regularizacdo fundiaria das glebas adquiridas pela
MRDM com objetivo de propiciar a regularizacdo da reserva legal.

Durante a vigéncia de
Licenca de Operacédo
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Apresentar Cadastro Ambiental Rural (CAR) relativo a propriedade

12 rural onde esté instalado o empreendimento. 90 dias
Na eventualidade de criagdo da UC de Uso Sustentavel
13 posteriormente ao inicio da instalagép do empr~eendime_nto, o| Durante a vigéncia gle
empreendedor deve adotar as eventuais adequacdes ambientais| Licenca de Operacgéo
solicitadas pelo 6rgao gestor da UC.
Realizar manutencéo dos sistemas de drenagem das vias internas
14 |e externas, apresentado relatério anual até 30 de junho de cada| Durante avigéncia de
ano. Licenca de Operacao
Apresentar relatério anual (até 30 junho), sobre as atividades de
revegetacdo nas areas da planta de beneficiamento, instalacao de .
15 |apoio, pilhas de estérii e demais é&reas que apresentem D_urante avigencia 96
. ~ . Licenca de Operacéo
necessidade protecéo a processos erosivos.
Apresentar relatorio detalhando as agbes e medidas para
16 |recuperacdo do talude da cava que sofreu deslizamento. 90 dias
Apresentar protocolo de entrega a FEAM da Declaragdo de
Estabilidade de Barragem, em cumprimento as Deliberacdo| Até 30 de setembro de
17 Normativa COPAM 87/2005 e Deliberacdo Normativa Copam cada ano
124/2008.
Enviar relatérios trimestrais de analise qualitativa e quantitativa
18 das chamadas “agua de surgéncia e do percolado” a jusante da| Durante a vigéncia de
barragem; Licenca de Operacéo
Apresentar os estudos a serem realizados, referentes a:
- Manual de Operacéo;
- Realizacéo de analise de risco FMEA com constru¢éo de Mapas
de Riscos;
- Elaboracéo do Plano de A¢Bes Emergenciais (PAE); i
19 |- Estudo de Ruptura da Barragem (DAM BREAK); e Até 31 de dezembro
~ de 2015
- Elaboracéo do Plano de Seguranca de Barragens (PSB).
Todas as atualizacdes referentes a esses estudos deverdo ser
apresentados a SUPRAM NM durante a vigéncia da LO.
Aprgsehtar relatério de cumprimento da}s recomendacbes da Durante a vigéncia de
Auditoria de Seguranca da barragem realizada em Setembro de Licenca de Operac&o
20 2014 pela empresa GeoHydroTech. obedecendo, contudo

- Instalagdo da instrumentacdo prevista em projeto e da
complementacdo recomendada
- Monitoramento do comportamento da barragem pelos

0 estabelecido no
relatorio para cada
item.
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instrumentos instalados;

- Realizacdo de ensaios com amostras indeformadas extraidas do
macico;

- Investigar e tratar a surgéncia de agua a jusante da barragem;

- Realizar inspeg¢des visuais rotineiras ao longo da crista e talude
de jusante, objetivando identificar de forma antecipada algum
comportamento anémalo da estrutura.

Apresentar relatério de cumprimento das acbes indicadas no
estudo de analise de observacdo de dgua de surgéncia:

- Bombear a surgéncia para o interior da barragem de rejeito;

- Contratacdo de empresa especializada para avaliacdo do risco

Durante a vigéncia de
Licenca de Operacéo
obedecendo, contudo

21 |geotécnico; .
- Otimizar a bacia de dreno de alivio./fundacdo e instalar © esga_beleudo no
_ _ relatério para cada
instrumentos para medir o fluxo bombeado; item.
- Instalagcéo de piezbmetros e marco de referéncia para mensurar
possiveis variacdes de deslocamento de NA.
Realizar o bombeamento de todos os efluentes dos sistemas
22 |tanque séptico - filtros anaerdbios para a ETE; 120 dias
Realizar limpeza periédica do dique de finos, assim como
>3 |bombeamento de toda 4gua drenada para o dique para a cava,| Anualmente até 30
apresentando relatorio. junho
Implantar as instalacdes de apoio (almoxarifado,
restaurante/refeitério, posto de saulde, escritério, oficina,)
24 | definitivas, conforme definidas nos projetos juntados aos estudos 24 meses
ambientais apresentados. Apresentar relatério descritivo e
fotogréfico de concluséo das instala¢des de apoio.
Apresentar relatorio de conclusdo da implantacao do galpdo de
25 |Residuos. 60 dias
Realizar medicdo sismografica trimestralmente nas comunidades
26 vizinhas, assim como laudos conclusivos a respeito das| Apresentar relatério
interferéncias das detonacdes de desmonte nas residéncias das semestral.
comunidades.
Realizar monitoramento sedimentométrico na area da barragem| APresentar relatorio
27 de reieito. Anualme_znte até 30 de
J
junho.
Executar o Plano de Acdo para Fornecimento de Agua as
Comunidades Mumbuca, Piranga e Ouro Fino, em caso de .
28 |ocorréncia de concentracbfes anbmalas de metais pesados e Durante a vigéncia de

arsénio nos pocos de abastecimento em decorréncia da atividade
da Mineracéo Riacho dos Machados na Mina Ouro Fino.

Licenca de Operacéo
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Executar Programa de Gerenciamento de Residuos Sdélidos,

Durante a vigéncia de

29 . R ~ ~ , . ~
visando a reducéo na geracéo e reciclagem dos mesmos. Licenca de Operacéo

30 Apresentar Programa de Reducdo de Consumo de Recursos 180 di
Hidricos PRCRH. 1as

31 Executar e Monitorar mensalmente o PRCRH, ap6s sua| Durante a vigéncia de
aprovacao por este 6rgao, com envio de relatério anual. Licenca de Operacédo
Concluir a execucéo das barraginhas nas propriedades indicadas

32 |pelo diagnéstico da EMATER, apresentando relatério semestral a 2 anos
SUPRAM NM.
Continuar com as atividades propostas no programa para
remogdo do cemitério dentro do empreendimento, atentando,

33 contudo com a legislagcdo vigente para tal acdo. Portanto o| Durante a vigéncia de

empreendedor ndo podera expandir as atividades do
empreendimento em direcdo ao cemitério, antes da completa
remocdo do mesmo.

Licenca de Operagéo

* Salvo especificacdes, os prazos sdo contados a partir da data de publicagcdo da Licenca na
Imprensa Oficial do Estado.

Obs.

Eventuais pedidos de alteracdo nos prazos de cumprimento das condicionantes

estabelecidas nos anexos deste parecer poderdo ser resolvidos junto a prépria Supram, mediante
andlise técnica e juridica, desde que nao altere o seu mérito/contetdo.
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ANEXO I

Programa de Automonitoramento da Licenca de Operacéo (LO) da Mineragcéo Riacho dos
Machados LTDA

1. Efluentes Liquidos

Local de amostragem Parametro Frequéncia de Analise

pH, temperatura, vazdo média, sélidos
em suspensao, 6leos e graxas, Trimestral
detergentes e fendis

Entrada e saida das Caixas
SAO

pH, temperatura, vazdo média, sélidos
em suspensao, solidos dissolvidos,

Entrada e saida da ETE detergentes, DOO e DBO, coliformes Trimestral
totais.
DETOX Cianeto Trimestral
Gl cuar A Vazao média e demais parametros das
9 9 Resolucdes CONAMA 357/2005 e Trimestral

Percolado da barragem 396/2008.

Relatérios: Enviar Semestralmente a Supram-NM os resultados das andlises efetuadas. O
relatorio devera ser de laboratérios em conformidade com a DN COPAM n.° 167/2011 e deve
conter a identificagdo, registro profissional e a assinatura do responsavel técnico pelas analises.

Na ocorréncia de qualquer anormalidade nos resultados nas analises realizadas durante o ano, o
6rgao ambiental devera ser imediatamente informado.

Método de analise: Normas aprovadas pelo INMETRO ou, na auséncia delas no Standard
Methods for Examination of Water and Wastewater, APHA-AWWA, Ultima edig&o.

2. Residuos Sélidos e Oleosos

Enviar Semestralmente a Supram-NM, os relatorios de controle e disposi¢cdo dos residuos
sélidos gerados contendo, no minimo os dados do modelo abaixo, bem como a identificacao,
registro profissional e a assinatura do responsavel técnico pelas informacdes.
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Residuo Transportador Disposicdao final Obs.

()

Denominacéa | Origem | Classe | Taxa de | Raza | Endereco | Form | Empresa responsavel

0 geraca 0 completo a
NBR . ~
o] social . Razdo | Endereco
10.004 . (*) :
kg/més social completo
*)

(*) Conforme NBR 10.004 ou a que sucedé-la.

(**) Tabela de codigos para formas de disposicao final de residuos de origem industrial
1- Reutilizacdo

2 - Reciclagem

3 - Aterro sanitario

4 - Aterro industrial

5 - Incineragéo

6 - Co-processamento

7 - Aplicagéo no solo

8 - Estocagem temporaria (informar quantidade estocada)
9 - Qutras (especificar)

Em caso de alteracdes na forma de disposicao final de residuos, a empresa devera

comunicar previamente a Supram-NM, para verificagdo da necessidade de licenciamento
especifico.

As doacOes de residuos deverdo ser devidamente identificadas e documentadas pelo
empreendedor. Fica proibida a destinacdo dos residuos Classe |, considerados como Residuos
Perigosos segundo a NBR 10.004/04, em lix8es, bota-fora e/ou aterros sanitarios, devendo o
empreendedor cumprir as diretrizes fixadas pela legislagéo vigente.

Comprovar a destinacdo adequada dos residuos solidos de construgéo civil que deverdo
ser gerenciados em conformidade com as Resolugbes CONAMA n.° 307/2002 e 348/2004.

As notas fiscais de vendas e/ou movimentacéo e os documentos identificando as doacgbes
de residuos, que poderao ser solicitadas a qualquer momento para fins de fiscalizacdo, deveréo
ser mantidos disponiveis pelo empreendedor.
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3. Efluentes Atmosféricos
Local de amostragem Parametro FreqUéncia de Andlise
Fontes estacionarias (Chaminé dos Fumaca preta Semestral
geradores a 6leo diesel, e veiculos
movidos a 6leo diesel)
Hi-vol Material Particulado Trimestral

Relatorios: Enviar Semestralmente a Supram-NM os resultados das andlises efetuadas,
acompanhados pelas respectivas planilhas de campo e de laboratério, bem como a dos
certificados de calibracdo do equipamento de amostragem. O relatério devera conter a
identificacdo, registro profissional, anotacdo de responsabilidade técnica e a assinatura do
responsavel pelas amostragens. Deverdo também ser informados os dados operacionais. Os
resultados apresentados nos laudos analiticos deverao ser expressos nas mesmas unidades dos
padrées de emissao previstos na DN COPAM n.° 11/1986 e na Resolucdo CONAMA n.° 382/2006.

Na ocorréncia de qualquer anormalidade nos resultados nas analises realizadas durante o ano, o
orgdo ambiental devera ser imediatamente informado.

Método de amostragem: Normas ABNT, CETESB ou Environmental Protection Agency — EPA.

4. Ruidos

Local de amostragem Parametros FreqUéncia de andlise

Escola do Piranga; Propriedade do
Celsino; Propriedade do Fernandao;
Propriedade do Ataide; Propriedade
do Valter; Escola de Ouro fino,
Comunidade de Mumbuca.

Definidos na Lei Estadual

10.100/1990 Trimestralmente

Enviar Semestralmente a Supram-NM relatério contendo os resultados das medicdes
efetuadas; neste devera conter a identificacdo, registro profissional e assinatura do responsavel
técnico pelas amostragens.

As amostragens deverdo verificar o atendimento as condicdes da Lei Estadual n°
10.100/1990 e Resolugcdo CONAMA n.° 01/1990.

O relatorio deverd ser de laboratérios em conformidade com a DN COPAM n.° 167/2011 e
deve conter a identificacdo, registro profissional e a assinatura do responsavel técnico pelas
analises, acompanhado da respectiva anotacéo de responsabilidade técnica — ART.
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IMPORTANTE

e Os parémetros e frequéncias especificadas para o programa de Automonitoramento
poderdo sofrer alteracdes a critério da area técnica da Supram-NM, face ao desempenho
apresentado;

¢ A comprovacao do atendimento aos itens deste programa devera estar acompanhada da
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), emitida pelo(s) responsavel(eis) técnico(s),
devidamente habilitado(s);

Qualquer mudanca promovida no empreendimento que venha a alterar a condigéo original
do projeto das instalacbes e causar interferéncia neste programa devera ser previamente
informada e aprovada pelo 6rgdo ambiental.
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ANEXO Il
Relatério Fotografico da Mineracdo Riacho dos Machados LTDA

Obs. Tamanho das fotos: 6 (clicar com bot&o direito do mouse na foto: Formatar Imagem —
Tamanho — Altura 6cm.

Empreendedor: Mineragéo Riacho dos Machados Ltda.
Empreendimento: Mineracdo Riacho dos Machados Ltda.

CNPJ: 08.832.667/0001-65

Municipios: Riacho dos Machados Porteirinha

Atividade(s): Lavra a céu aberto com tratamento imido, minerais metalicos, exc. minério de ferro.
Cédigo(s) DN 74/04: A-02-02-1

Processo: 11961/2009/005/2013

Validade: 4 anos Referencia: Condicionantes da Licenca de Operacao

Foto 01 — Vista da Planta Hidrometallrgica Foto 02 — Vista Cava Norte

Foto 03 — Vista do Digue de Finos Foto 04 — Vista da Barragem de Rejeitos
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