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ANEXO DE ALTERAÇÃO, EXCLUSÃO E/OU INCLUSÃO DE 
CONDICIONANTES 

PROTOCOLO SIAM Nº 0544531/2012 

INDEXADO AO PROCESSO: PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Licenciamento Ambiental 10129/2007/003/2007 Sugestão pelo Deferimento 

FASE DO LICENCIAMENTO: Licença de Instalação  

 

EMPREENDEDOR: Guanhães Energia S.A CNPJ: 08.157.460/0001-30 

EMPREENDIMENTO: PCH Dores de Guanhães CNPJ: 08.157.460/0001-30 

MUNICÍPIO: Guanhães ZONA: Rural 

COORDENADAS GEOGRÁFICA: LAT/Y  19
0 
3’ 27” LONG/X  42

0 
53’ 09” 

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

 USO INTEGRAL   ZONA DE AMORTECIMENTO   USO SUSTENTÁVEL    X NÃO 

BACIA FEDERAL:  Rio Doce   

CÓDIGO: ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN COPAM 74/04): CLASSE 

E-02-01-1 Barragens de Geração de Energia - Hidrelétricas 3 

CONSULTORIA/RESPONSÁVEL TÉCNICO:   

Marco Antônio Martins de Almeida – Gerente Ambiental  

 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR: MATRÍCULA ASSINATURA 

Paulo Henrique Cardoso de Souza – Analista Ambiental (Gestor)  1197280-9  

Andréia Colli – Diretora Regional de Apoio Técnico 1150175-6  

Eduardo Valadares Dias – Diretor Regional de Controle Processual 1296992-9  
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1. Introdução 

 

Com objetivo de regularização ambiental o responsável pelo empreendimento Pequena 

Central Hidrelétrica Dores de Guanhães preencheu o Formulário Integrado de Caracterização do 

Empreendimento (FCEI) em 22/11/2006, onde foi gerado seu Formulário de Orientação Básica 

(FOBI), sendo formalizado em 20/12/2006, no município de Belo Horizonte, MG, o processo de 

Licenciamento nº 10129/2007/003/2007 de Licença de Instalação com objetivo de Barragens de 

Geração de Energia Hidrelétrica , através da entrega dos documentos. 

A PCH Dores de Guanhães obteve sua licença de Instalação, através do certificado de 

Licença Ambiental 029/2007 em 10/04/2007 com validade até 10/04/2013. 

Com objetivo de cumprir integralmente todas as condicionantes, através dos documentos sob 

protocolo nº 234554/2012 de 30/03/2012 e protocolo de nº 527574/2012 de 09/07/2012, o 

empreendedor solicita prorrogação de prazo de alguns itens. 

 

2. Discussão 

 

2.1. Solicitação do Empreendedor 

 

- Protocolo nº 234554/2012 de 30/03/2012: 

 

O empreendedor solicita prorrogação dos prazos para execução das seguintes 

condicionantes 3.1.1, 3.2.2, 3.3.2. 

Para embasar a análise da solicitação, seguem as transcrições dos textos das referidas 

condicionantes: 

 

Condicionante 3.1.1: Apresentar os resultados do programa de Manejo dos remanescentes 

florestais da área do entorno do reservatório em relatórios anuais.  

Prazo: Por todo período de duração do empreendimento 

 

Condicionante 3.2.2: Apresentar relatórios parciais das campanhas de monitoramento da fauna, 

bem como relatório final conclusivo de todos os programas.  

Prazo: 30 dias após cada campanha 

 

Condicionante 3.3.2: Apresentar relatórios trimestrais referentes aos seguintes programas: 

Monitoramento da Ictiofauna e Monitoramento das espécies Endêmicas da ictiofauna 

Prazo: Não foi estipulado prazo no parecer técnico 

 

 O empreendedor embasou seu pedido pelo fato de que as chuvas do início do ano 

impossibilitaram o inicio da execução dos programas acima. Havia a necessidade da execução dos 

mesmos vistos que tinha uma previsão de inicio de obras para o mês de junho e os cronogramas dos 

programas estabeleceram a execução dos mesmos 06 (seis) meses antes do início das obras. 
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- Protocolo de n0 527574/2012 de 09/07/2012: 

 

O empreendedor solicita a prorrogação de prazo para cumprimento das condicionantes 4.5, 

4.6, 4.7 e 4.9. 

  Para embasar a análise da solicitação, seguem as transcrições dos textos das referidas 

condicionantes: 

 

Condicionante 4.5: No âmbito do programa de Vigilância Epidemiológica e Atenção a Saúde 

apresentar os seguintes convênios assinados: 

- Com o hospital Imaculada Conceição de Dores de Guanhães visando a prestação de serviços de 

saúde 

- termo de cooperação técnica com a gerência regional de saúde de Itabira 

- com a secretaria Municipal de saúde do município de Guanhães. 

 Prazo: até 30 dias antes do inicio efetivo das obras. 

 

Condicionante 4.6: Apresentar assinado o convênio de cooperação técnica com a Secretaria  

Municipal de Educação e Assistência Social de Dores de Guanhães. 

Prazo: Até 30 dias antes do inicio efetivo das obras. 

 

Condicionante 4.7: No âmbito do programa de Mobilização e Desmobilização de mão de obra 

apresentar assinado convênio que celebra o empreendedor e o SENAI, para treinamento e 

implemento de iniciativas e execução de serviços técnicos e especializados. 

 Prazo: Até 60 dias antes do inicio efetivo das obras. 

 

Condicionante 4.9: Apresentar o convênio assinado com a prefeitura Municipal de Dores de 

Guanhães e a Policia Militar do Estado de Minas Gerais – 26o CIA. de Itabira para assegurar o 

acréscimo dos serviços de segurança pública. 

 Prazo: 30 dias antes do inicio efetivo das obras. 

 

2.2. Parecer da SUPRAM-LM 

 

A Supram-LM acata a solicitação do empreendedor visto que o empreendimento ainda não 

iniciou as obras e não há a previsão para as mesmas, sendo assim, seguem as condicionantes com 

os novos prazos estabelecidos: 

 

Condicionante 3.1.1: Apresentar os resultados do programa de Manejo dos remanescentes 

florestais da área do entorno do reservatório em relatórios anuais.  

Prazo: Durante a vigência da licença, a partir do início das obras, com a apresentação de relatórios 

anuais. 

 

Condicionante 3.2.2: Apresentar relatórios parciais das campanhas de monitoramento da fauna, 

bem como relatório final conclusivo de todos os programas. 

Prazo: Durante vigência da licença, a partir do início das obras. 
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Condicionante 3.3.2: Apresentar relatórios trimestrais referentes aos seguintes programas: 

Monitoramento da Ictiofauna e Monitoramento das espécies Endêmicas da ictiofauna. 

Prazo: Durante vigência da licença, a partir do início das obras.  

 

Condicionante 4.5: No âmbito do programa de Vigilância Epidemiológica e Atenção a Saúde 

apresentar os seguintes convênios assinados: 

- Com o hospital Imaculada Conceição de Dores de Guanhães visando a prestação de serviços de 

saúde 

- termo de cooperação técnica com a gerência regional de saúde de Itabira 

- com a secretaria Municipal de saúde do município de Virginopolis.  

 Prazo: Até 60 (sessenta) dias a partir do início efetivo das obras. 

 

Condicionante 4.6: Apresentar assinado o convênio de cooperação técnica com a Secretaria  

Municipal de Educação e Assistência Social de Dores de Guanhães. 

Prazo: Até 60 (sessenta) dias a partir do início efetivo das obras. 

 

Condicionante 4.7: No âmbito do programa de Mobilização e Desmobilização de mão de obra 

apresentar assinado convênio que celebra o empreendedor e o SENAI, para treinamento e 

implemento de iniciativas e execução de serviços técnicos e especializados. 

Prazo: Até 60 (sessenta) dias a partir do início efetivo das obras. 

 

Condicionante 4.9: Apresentar o convênio assinado com a prefeitura Municipal de Virginópolis e a 

Policia Militar do Estado de Minas Gerais – 26o CIA. de Itabira para assegurar o acréscimo dos 

serviços de segurança pública. 

 Prazo: Até 60 (sessenta) dias a partir do início efetivo das obras. 

 

3. Do Cumprimento das Demais Condicionantes 
 

Dentre as demais condicionantes descritas no Parecer técnico nº 0192698/2007, grande parte 

se iniciarão após o início das instalações. 

Das condicionantes com vencimento até 30 dias após a obtenção da LI, foi protocolado o 

documento de n0 F041305/2007, comprovando o cumprimento tempestivo destas. 

 Das condicionantes com vencimento até 60 e 90 dias após a obtenção da LI, foi protocolado 

o documento de n0 R083339/2007, posteriormente ao prazo estabelecido, caracterizando o 

cumprimento fora do prazo das mesmas. Para tanto, a Supram Leste Mineiro tomará as providências 

cabíveis, lavrando Auto de Infração por cumprir condicionantes fora do prazo, conforme estabelecido 

no Decreto nº 44.844/2008 
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4. Conclusão 
 

Por fim, a equipe interdisciplinar da Supram Leste Mineiro, com base nas discussões acima, 

sugere o deferimento da solicitação de prorrogação de prazo da condicionante nº, 3.1.1, 3.2.2, 3.3.2, 

4.5, 4.6, 4.7 e 4.9, descrita no Parecer técnico nº 0192698/2007 que faz parte do certificado de 

Licença Ambiental (Licença de Instalação) nº 029/2007 do empreendimento PCH Dores de 

Guanhães, sob Processo Administrativo Copam nº 10129/2007/003/2007, para atividade de 

barragem de geração de energia. 

Para efetivo acompanhamento do cumprimento das condicionantes, o empreendedor deverá 

informar a data do início das obras, através de documento protocolado na Supram Leste Mineiro. 

As considerações técnicas e jurídicas descritas neste parecer devem ser apreciadas pela 

Unidade Regional Colegiada do Copam Leste Mineiro. 

 


