

**ANEXO I- PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL
CUSTOS ENVOLVIDOS - RECURSOS 2019**

ITENS	UN	CUSTOS		%	Executado	Em Execução
		Valor Unitário	Total			
1 - Projeto de construção de mureta no Mirante dos Planetas.	Global	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	0,00%		
2 - Projeto de segurança na UC, como guarda corpo, cercamento, portões, e outros.	Global	R\$ 76.000,00	R\$ 76.000,00	26,10%	R\$ 19.835,43	R\$ 107.483,25
3 - Manutenção predial e patrimonial do Centro Integrado, auditórios e alojamentos.	Global	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	9,82%	R\$ 4.910,20	
4 - Sinalização de Trilhas e limites da unidade.		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	5,82%	R\$ 2.910,00	R\$ 7.060,00
5 - Aquisição de veículo utilitário leve com cabine estendida.	1	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	89,38%	R\$ 62.568,84	
6 - Aquisição de veículo 4 x 4 L.200 Triton 3.2 GLX diesel mecânica modelo 2019 e acessórios.	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	81,99%	R\$ 122.990,00	
7 - Manutenção da unidade.	Global	R\$ 36.823,17	R\$ 36.823,17	187,77%	R\$ 69.143,05	R\$ 7.563,70
8 - Projeto de instalação de CFTV na Sede, Centro Integrado e Monitoramento.	Global	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	0,00%		R\$ 14.514,10
9 -Curso de capacitação e treinamento de funcionários.	Global	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	118,00%	R\$ 11.800,00	
10 - Aquisição de computadores Desktop.	04	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	274,55%	R\$ 43.928,10	
11 - Aquisição e impressão de material publicitário para divulgação da unidade.	Global	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	107,86%	R\$ 10.786,40	
12 - Consultoria para Sistema de Radiocomunicacao digital		R\$ 54.240,00	-			R\$ 54.240,00
TOTAL			R\$ 533.823,17		R\$ 348.872,02	R\$ 190.861,05

RESUMO FINANCEIRO - CONVÊNIO AMDA/VALE - PESRM - RECURSOS 2019

Resumo Financeiro de despesas efetuadas.

	Crédito	Débito
Saldo Anterior	R\$ 93,99	
Valor Recebido	R\$ 539.046,96	
Aplicação Financeira		
Despesas Realizadas		R\$ 348.872,02
TOTAL	R\$ 539.140,95	R\$ 348.872,02
SALDO FINAL 10/08/2020	R\$ 190.268,93	

SALDO FINAL DEBITADO ITENS EM EXECUÇÃO

-R\$ 592,12