



Sisema

Sistema Estadual de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos

Programa de Consolidação do Pacto pela Gestão das Águas - PROGESTÃO



PROGESTÃO

- O Governo do Estado de Minas Gerais aderiu ao Programa de Consolidação do Pacto pela Gestão das Águas - PROGESTÃO por meio do contrato nº 035/ANA/2015, assinado em 02 de julho de 2014 firmado com a Agência Nacional de Águas – ANA, com vigência até dezembro de 2018;
- O Pacto Nacional pela Gestão das Águas objetiva alcançar a efetiva integração entre os Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SEGREHs e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos- SINGREH, por meio de programa de incentivo financeiro, com pagamentos por resultados que objetivam o fortalecimento da gestão das águas nos estados;
- O programa é composto por 37 metas, sendo 5 delas de cooperação federativa e 32 estaduais;



Metas Federativas



META 1.1 – INTEGRAÇÃO DOS DADOS DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS – Inserção de todas as portarias de outorga publicadas em 2016 no CNARH40/ANA e mais 30% do passivo vigente;

META 1.2 – COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS – Enviado à ANA o Questionário com informações para avaliação da gestão das águas subterrâneas, devidamente preenchido.

META 1.3 – CONTRIBUIÇÃO PARA DIFUSÃO DO CONHECIMENTO – Enviamos informações em formato definido pela ANA, dentro do prazo previsto, sobre a situação da gestão das águas para subsidiar o Relatório “Conjuntura dos Recursos Hídricos”, publicado anualmente pela ANA;

META 1.4 – PREVENÇÃO DE EVENTOS HIDROLÓGICOS CRÍTICOS – O IGAM possui 35 estações telemétricas instaladas. Foram emitidos 42 boletins de hidrológicos, além de boletins diários meteorológicos de previsão do tempo.

META 1.5 – ATUAÇÃO PARA SEGURANÇA DE BARRAGENS – Elaborado e encaminhado à ANA, em conjunto com a FEAM, o cadastro de barragens do Estado de Minas Gerais.



Metas Estaduais



- A ANA classifica os estados por tipologias, entre “A” e “D”, que demonstram o grau de desafio do Estado, no qual “A” significa um menor grau de dificuldade e “D” o grau mais elevado.
- Minas Gerais foi classificado na tipologia mais alta (D), determinando, assim, 32 metas estaduais, sendo que, dessas, 20 foram cumpridas e as demais estão planejadas para os anos de 2017 e 2018, conforme deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos em reunião realizada em junho de 2016.




Situação das Metas Estaduais



Variáveis de Planejamento

- **Meta 1.1:** Organização institucional do modelo de gestão – Cumprida;
- **Meta 1.2:** Organismo(s) Coordenador/Gestor – Cumprida;
- **Meta 1.3:** Gestão de Processos – Planejada;
- **Meta 1.4:** Arcabouço Legal – Cumprida;
- **Meta 1.5:** Conselho Estadual de Recursos Hídricos – Cumprida;
- **Meta 1.6:** Comitês de bacias e organismos colegiados – Cumprida;
- **Meta 1.7:** Agências de Água e Entidades Delegatárias – Cumprida;
- **Meta 1.8:** Comunicação Social e Difusão – Em andamento;
- **Meta 1.9:** Capacitação setorial – Em andamento;
- **Meta 1.10:** Articulação com setores usuários e transversais – Planejada.




Situação das Metas Estaduais

Variáveis Legais, Institucionais e de Articulação Social



- **Meta 2.1:** Balanço hídrico – Cumprida;
- **Meta 2.2:** Divisão hidrográfica – Cumprida;
- **Meta 2.3:** Planejamento Estratégico Institucional – Em andamento;
- **Meta 2.4:** Plano Estadual de Recursos Hídricos – Cumprida;
- **Meta 2.5:** Planos de bacia – Cumprida;
- **Meta 2.6:** Enquadramento – Em andamento;
- **Meta 2.7:** Estudos especiais de gestão – Cumprida;
- **Meta 2.8:** Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão – Em andamento.




Situação das Metas Estaduais



VARIÁVEIS DE INFORMAÇÃO E SUPORTE

- **Meta 3.1:** Base cartográfica – Cumprida;
- **Meta 3.2:** Cadastros de usuários e infraestrutura – Cumprida;
- **Meta 3.3:** Monitoramento Hidrometeorológico – Cumprida;
- **Meta 3.4:** Monitoramento de Qualidade de Água – Cumprida;
- **Meta 3.5:** Sistema de Informações – Em andamento;
- **Meta 3.6:** Pesquisa, desenvolvimento e inovação – Planejada.





Situação das Metas Estaduais

VARIÁVEIS OPERACIONAIS

- **Meta 4.1:** Outorga de direito de uso – Em andamento;
- **Meta 4.2:** Fiscalização – Cumprida;
- **Meta 4.3:** Cobrança – Cumprida;
- **Meta 4.4:** Sustentabilidade Financeira do Sistema de Gestão – Cumprida;
- **Meta 4.5:** Infraestrutura hídrica – Planejada;
- **Meta 4.6:** Gestão e Controle de Eventos Críticos – Cumprida;
- **Meta 4.7:** Fundo Estadual de Recursos Hídricos – Cumprida;
- **Meta 4.8:** Programas e Projetos Indutores - “Lançamento de premiação para boas práticas na área de recursos hídricos” – Planejada.



Meta para 2016



- Em 2016, para garantirmos o recebimento do repasse financeiro, deveríamos cumprir 18 das 32 metas, sendo que as metas estaduais obrigatórias, que somam 14, devem estar entre as 18 cumpridas.
- O IGAM cumpriu 20 metas, sendo 12 delas obrigatórias.
- As 2 metas obrigatórias que ainda não foram cumpridas são as Metas 1.9 – Capacitação Setorial e 4.1 – Outorga de Direito de Uso, que tem seus prazos acordados e aprovados por este Conselho para o fim de 2017 e 2018 respectivamente e vem sendo trabalhadas pelo IGAM com o objetivo de cumprimento dentro do prazo estabelecido.



Resultados - 2015



- Minas Gerais obteve nota máxima na avaliação de 2016, referente as metas executadas em 2015. Vale ressaltar que, além de Minas Gerais, apenas Mato Grosso do Sul e Acre conseguiram nota máxima.
- O modelo de Programa de capacitação desenvolvido pelo IGAM foi indicado pela ANA como exemplo de Boas Práticas na Gestão das Águas.
- Demais Informações: <http://progestao.ana.gov.br>





Obrigado!

Assessoria do gabinete Igam

Philipe Hilarino de Oliveira

philipe.oliveira@meioambiente.mg.gov.br

Chefia do gabinete Igam

Thaís de Oliveira Lopes

thais.oliveira@meioambiente.mg.gov.br

