



ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO DO PAP - CBH MANHUAÇU
EXERCÍCIO 2024



COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	AÇÃO	ATIVIDADE	PAP 2024				PAP 2025	
				PAP 2024	EXECUTADO	Δ%	SALDO	PAP	DISPONÍVEL (SALDO 2024 + PAP 2025)
EIXO 1 - PROGRAMAS E AÇÕES DE GESTÃO	1 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL			435.000	102.910	23,66%	332.090	560.000	892.090
	Sistema de Informações sobre recursos hídricos			20.000	12.625	63,12%	7.375	20.000	27.375
	1.2.1.1	Desenvolver, implantar e manter o SIGA Doce e implementar interoperabilidade entre as suas bases e dos Sistemas Nacional - SNIRH e Estaduais de Recursos Hídricos de MG e do ES - SEIRHS		20.000	12.625	63,12%	7.375	20.000	27.375
	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica			140.000	18.473	13,20%	121.527	140.000	261.527
	1.2.2.1	Elaborar o planejamento de atividades de capacitação e educação ambiental e implementar ao longo do horizonte do Plano		20.000	0	0,00%	20.000	20.000	40.000
	1.2.2.2	Elaborar o planejamento de atividades de comunicação das ações de gestão de recursos hídricos e implementar ao longo do horizonte do plano		120.000	18.473	15,39%	101.527	120.000	221.527
	Manutenção do CBH			275.000	71.812	26,11%	203.188	400.000	603.188
	1.2.3.1	Desenvolver a organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH.		175.000	0	0,00%	175.000	300.000	475.000
1.2.3.2	Apoiar a participação dos membros do CBH em reuniões e eventos internos e externos		100.000	71.812	71,81%	28.188	100.000	128.188	
EIXO 2 - PROGRAMAS E AÇÕES DE PLANEJAMENTO	2. PROGRAMA DE SANEAMENTO			1.038.787	402.934	38,79%	635.853	1.000.000	1.635.853
	Desenvolvimento de ações para o setor de saneamento			1.038.787	402.934	38,79%	635.853	1.000.000	1.635.853
	2.1.1.1	Contratar projetos para Otimização dos Sistemas de Abastecimento de Água		400.000	0	0,00%	400.000	400.000	800.000
	2.1.1.2	Contratar projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitário		638.787	402.934	63,08%	235.853	600.000	835.853
EIXO 3 - PROGRAMAS E AÇÕES ESTRUTURAIS	3. PROGRAMA DE SANEAMENTO			3.000.000	79.791	2,66%	2.920.209	3.000.000	5.920.209
	Desenvolvimento de ações para o setor de saneamento			0	0	-	0	0	-
	3.1.1.1	Realizar aporte financeiro para execução de obras para otimização dos Sistemas de Abastecimento de Água		0	0	-	0	0	-
	3.1.1.2	Aportar recursos para execução de obras de Sistemas de Esgotamento Sanitário		0	0	-	0	0	-
	Proteção e conservação dos recursos hídricos			3.000.000	79.791	2,66%	2.920.209	3.000.000	5.920.209
	3.2.1.1	Dar andamento à implementação das ações da Iniciativa Rio Vivo		3.000.000	79.791	2,66%	2.920.209	3.000.000	5.920.209
3.2.1.2	Implementar as ações de pagamento por serviços ambientais (PSA) integradas no contexto da Iniciativa RIO VIVO		0	0	-	0	0	-	
TOTAL				4.473.787	585.635	13,09%	3.888.152	4.560.000	8.448.152