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PARECER TECNICO

Empreendedor: CURTUME TIGRAO LTDA.

Empreendimento: Unidade industrial de beneficiamento de couros e peles

Atividade:; Curtume Porte: grande
Enderec¢o: Rua lzoldina Candida de Jesus, 400 — Vila Joao XXII

Municipio: Sdo Sebastido do Paraiso/MG

Referéncia: AUTO DE INFRAGAO N° 073/2001 Infracdes: gravissima

RESUMO

A empresa CURTUME TIGRAO LTDA. é responsavel pelo beneficiamento de couros e peles, instalada no
municipio de Sao Sebastidao do Paraiso/MG, desde 1990.

Seu processo tramita na FEAM/COPAM desde 1993, quando foi encaminhado projeto de sistema de tratamento
dos efluentes liquidos para analise. O projeto foi considerado inadequado nao sendo liberado para |mplantaqao
Durante os quase 8 anos em que tramita seu processo na FEAM o empreendimento foi autuado por 5 vezes (Ais N°
041/94, 152/96, 019/99, 026/2000 e 073/2001) em virtude do descumprimento a Legislagao Ambiental do Estado.
Apenas os Autos 041/94 e 152/96 foram julgados pelo COPAM, estando os demais aguardando o julgamento. Cabe
ressaltar que o Al 152/96 foi descaracterizado e arquivado.

O Curtume Tigrdo Ltda. obteve sua Licenga de Operagao, de carater corretiva, concedida pela CID/COPAM em
reunido de 15-12-1997. A validade da referida licenga se encontrava condicionada a implantagéo dos sistemas de
controle ambiental, conforme projetos liberados para implantagdo mediante andlise do processo formalizado na
FEAM. Contudo, o empreendimento solicitou prorrogagdo de prazo para apresentagdo de projeto de Aterro
industrial em 14-4-1998, sendo o prazo final concedido pela CID/COPAM, em reunido de 4-8-1998, até 15-10-1998.

Nova solicitagdo de prazo, incluindo a finalizagdo das obras de implantacdo da ETE, foram solicitadas. A
CID/COPAM, em reunido de 10-8-1999 decidiu conceder os prazos: até 15-9-1999, para a adequagéo da area de
armazenamento temporario de residuos sdlidos; até 15-11-1999, para apresentagao de projeto de disposigéo final
de residuos solidos industriais e da ETE; até 30-6-2000, para implantagdo e entrada em operagéo do sistema de
tratamento dos efluentes liquidos.

Em 13-2-2001, foi realizada vistoria nas instalagdes industriais do curtume sendo constatado que a ETE nao se
encontrava em operagao, contrariando o prazo limite fixado em 30-6-2000 pelo COPAM. Na ocasiao o curtume foi
lembrado que o prazo para apresentagao do projeto de disposi¢ao de seus residuos havia expirado em 15-11-1999.

Em virtude das irregularidades constatadas, o Curtume Tigrao Ltda. foi autuado, mediante Al 073/2001, por
descumprir determinagao formulada por Camara Especializada do COPAM, inclusive planos de controle ambiental,
de medidas mitigadoras, de monitoragdo ou equivalentes, aprovadas quando do licenciamento.

Em 16-4-2001, foi protocolizada defesa referente ao Al supracitado onde o empreendimento informa que
encaminhou novo pedido de prorrogagéo de prazo em 29-6-2001 para cumprimento da condicionante relativa aos
efluentes liquidos industriais, contudo, esse pedido nao foi julgado pelo COPAM. Desse modo, solicita a
descaracterizagdo do Auto retromencionado. E ainda que a empresa vem cumprindo as demais condicionantes de
sua Licenga de Operacgédo Corretiva.

A alegacao do Curtume Tigrdo ndo apresenta nenhum dado técnico que justifique o cancelamento do Auto de
Infragdo, uma vez que a data limite de 30-6-2000 foi considerada improrrogavel pela CID/COPAM nao cabendo,
portanto, nova prorrogagdo de prazos. E ainda que, por decisdo do COPAM, os curtumes com essa data limite
deveriam ser vistoriados e, caso constatado o descumprimento do prazo, deveriam ser autuados. A FEAM agiu de
acordo com o estipulado pelo érgdo ambiental do Estado, ficando a infragdo gravissima devidamente caracterizada.

Este parecer sugere a aplicagdo de penalidades cabiveis em virtude da infragao tipificada grave no Auto de Infragao
073/2001 lavrado contra o Curtume Tigrdo Ltda. e a fixagdo do prazo de 45 dias para a assinatura de Termo de
Compromisso para Ajustamento de Conduta Ambiental com o COPAM.
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1- INTRODUGAO

A empresa CURTUME TIGRAO LTDA. é um empreendimento do setor quimico responsavel pelo
beneficiamento de couros e peles para a produgdo de couro wet blue, acabado e semi-acabado,
instalada no municipio de Sdo Sebastido do Paraiso/MG, desde 1990.

O empreendimento encontra-se implantado em uma area total de 8272 m?. A capacidade nominal do
Curtume & da ordem de 600 couros/dia, sendo utilizado como matéria-prima o couro salgado.

Seu processo tramita na FEAM/COPAM desde 1993, quando foi encaminhado projeto de sistema de
tratamento dos efluentes liquidos para analise. O projeto foi considerado inadequado ndo sendo liberado
para implantagao.

Durante os quase 8 anos em que tramita seu processo na FEAM o empreendimento foi autuado por 5
vezes (Ais N° 041/94, 152/96, 019/99, 026/2000 e 073/2001) em virtude do descumprimento a Legislagao
Ambiental do Estado. Apenas os Autos 041/94 e 152/96 foram julgados pelo COPAM, estando os demais
aguardando o julgamento. Cabe ressaltar que o Al 152/96 foi descaracterizado e arquivado.

O Curtume Tigrdo Ltda. obteve sua Licenga de Operacao, de carater corretiva, concedida pela
CID/COPAM em reunido de 15-12-1997. A validade da referida licenga se encontrava condicionada a
implantacéo dos sistemas de controle ambiental, conforme projetos liberados para implantagdo mediante
analise do processo formalizado na FEAM.

O empreendimento solicitou prorrogagdo de prazo para apresentacédo de projeto de Aterro industrial em
14-4-1998, sendo o prazo final concedido pela CID/COPAM, em reunido de 4-8-1998, até 15-10-1998.
Nova solicitagdo de prazo, incluindo a finalizagéo das obras de implantacdo da ETE, foram solicitadas. A
CID/COPAM, em reunido de 10-8-1999 decidiu conceder os prazos: até 15-9-1999, para a adequagao da
area de armazenamento temporario de residuos solidos; até 15-11-1999, para apresentagdo de projeto
de disposicao final de residuos sélidos industriais e da ETE: até 30-6-2000, para implantagdo e entrada
em operacao do sistema de tratamento dos efluentes liquidos.

Em 13-2-2001, foi realizada vistoria nas instalagdes industriais do curtume sendo constatado que a ETE
ndo se encontrava em operacdo, contrariando o prazo limite fixado em 30-6-2000 pelo COPAM. Na
ocasido o curtume foi lembrado que o prazo para apresentagdo do projeto de disposigdo de seus
residuos havia expirado em 15-11-1999.

Em virtude das irregularidades constatadas, o Curtume Tigréo Ltda. foi autuado, mediante Al 073/2001,
por descumprir determinagdo formulada por Camara Especializada do COPAM, inclusive planos de
controle ambiental, de medidas mitigadoras, de monitoragdo ou equivalentes, aprovadas quando do
licenciamento.

Em 16-4-2001, foi protocolizada defesa referente ao Al supracitado onde o empreendimento informa que
encaminhou novo pedido de prorrogagéo de prazo em 20-6-2001 para cumprimento da condicionante
relativa aos efluentes liquidos industriais, contudo, esse pedido nao foi julgado pelo COPAM. Desse
modo, solicita a descaracterizagdo do Auto retromencionado. E ainda que a empresa vem cumprindo as
demais condicionantes de sua Licenga de Operagao Corretiva.

2- DISCUSSAO

A alegacdo do Curtume Tigrdo ndo apresenta nenhum dado técnico que justifique o cancelamento do
Auto de Infracdo, uma vez que a data limite de 30-6-2000 foi considerada improrrogavel pela
CID/COPAM ndo cabendo, portanto, nova prorrogagdo de prazos. E ainda que, por decisdo do COPAM,
os curtumes com essa data limite deveriam ser vistoriados e, caso constatado o descumprimento do
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prazo, deveriam ser autuados. A FEAM agiu de acordo com o estipulado pelo 6rgéo ambiental do
Estado, ficando a infragdo gravissima devidamente caracterizada.

E fato que o empreendimento deixou de cumprir o prazo final para implantagdo da ETE, considerado
improrrogavel conforme a CID/COPAM. E ainda que, a nova solicitagdo de prazo néo foi analisada em
virtude da decisdo do COPAM, ndo cabendo mais sua apreciagao.

E importante ressaltar que o novo pedido de prorrogagdo foi encaminhado apenas 1 dia antes da data
limite para finalizagdo das obras de implantagdo e inicio de operagdo da ETE, em conjunto a outros
curtumes em situacgéo similar.

Dos 12 meses originais fixados para a execugdo desta condicionante o Curtume Tigréo Ltda. beneficiou-
se da prorrogacido até 30-6-2000, totalizando o periodo de 3 anos para regularizar-se. Contudo, neste
ano de 2002, os sistemas de controle ambiental permanecem fora de operagdo, sendo o
empreendimento, embora licenciado, responsavel pela geragéo de impactos ambientais significativos no
meio ambiente.

Cabe ressaltar que o projeto de disposigao final dos residuos sélidos, incluindo o lodo gerado na ETE,
nao foi encaminhado para analise passados 29 meses da data limite fixada pelo COPAM.

3- CONCLUSAO

Analisados os processos administrativos da empresa na FEAM, o Auto de Infragao n® 073/2001 e a
defesa referente ao Auto protocolizada em 16-4-2001, concluimos que ndo sd@o apresentados dados
técnicos que justifiqguem o cancelamento do Auto supracitado.

E ainda que, passados mais de 4 anos da data de concessdo da Licenga de Operagéo Corretiva o
empreendimento permanece em situagdo parcialmente irregular, provocando impactos ambientais
significativos, principalmente quanto aos seus residuos sélidos industriais. Quanto aos sistemas de
controle das emissdes atmosféricas, ndo foram encaminhados resultados de medi¢do, conforme
solicitado nas condicionantes de LO, para que se possa avaliar a eficiéncia desses. Os efluentes liquidos
industriais estdo sendo encaminhados a ETE, finalmente acabada, contudo ndo foram apresentados os
resultados de analise do efluente tratado para verificagdo quanto ao atendimento dos padrées fixados na
legislagdo ambiental do Estado.

Em virtude do exposto, este parecer sugere a aplicagdo de penalidades cabiveis em virtude da infragao
tipificada grave no Auto de Infragdo 073/2001 lavrado contra o Curtume Tigréo Ltda. e ainda que seja
fixado o prazo de 45 dias para a assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta com o COPAM e com
o Ministério Publico no sentido de regularizar-se conforme os preceitos fixados na Legislacao Ambiental
vigente, sob pena de suspensdo de suas atividades industriais em virtude do descumprimento dos
prazos acordados.

_
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Apresentado por Curtume Tigréo Lida
PARECER JURIDICO

1) Relatorio:

17— A empresa Curtume Tigrao, ja qualificada nos autos, foi autuado como incursa no item
2, do §3° do artigo 19, do Decreto 39.424/98, por ter cometido a seguinte irregularidade,
transcrita in verbis do Auto de Infragéo:

" descumprir determinagdo formulada pela Camara Especializada do COPAM, inclusive
planos de controle ambiental, de medidas mitigadoras, de monitoragdo ou equivalentes,
aprovadas quando do licenciamento . “

2 — O processo encontra-se formalizado e instruido com a documentacgéo exigivel.
Tempestivamente, a empresa apresentou sua Defesa alegando, em sintese, que:

- em 29-6-2000, protocolou correspondéncia requerendo prorrogagdo de prazo para o
cumprimento das condicionantes, pedido que ainda n&o foi julgado e/ou apreciado na
reunidao da CID/COPAM;

- portanto, nao houve descumprimento da condicionante da Licenga de Operacéo,
uma vez que a FEAM ainda nao se manifestou;

- ressalta que a data de protocolo da correspondéncia & anterior ndo sé a lavratura
do referido Auto de Infragao, como ao vencimento do prazo;

- nao esta se esquivando do cumprimento das condicionantes, tendo havido um
entrave na questao financeira, impossibilitando o inicio do funcionamento da ETE:

- em nenhum momento deixou de comunicar ao érgdo ambiental suas agdes e
iniciativas tanto que, apos pedir a prorrogagdo de prazo (junho/2000), comunicou
através de correspondéncia protocolada em 24-01-2001 que a parte de construcao
civil ja havia sido concluida, sendo necessario adquirir o restante do maquinario;

- nessa data, comunicou a FEAM que ja estava inclusive iniciando as acées, no
sentido de participagdo no Programa de Produgio Minas Limpa;

- vé-se que a empresa vem implementando as medidas necessarias para o
cumprimento das exigéncias ambientais, tanto que ja cumpriu as demais
condicionantes de sua Licenga de Operagao;
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3 — O Parecer Técnico de fls. 08/10 informa, em sintese, que a alegacao da empresa
nao apresenta nenhum dado técnico que justifique o cancelamento do Auto de Infragdo,
uma vez que a data limite de 30-6-2000 foi considerada improrrogavel pela CID/COPAM,
nao cabendo, portanto, nova prorrogacgao de prazos.

Informa, ainda, que por decisdo do COPAM, os curtumes com essa data limite
deveriam ser vistoriados e, caso constatado o descumprimento do prazo, deveriam ser
autuados.

Ressalta o Parecer que o novo pedido de prorrogagao foi enviado apensa 1 dias
antes da data limite para finalizagdo das obras de implantagao e inicio de operacéo da
ETE, em conjunto a outros curtumes em situagao similar. E, ainda, que dos 12 meses
originais fixados para a execugédo dessa condicionante, a autuada beneficiou-se com a
prorrogagao de 3 anos e, nesse ano de 2002, os sistemas de controle ambiental
permanecem fora de operagéo, sendo o empreendimento responsavel pela geragao de
impactos ambientais significativos ao meio ambiente.

Por derradeiro, sugere o Parecer Técnico a aplicagio da penalidade cabivel e, ainda,
a fixagao de um prazo de 45 dias para a assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta
com o COPAM e o Ministério Publico, no sentido de regularizar-se, sob pena de
suspensao de suas atividades industriais.

If) Concluséo:

Isto posto, ante a auséncia de argumentos juridicos capazes de descaracterizar a
infracdo cometida, remetemos os autos a Camara de Atividades Industriais do COPAM.
sugerindo a aplicagao de uma multa, no valor de 37.500,5 UFIR’s, nos termos do artigo 1°,
inciso Ill, alinea "a” (infragao gravissima, porte pequeno), c/c artigo 2°, § 1°, inciso I, da
Deliberagao Normativa COPAM n° 27/98.

E o parecer, s.m,j.

Belo Horizonte, 07 de agosto de 2002.

. ko
Ana Paula Duries Rabel
Consultora FUNDEP
OAB/MG 76.603

Parecer Juridico - AJUIFEAM

Curtume Tigrao Lida

Defesa relativa ao Auto de Infragio n® 073/2001

Elaborado por Ana Paula Durdes Rabelo — Consultora Fundep
Agosto de 2002
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Assunto: Esclarecimentos & Cadmara de Atividades Industriais
do COPAM referente ao Auto de Infragdo n° 073/2001 lavrado

contra Curtume Tigrdo Ltda
RATIFICACAO DO PARECER JURIDICO

Essa Camara Especializada do COPAM solicitou esclarecimentos
acerca do porte do empreendimento, na reunido realizada no
dia 3-12-2002, com fins de se verificar o valor preciso da

multa outrora lancado nos autos em comento.

A técnica responsavel pelo acompanhamento do empreendimento
na FEAM, em papeleta retro, informou gque o porte ATUAL da
empresa € PEQUENO.

Vale informar que a Assessoria Juridica fixa os valores das
multas com base nos Relatérios preenchidos pelas areas
técnicas responsaveis, pois sdo estas divisdes quem

acompanham e vistoriam os empreendimentos in loco.
O Parecer Juridico de fls. 12/13 fixou o valor da multa com

fiilere fio Srtige 1%, incise ILIL, letra “a", artige 2% & 1%

inciso II da DN COPAM n° 27/98; ou seja, considerou-se,

anteriormente, o Porte PEQUENO.
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" Artigo 1° -~
III - infragbes gravissimas:

a) pequeno porte: 35.001 UFIR’s a
40.000 UFIR’s;

b) médio porte: 40.001 UFIR’s a 50.000
UFIR’s;

c) grande porte: 50.001 UFIR’s a 70.000
UFIR’s” (grifos nossos)

Por fim, esclarece-se que os valores-base fixados entre o
valor minimo e o valor maximo, previstos PARA CADA FAIXA DA
MULTA, iré& variar de acordo com data da lavratura do auto de
infracdo, pois o antecedente negativo anterior a esta data é
gque deve ser levado em consideracdo para fins da fixacao do

valor-base.

Ou seja, neste processo em gabinete, cujo auto de infragao
foi lavrado em 16-03-2001 0s antecedentes negativos
proporcionaram a fixagdo do valor-base na media da faixa da
multa correspondente, em consondncia com os antecedentes

negativos do empreendimento.

Parecer Juridico - AJU/FEAM =4
Curtume Tigrdo - AI n* 19/99

Elaborado por Ragquel de Melo Vieira - Consultora Fundep

Daozembro de 2002
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Considerando o exposto, RATIFICA-S5E o© parecer

anterior.

E o parecer.

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2002.

AW
RAQUEL DE MELO VIEIRA

Consultora Fundep
OAB/MG n° 83.252

juridico

Parecer Juridico - AJU/FEAM

Curtume Tigrdioc - AI n® 19/99

Elaborado por Raquel de Melo Vieira - Consultora Fundep
Dezembro de 2002



